

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 9

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
<b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</b>					
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>					
<b>ACTA NÚMERO: 01</b>					
<b>FECHA:</b>	30 de mayo de 2023	<b>HORA DE INICIO:</b>	8:30 a.m.	<b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b>	9:40 a.m.
<b>LUGAR:</b>	Secretaría de Planeación				
<b>ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA</b>	<b>SI X</b>			<b>NO</b>	
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>					
Socialización formato “Informe de seguimiento a la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías /Informe de Supervisión”.					

<b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b>			
<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA QUE REPRESENTA</b>
1	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	Secretaría de Planeación
2	Beatriz Eugenia Londoño Giraldo	Secretaria de Hacienda	Secretaría de Hacienda
3	Ana María Giraldo Martínez	Secretaria de Educación	Secretaría de Educación
4	Julio César Cortés	Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
5	Rodrigo Soto Herrera	Director Contratación	Secretaría de Jurídica y de Contratación
6	Mónica María Camacho Valladares	Directora UDEGERD	Secretaría del Interior
7	Laura Daniela Suarez Marín	Directora de Industria y Comercio	Secretaría de Turismo, Industria y Comercio

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 9

8	Claudia Marcela Oviedo	Directora de Calidad Educativa	Secretaría de Educación
9	Miguel Ángel Mejía	Director Rural	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
10	Ingrid Lorena Ñañez Salazar	Directora de Cultura, Arte y Patrimonio	Secretaría de Cultura
11	Leonardo Morales	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
12	Edna Liliana Insuasty Puerto	Control Interno	Secretaría de Educación
13	José Álvaro Arce	Director Jurídico	Secretaría de Aguas e Infraestructura
14	Sandra Patricia Díaz	Jefe de Proyectos	Secretaría de Planeación
15	Marisol Gómez	Auxiliar Administrativa	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
16	Juan Alejandro Correa González	Contratista	Secretaría de Planeación
17	Hugo Alexander Tovar	Contratista	Secretaría de Planeación
18	Hernán Gallego Cano	Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión
19	Luisa Fernanda Orozco Mateus	Contratista	Secretaría del Interior
20	Nancy Castrillón Alzate	Contratista	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
21	Johnny Julián Ocampo	Contratista	Secretaría de Cultura

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 9

22	Ximena Franco Vélez	Contratista	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
23	Karen Alejandra Serna	Contratista	Secretaría de Cultura
24	Ana Milena Carmona Manjarrés	Contratista	Secretaría de Planeación
25	Nicolás Padilla Fernández	Contratista	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación del quórum y poder votante.	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
2	Objeto de la reunión.	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
3	Socialización formato <b>“Informe de seguimiento a la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías /Informe de Supervisión”</b> .	Juan Alejandro Correa González Nicolás Padilla Fernández
4	Proposiciones y varios	
5	Cierre de la reunión	

DESARROLLO TEMATICO
<p><b>1. Verificación del quórum y poder votante:</b> Se inicia el Comité Técnico con la presentación del orden del día así:</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 9

- a. Socialización formato **“Informe de seguimiento a la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías /Informe de Supervisión”**.
- b. Propositiones y varios
- c. Cierre de la reunión

Posteriormente, se procede a realizar la verificación de la asistencia con la presencia de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Jurídica y Contratación, existiendo quórum para realizar el Comité.

## 2. Objeto de la reunión:

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, informa sobre el objeto de la reunión: Socialización formato **“Informe de seguimiento a la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías /Informe de Supervisión”**.

## 3. Socialización formato **“Informe de seguimiento a la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías /Informe de Supervisión”**:

Alejandro correa y Nicolas Padilla, contratistas de la Secretaría de Planeación, realizan la socialización del formato a través de la presentación que se relaciona a continuación:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 9

### ANÁLISIS DE VALOR GANADO EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO



Durante la **ejecución de un proyecto** es imprescindible realizar el **Control de Costos** del mismo, llevando un monitoreo sobre los estados de avance del proyecto en relación al trabajo realizado con el fin de mantener el proyecto alineado con sus objetivos, **permitiendo gestionar e influir sobre los cambios de manera oportuna**, verificar que los desembolsos no excedan la financiación autorizada, asegurar la utilización del control integrado de cambios para actualizar la línea base de costos. Es aquí donde entra la **Gestión del Valor Ganado**, es una herramienta que permite evaluar el estado de avance y desvíos del proyecto en relación a su línea base.



### ANÁLISIS DE VALOR GANADO EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO

**"Todo desempeño se mide respecto a algo previamente definido (línea base)."**



En los proyectos, las principales referencias son la **línea base del tiempo** que representa la **versión aprobada del cronograma**, la **línea base del costo** que es la **versión aprobada del presupuesto** y la **línea base del alcance**, una vez definidas **todo cambio respecto a ellas debe pasar por el proceso de control de cambios**. Estas **3 líneas bases se integran para formar la línea base para la medición del desempeño**, la **principal referencia de la técnica del valor ganado**. Una vez definida la referencia, el EVM nos permitirá saber el **desempeño del proyecto** para una **determinada fecha de análisis** o de corte.



### ANÁLISIS DE VALOR GANADO EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO

**1. Información del proyecto**

- BPI/N
- Nombre del Proyecto
- Objetivo del Proyecto
- Acto de aprobación del proyecto
- Entidad ejecutora/unidad Ejecutora
- Entidad designada para contratar interventoría
- Acto administrativo de Incorporación de recursos
- Plazo total de ejecución del proyecto
- Valor total del proyecto
- Fuentes de financiación y valor
- Fecha del cumplimiento de requisitos previos a la ejecución.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
EP/N	
Nombre del proyecto	
Objetivo del proyecto	
Fecha y número del Acto Administrativo de aprobación	
Entidad Ejecutora	
Entidad designada para contratar interventoría	
Fecha y número de Acto Administrativo de incorporación de los recursos	
Plazo total de ejecución del proyecto	
Valor total del proyecto	
Fuentes de financiación y valor	
Fecha de certificación de cumplimiento de requisitos previos al inicio de ejecución	



### ANÁLISIS DE VALOR GANADO EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO

**2. Ajustes al proyecto**

- Fecha del ajuste
- Tipo de ajuste
- Valor del ajuste
- Fuentes de financiación del ajuste y valor
- Valor total del proyecto después del ajuste
- Número y fecha del acto administrativo de aprobación del ajuste.
- Fecha y número de acto administrativo de incorporación de los recursos productos del ajuste.

2. AJUSTES AL PROYECTO	
Fecha del ajuste	
Tipo de ajuste	
Valor del ajuste	
Fuentes de financiación del ajuste y valor	
Valor total proyecto después del ajuste	
Número y fecha del Acto Administrativo de aprobación del ajuste	
Fecha y número de Acto Administrativo de incorporación de los recursos producto del ajuste	

*"Acuerdo Número 07 de 26 de mayo de 2022 por el cual se adiciona el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías definiendo los lineamientos para la priorización y aprobación y el trámite de los ajustes y liberaciones de los proyectos de inversión y se dictan otras disposiciones."*



### ANÁLISIS DE VALOR GANADO EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO

**3. Alcance, objetivo, productos e indicadores del proyecto**

- Objetivo específico
- Producto
- Unidad de Producto
- Cantidad de producto
- Nombre del Indicador
- Año de Inicio Meta
- Año Fin meta
- Unidad Indicador
- Valor Meta
- Avance indicador (Absoluto)
- Porcentaje ejecutado





### ANÁLISIS DE VALOR GANADO EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO

**4. Indicadores de desempeño en la eficiencia.**

La curva S es un gráfico matemático que representa datos acumulativos relevantes para un proyecto, como el coste o las horas de trabajo, en relación con el tiempo se usa normalmente una curva S para hacer un seguimiento del progreso de un proyecto.





	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 9

### ANÁLISIS DE VALOR GANADO EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO

#### 4. Indicadores de desempeño en la eficiencia.

- Valor Planeado.** Es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado, es decir, los costos estimados necesarios para completar una actividad o un componente de la estructura de desglose de trabajo.
- Valor Ganado.** Valor del trabajo realizado.
- Costo Actual.** Es el costo real incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un período de tiempo específico.

- Valor Planeado.** \$100.000.000
- Valor Ganado.** \$60.000.000
- Costo actual.** \$80.000.000

Para un valor programado de \$100M (PV) se ha trabajado por un valor de \$60 M (EV) y se han gastado \$80M (AC). Por lo tanto, se han gastado \$20M más de lo trabajado, lo que indica un problema de costos para el proyecto. Se ha realizado menos trabajo que el estimado y el proyecto está retrasado

**COSAS BUENAS ESTÁN PASANDO**  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO


### ANÁLISIS DE VALOR GANADO EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO

#### 4. Indicadores de desempeño en la eficiencia.

- Cumplimiento en la programación (SPI). (EV/PV)** Es una medida del avance logrado en un proyecto en comparación con el avance planificado.
  - $SPI < 1$  indica que la cantidad de trabajo efectuado es menor a la prevista.
  - $SPI > 1$  indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista.
- Cumplimiento en el costo (CPI). (EV/AC)** Es una medida del valor del trabajo completado, en comparación con el costo o avance reales del proyecto. Mide la eficacia de la gestión del costo para el trabajo completado.
  - $CPI < 1$  indica un sobrecosto con respecto al trabajo completado.
  - $CPI > 1$  indica un costo inferior con respecto al desempeño a la fecha.
- Variación del cronograma (SV). (EV-PV)** Medida del desempeño del cronograma.
  - $SV < 1$  indica un adelanto en el cronograma.
  - $SV > 1$  indica un retraso en el cronograma.

**COSAS BUENAS ESTÁN PASANDO**  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO


#### 4. INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA EFICIENCIA

Información que se genera al aplicativo GESTPROY-0208 a través de una gráfica con la siguiente información: Gestión de proyectos- Ejecución- Desempeño del proyecto

Fecha de corte (Acumulado):

4.1 Indicadores de desempeño en la eficiencia:	
Ítem	Valor en millones de pesos (Porcentaje mes)
Valor Planeado (PV) - Valor del proyecto estimado a ejecutarse hasta un periodo de tiempo determinado	\$ 000
Valor Ganado (EV) - Valor ejecutado del valor programado hasta un periodo de tiempo determinado	\$ 000
Costo Actual (AC) - Valor ejecutado respecto que se realizó hasta un periodo de tiempo determinado	\$ 000
Cumplimiento en la programación (SPI) - Cálculo del avance ejecutado hasta a % del programado (EV/PV)	%
Cumplimiento del costo (CPI) - Cálculo el costo del proyecto frente a lo ejecutado (EV/AC)	%
Retraso (SV) meses - Realización de la programación en tiempo	%
Porcentaje de avance físico	%

**COSAS BUENAS ESTÁN PASANDO**  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO


### ANÁLISIS DE VALOR GANADO EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO

#### 5. Estado contractual.



- Contratista
- Supervisor
- Objeto
- CDP
- RP
- Pólizas
- Amparos
- Aprobación de pólizas
- Tiempo contractual
- Valor actual
- Valor desembolsado
- Valor por desembolsar
- Entregables

**COSAS BUENAS ESTÁN PASANDO**  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO


### ANÁLISIS DE VALOR GANADO EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO

#### 6. Aspectos presupuestales.

- Ejecución física:** Representa la comparación entre los volúmenes y/o cantidades ejecutados contra los que según la programación se deben ejecutar.
- Ejecución financiera:** Representa la comparación acumulada del valor total del proyecto respecto del ejecutado (pagado) a la fecha.

Linea de tiempo de ejecución del proyecto



**6. ASPECTOS PRESUPUESTALES**

Servicio Programado: [ ] días

Servicio Ejecutado: [ ] días

OBSERVACIONES:

**COSAS BUENAS ESTÁN PASANDO**  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO


# ESTADO DE LOS PROYECTOS

**COSAS BUENAS ESTÁN PASANDO**  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 9

## Sectores de inversión – Departamento Ambiente y desarrollo sostenible

BPIN	NOMBRE PROYECTO	VALOR SGR	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	EJECUTOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
20180004024	Generación de instrumentos de valoración de la amenaza sísmica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el departamento del Quindío	\$7.739.633.587	\$5.000.000	\$7.744.633.587	Interior	41 %	36 %
20180004025	Implementación de acciones de adaptación ética al plan de gestión integral de cambio climático (piggc) en el departamento del Quindío	\$17.346.798.163	\$817.181.537	\$18.163.979.700	Agricultura	27 %	32 %
20180004042	Construcción de obras de mitigación sobre el río Ipeño del municipio de pijao del departamento del Quindío	\$8.725.329.896	\$	\$8.725.329.896	Infraestructura	100 %	97 %
<b>TOTAL</b>		<b>\$33.813.761.646</b>	<b>\$822.181.537</b>	<b>\$34.635.943.183</b>			

COBAS BUENAS ESTÁN PASANDO  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO



## Sectores de inversión – Departamento Ciencia, Tecnología e Innovación

BPIN	NOMBRE PROYECTO	VALOR SGR	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	EJECUTOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
201300010199	Implementación de un programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa del Quindío, occidente	\$10.433.020.000	\$481.147.890	\$10.914.167.890	EDUCACIÓN	94 %	91 %
201700010099	desarrollo experimental para la competitividad del sector cafetero del departamento del Quindío	\$8.147.282.102	\$2.666.917.571	\$10.808.199.673	AGRICULTURA	84 %	96 %
201700010113	fortalecimiento de un centro de innovación y productividad agrario adecuando una infraestructura tecnológica para satisfacer el negocio cafetero del quindío	\$5.635.092.475	\$97.550.000	\$5.732.642.475	AGRICULTURA	99 %	100 %
<b>TOTAL</b>		<b>\$24.215.394.577</b>	<b>\$3.798.615.461</b>	<b>\$27.955.010.038</b>			

COBAS BUENAS ESTÁN PASANDO  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO



## Sectores de inversión – Departamento Cultura

BPIN	NOMBRE PROYECTO	VALOR SGR	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	EJECUTOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
201900040046	Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas, como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el departamento del Quindío	\$3.259.986.369	\$	\$3.259.986.369	CULTURA	4 %	4 %
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.259.986.369</b>	<b>\$0.000.000</b>	<b>\$3.259.986.369</b>			

COBAS BUENAS ESTÁN PASANDO  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO



## Sectores de inversión – Departamento Educación

BPIN	NOMBRE PROYECTO	VALOR SGR	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	EJECUTOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
201600040028	Implementación del programa integral de bilingüismo Quindío bilingüe y competitivo en el departamento del Quindío	\$15.411.339.372	\$	\$15.411.339.372	EDUCACIÓN	78 %	79 %
<b>TOTAL</b>		<b>\$15.411.339.372</b>	<b>\$0.000.000</b>	<b>\$15.411.339.372</b>			

COBAS BUENAS ESTÁN PASANDO  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO



## Sectores de inversión – Departamento Salud y protección social

BPIN	NOMBRE PROYECTO	VALOR SGR	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	EJECUTOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
201700040161	Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la sede hospital departamental universitario del Quindío san Juan de Dios	\$15.374.212.872	\$16.811.940	\$15.851.024.812	Infraestructura	90 %	89 %
20200063002	Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia sars cov-2 (Covid-19) en amenaza Quindío	\$428.177.961	\$	\$428.177.961	Infraestructura	72 %	66 %
<b>TOTAL</b>		<b>\$16.762.390.833</b>	<b>\$16.811.940</b>	<b>\$17.279.202.773</b>			

COBAS BUENAS ESTÁN PASANDO  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO



## Sectores de inversión – Departamento Trabajo

BPIN	NOMBRE PROYECTO	VALOR SGR	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	EJECUTOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
202200363001	Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento mediante el acompañamiento técnico y servicio de apoyo financiero para emprendedores en el departamento del Quindío	\$1.794.041.394	\$9.527.062	\$1.843.568.456	TURISMO	100 %	96 %
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.794.041.394</b>	<b>\$9.527.062</b>	<b>\$1.843.568.456</b>			

COBAS BUENAS ESTÁN PASANDO  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 9

### Sector de inversión – Departamento Transporte

IPIN	NOMBRE PROYECTO	VALOR SGR	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	EXECUTOR	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
201800040059	mejoramiento de la vía circasia-montenegro con código 29bn03, en los municipios de circasia y montenegro, departamento del quindío	23.775.732.705,37	\$	23.775.732.735,37	INFRAESTRUCTURA RA	68 %	66 %
20181301011142	construcción obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde- pijao (cod. 40gr03), estabilización de la vía córdoba - camiercos (cod. 40gr09), municipios de pijao, Buenavista y córdoba, en el departamento del Quindío	22.850.323.449,53	\$	22.850.323.449,53	INFRAESTRUCTURA RA	16 %	14 %
20181301011365	construcción de obras de estabilización y conformación de la banca vía la española, río verde, barragán código 40gr04-1 Quindío	3.433.303.124	959.696.989,44	4.392.000.113,44	INFRAESTRUCTURA RA	100 %	100 %
<b>TOTAL</b>		<b>50.259.415.338,90</b>	<b>959.696.989,44</b>	<b>51.219.116.198,34</b>			



### Sector de inversión – Departamento Vivienda, ciudad y territorio

IPIN	NOMBRE PROYECTO	VALOR SGR	VALOR OTROS	VALOR TOTAL PROYECTO	EXECUTOR	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
20190004000006	desarrollo de instrumentos y herramientas para la planeación y gestión del ordenamiento territorial en diez (10) municipios del departamento del Quindío	7.199.513.365,89	5.000.000	7.204.513.365,89	PLANEACIÓN	5 %	5 %
<b>TOTAL</b>		<b>7.199.513.365,89</b>	<b>5.000.000</b>	<b>7.204.513.365,89</b>			



### Departamento Del Quindío


Según el Índice de Gestión de Recursos del Sistema General de Regalías, en su última medición del cuarto trimestre del 2022, el departamento del Quindío se clasifica en rango **Medio** con un puntaje de 75 puntos, índice que mide cobertura y eficiencia en la ejecución de recursos

**Visualizador Gráfico Medición de Desempeño - IGPR**

Departamento Del Quindío

Cobertura de información (%)	IGPR (%)	Rango (%)
2	75,0	Medio







#### 4. Proposiciones y varios.

- El Secretario de Planeación y el contratista Hernán Gallego de la Oficina de Control Interno de Gestión recuerdan la importancia de los expedientes físicos de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, con el fin de llevar la trazabilidad de los diferentes procesos que se presentan durante la ejecución de los proyectos, además es importante para atender los requerimientos y seguimientos a los Planes de Mejora de los diferentes Entes de Control.
- El secretario de Planeación, recuerda la importancia de realizar el cierre de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías durante el actual período de Gobierno.
- El Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente solicita el apoyo de las Secretarías de Hacienda, Jurídica y de Contratación y Hacienda, con el fin de solucionar los inconvenientes presentados durante la ejecución de los proyectos financiados con recursos del

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 9

Sistema General de Regalías que se encuentran bajo su responsabilidad. Además, solicita el acompañamiento en los comités de seguimiento que se realizan en la Secretaría de Agricultura.

**5. Cierre de la reunión.**

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, da por terminada la sesión, siendo las 9:40 a.m., agradeciendo la participación.

**CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

La Información del formato deberá ser diligenciada en todas sus partes y reportada a la Secretaría de Planeación Departamental, por cada una de las Unidades Ejecutoras responsables de la ejecución de los proyectos del Sistema General de Regalías SGR, de manera mensual (dentro de los primeros diez (10) días de concluido el mes de corte), con el fin de contar con los insumos necesarios para la presentación de informes a las diferentes instancias de control y seguimiento, además, de servir de base para la estructuración del INFORME DE EMPALME PERIODO 2020-2023 correspondiente al Sistema General de Regalías SGR.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Listado de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

**FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN**

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG