

	FORMATO	Código: F-PLA-52
	Acta de Reunión de Empalme	Versión: 01
		Fecha: 01/11/2019
		Página 1 de 3

ACTA No.	
FECHA:	29- NOVIEMBRE - 2019
LUGAR:	SECRETARIA DE AGRICULTURA.
HORA:	4:30 PM.

1. DATOS GENERALES

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE AGRICULTURA.
TEMA:	PRESENTACION PROYECTOS SGR. AGRICULTURA
NOMBRE DEL SECRETARIO O LIDER DEL PROCESO:	
NOMBRE DEL DELEGADO DEL GOBERNADOR ELECTO QUE RECIBE:	

2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN EL EMPALME

- PRESENTAR A LA COMISION DE EMPALME. LOS PROYECTOS APROBADOS Y EN EJECUCION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALADO
- COCIENCIAS: DNP.
- PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE UN CENTRO DE INNOVACION Y PRODUCTIVIDAD AGRARIA ADWANDO UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA SOFISTICAR EN NEGOCIO CAFETERO DEL QUINDIO
- "APLICACION PROCESOS INNOVADORES EN LA CADENA DE SUMINISTO DE LA GUAMA
- DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR CUPTIEMBRE A TRAVES DE LA HDH

4:30. - 5:30	PRESENTACION CINTOJO. "CAFÉ"
5:30	PRESENTACION WPTIEMBRE



FORMATO

Código: F-PLA-52

Acta de Reunión de Empalme

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 2 de 3

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

- 2.1 El proyecto de café: se aprobó por el OCAD, el 16 de agosto de 2019. En el momento se está esperando el
 - 2.2 * CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, POR COLICIAM.
→ YA SURTIÓ EL TRÁMITE, PERO AL COMITE DE CONTRATACIÓN
→ SE DEBE DAR INICIO ANTES DE FEB DE 2020
→ SE ESTÁ AJUSTANDO, LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONVENIO
 - 2.3 El proyecto, CUPTIEMBRES: SE EXPLICO LOS COMPONENTES
- LA EJECUCION ACTUAL, EL PROYECTO TERMINA AL 15 DE
 - 2.4 DICIEMBRE, HASTA EL MOMENTO SE HA RECIBIDO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN 6 COMPONENTES DE 16.
→ PENDIENTE Y URG, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
 - 2.5 CONSUMO, PERO EN CASO DE NO ADQUIRIR LOS EQUIPOS NECESARIO HACER PROPOSA.
→ PENDIENTE REALIZAR ACTA DE COMPROMISO PARA
 - 2.6 GARANTIZAR SOSTENIBILIDAD.
→ REALIZAR EMPADA ALMACEN Y COMODATO DE 2
 - 2.7 EQUIPOS.
- D. GUADUA: REGISTRAR ACTA LIQUIDACION GEPPOU.
- REALIZAR CONTRATO INB. MECANICO, REVOLUCION FIRMADA ACTA DE COMPROMISO, Y MESA TECNICA PARA DEFINICIÓN DE USUMBOS EN EL SOFTWARE.
- SOLICITAR MESA TECNICA DE AYUDA AL DARP PARA ADECUAR, NUEVA METODOLOGIA A LA PLATAFORMA GCS PROJ.



FORMATO

Código: F-PLA-52

Acta de Reunión de Empalme

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 3 de 3

3. CONCLUSIONES

- ES NECESARIO DEJAR EL CONVENIO FIRMADO PARA DAR INICIO EN EL MES DE DICIEMBRE YA QUE EN EL MES DE FEBRERO SE VENCEN LOS TERMINOS, EL PROYECTO TIENE 6 MESES PARA DAR APTURA AL PROCESO. A PARTIR EN.
- TENER EN CUENTA CON EL EQUIPO DE EMPALME. REALIZAR LA REUNION CON LOS ALCALDES PARA SOCIALIZAR EL PROYECTO.

4. FORMALIZACIÓN

Andrea Solerano.

Yoreley Varegas H.

C.C No. 41.944112.

C.C No. 41936341.

Álvaro José R.

C.C No. 44283016esere

C.C No. 1094921074.

