

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 17

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO: 06					
FECHA:	12 de octubre de 2021	HORA DE INICIO:	10:20 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:10 a.m.
LUGAR:	Secretaría de Planeación				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI X	NO		
<p>OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR, las alertas de los proyectos en el GESPROY, el informe de los compromisos adquiridos en el Comité Técnico realizado el día 21 de septiembre de 2021 y el estado de avance de dos proyectos del SGR de competencia de las Secretarías de Interior y Cultura, con el propósito de establecer Planes de Mejora en caso de aplicar.</p>					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	Secretaría de Planeación
2	Julio César Cortés	Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
3	Gilberto Gutiérrez Cano	Secretario de Aguas e Infraestructura	Secretaría de Aguas e Infraestructura
4	Aleyda Marín	Secretaria de Hacienda	Secretaría de Hacienda
5	Julián Mauricio Jara Morales	Secretario Jurídico y de Contratación	Secretaría de Jurídica y de Contratación
6	Magda Montoya	Secretaria del Interior	Secretaría del Interior
7	Miguel Ángel Mejía Díaz	Director de Desarrollo Rural Sostenible	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 17

8	César A. Jaramillo	Director Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres	Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres – Secretaría del Interior
9	Carlos Andrés Peláez	Jefe de Infraestructura Social	Secretaría de Aguas e Infraestructura
10	Luis Felipe Zuluaga Puerta	Director Vial y Social	Secretaría de Aguas e Infraestructura
11	Claudia Marcela Oviedo	Directora Calidad	Secretaría de Educación
12	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
13	Arturo Andrés Londoño	Director Administrativo y Financiero	Secretaría de Educación
14	Lina Marcela Vélez	Dirección de análisis Financiero y Administrativo	Oficina Privada
15	Ana María Giraldo	Asesora Jurídica	Secretaría de Educación
16	Leonardo Morales	Profesional Universitario	Secretaría de Educación
17	Iván Darío Herrera	Contratista	Secretaría de Educación
18	Johanna Suárez Montejo	Contratista	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
19	Hernán Gallego Cano	Contratista	Oficina de Control Interno
20	Catalina Panesso	Contratista	Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres – Secretaría del Interior


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 17

21	Carlos Enrique Penagos Mejía	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
22	Natalia Ospina	Contratista	Oficina Privada
23	Ana Milena Carmona Manjarrés	Contratista	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación del quórum y poder votante	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
2	Objeto de la reunión	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
3	Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución de proyectos del Sistema General – Alertas GESPROY.	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
4	Informe compromisos adquiridos comité técnico realizado el día 21 de septiembre: Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Secretaría de Aguas e Infraestructura.	
4.1	<i>SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BILINGÜISMO “QUINDÍO BILINGÜE Y COMPETITIVO” EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</i>	
4.1.1	<i>Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 21 de septiembre de 2021.</i>	Claudia Marcela Oviedo Directora Calidad Secretaría de Educación
4.2	<i>SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.</i>	
4.2.1	<i>Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 21 de septiembre de 2021.</i>	Miguel Ángel Mejía Díaz Director de Desarrollo Rural Sostenible

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 17

4.3	SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUTURA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RÍO VERDE - PIJAO (CÓD 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (CÓD 40Q09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.	
4.3.1	Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 21 de septiembre de 2021	Gilberto Gutiérrez Cano Secretario de Aguas e Infraestructura
5	Seguimiento y evaluación proyectos de inversión	
5.1	SECRETARÍA DEL INTERIOR PROYECTO GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.	
5.1.1	Estado de Ejecución del Proyecto de a Cargo de la Secretaria De Planeación Vigencia 2020-2021.	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación Martha Elena Giraldo Ramírez Directora Técnica Secretaría de Planeación
5.1.2	Informe de la secretaria sectorial a cargo de la ejecución del proyecto: <ul style="list-style-type: none"> • Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021 • Avances proceso contratación y ejecución. • Cuellos de Botella • Compromisos 	César A. Jaramillo Director Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres Secretaría del Interior
5.2	SECRETARÍA DE CULTURA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.	
		Luis Alberto Rincón Quintero

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 17

5.2.1	Estado de Ejecución del Proyecto de a Cargo de la Secretaria De Planeación Vigencia 2020-2021.	Secretario de Planeación Martha Elena Giraldo Ramírez Directora Técnica Secretaría de Planeación
5.2.2	Informe de la secretaria sectorial a cargo de la ejecución del proyecto: <ul style="list-style-type: none"> Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021 Avances proceso contratación y ejecución. Cuellos de Botella Compromisos 	Juan Manuel Rodríguez Brito Secretario de Cultura
6	Proposiciones y varios.	
7	Cierre de la reunión.	


DESARROLLO TEMATICO

1. Verificación del quórum y poder votante:

Se inicia el Comité Técnico con la presentación del orden del día así:


ORDEN DEL DÍA


1. Verificación del quórum y poder votante
2. Objeto de la reunión
3. Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución de proyectos del Sistema General – Alertas GESPROY.
4. Informe compromisos adquiridos Comité Técnico realizado el día 21 de septiembre: Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Secretaría de Aguas e Infraestructura.
 - 4.1 Secretaría de Educación: **Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío.**
 - 4.1.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 21 de septiembre de 2021.



ORDEN DEL DÍA

- 4.2 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente: **Implementación de acciones de adaptación etapa I del plan de gestión integral de cambio climático (PIGCC) en el departamento del Quindío.**
 - 4.2.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 21 de septiembre de 2021
- 4.3 Secretaría de Aguas e Infraestructura: **Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - pijao (cód 40qn03), estabilización de la vía córdoba - carniceros (cód 40q09), municipios de pijao, Buenavista y córdoba en el departamento del Quindío.**
 - 4.3.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 21 de septiembre de 2021



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 17

ORDEN DEL DÍA

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN


5.1 Secretaría del Interior: **Generación de instrumentos de valoración de la amenaza sísmica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el departamento del Quindío.**

5.1.1 Estado de ejecución del proyecto a cargo de la Secretaría de Planeación Vigencia 2020-2021.

5.1.2 Informe de la secretaria sectorial a cargo de la ejecución del proyecto:

- Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021
- Avances proceso contratación y ejecución.
- Cuellos de Botella
- Compromisos

5.2 Secretaría de cultura: **Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el departamento del Quindío.**



ORDEN DEL DÍA


5.2.1 Estado de ejecución del proyecto a cargo de la Secretaría de Planeación Vigencia 2020-2021.

5.2.2 Informe de la secretaria sectorial a cargo de la ejecución del proyecto:

- Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021
- Avances proceso contratación y ejecución.
- Cuellos de Botella
- Compromisos

6. Proposiciones y varios

7. Cierre de la reunión



Posteriormente, se procede a realizar la verificación de la asistencia con la presencia de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Jurídica y Contratación, existiendo quórum para realizar el Comité.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORÚM Y PODER VOTANTE




Integrantes del Comité
 Secretaría Jurídica y de Contratación
 Secretaría de Hacienda
 Secretaría de Planeación

Invitados Permanentes
 Control Interno y de Gestión
 Directora Técnica Secretaría de Planeación
 Departamental
 Jefe de Proyectos y Cooperación



2. Objeto de la reunión:

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, informa sobre el objeto de la reunión: Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR, las alertas de los proyectos en el GESPROY, el informe de los compromisos adquiridos en el Comité Técnico realizado el día 21 de septiembre de 2021 y el estado de avance de dos proyectos del SGR de competencia de las Secretarías de Interior y Cultura, con el propósito de establecer Planes de Mejora en caso de aplicar.


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 17

3. Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución de proyectos del Sistema General – Alertas GESPROY:

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, expone la importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías:

1. Impactar la comunidad Quindiana a través de la ejecución de proyectos macro, que den solución a problemáticas evidenciadas en la formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO.”
2. Dar cumplimiento a las Metas Producto y de Bienestar del Plan de Desarrollo.
3. Ejecutar y cerrar los proyectos del SGR durante el período Administrativo 2020-2023.
4. Incrementar el Índice de Ejecución de Proyectos de Inversión del SGR.
5. Evitar sanciones de las Instancias Nacionales, por una mala gestión en la ejecución de proyectos

Seguidamente el secretario, socializa el histórico 2016-2021 del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías- IPGR y los resultados de la última calificación con corte al 31 de marzo de 2021, expone el detalle de alertas de los proyectos por cada Unidad Ejecutora, especificando el comparativo de las alertas generadas entre el 15 de junio y el 15 septiembre de 2021.




3.2.2 ALERTAS EN PROYECTOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR POR SECRETARÍAS SECTORIALES

SECRETARÍAS	JUNIO 15 DE 2021	JULIO 26 DE 2021	AGOSTO 11 DE 2021	SEPTIEMBRE 15 DE 2021	PROYECTOS
	ALERTAS	ALERTAS	ALERTAS	ALERTAS	
AGUAS E INFRAESTRUCTURA	1				201300004049 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL SECUNDARIA, TERCERIA Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
	1				201800004059 MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIRCASIA-MONTENEGRO CON CÓDIGO 298033, EN LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
	1	1		1	201700004014 REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS, QUINDÍO
INTERIOR	2	2			201800004014 GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIOAMBIENTE	1	1	1	1	2013000100263 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR CURTIEMBRE A TRAVÉS DE LA I+D+i, QUINDÍO, OCCIDENTE
PLANEACIÓN				1	2013000100226 APLICACIÓN DE PROCESOS INNOVADORES EN LA CADENA DE SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DE LA GUARDIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, OCCIDENTE
	3				2012000040008 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
TOTAL	9	4	1	3	

4. Informe compromisos adquiridos comité técnico realizado el día 21 de septiembre: Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Secretaría de Aguas e Infraestructura:

4.1 SECRETARIA DE EDUCACION PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BILINGÜISMO “QUINDÍO BILINGÜE Y COMPETITIVO” EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 17

4.1.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 21 de septiembre de 2021:



4. INFORME COMPROMISOS

4.1 Secretaría de Educación: **Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío.**

Compromiso: Definir el proceso contractual de las plataformas del proyecto de bilingüismo (licitación o con la Universidad del Valle directamente).

Fecha de cumplimiento compromiso: 24 de septiembre de 2021


La Doctora Claudia Marcela Oviedo, Directora de Calidad de la Secretaría de Educación, informa que el compromiso con fecha de cumplimiento el día 24 de septiembre de 2021, no se cumplió debido a que aún no se ha definido el proceso contractual de las plataformas, para el proyecto de bilingüismo, el proceso no se pudo realizar con la Universidad del Valle.

La directora, expone que el proceso no se va a realizar tampoco con la Fundación Universidad del Valle.

Por lo anterior, se establece un nuevo compromiso entre la Secretaría de Educación y la Secretaría Jurídica y de Contratación, que hoy 12 de octubre de 2021 se decide si el proceso se va a realizar con la Universidad del Valle, por lo que van a revisar las plataformas que ofrece la entidad.

Además de lo anterior, la Doctora Claudia informa sobre lo siguiente:

- Solicitaron una ampliación del horizonte del proyecto a 2023, debido a que la contratación de los nativos extranjeros debe ser por 12 meses y aún no se ha iniciado el proceso.
- El proceso de servidores ya está definido.
- En el proceso de cajoneros informan que el día 11 de octubre de 2021 se dio respuesta a las observaciones, a lo que la Secretaría Jurídica informa que el día 03 de noviembre de 2021 queda adjudicado el proceso.
- Está pendiente la autorización del Ministerio de Educación para la impresión de textos, se espera que al día 20 de octubre de 2021 remitan la respuesta.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 17

La doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica de la Secretaría de Planeación, realiza algunas observaciones a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías ejecutados por la Secretaría de Educación Departamental:

- Se debe diligenciar la ficha técnica de trazabilidad de los proyectos **2016000040028** Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío, **2013000100199** Implementación de un programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa y productiva del departamento del Quindío, Occidente, **2013000040046** Fortalecimiento de la Calidad educativa en las instituciones educativas, mediante la incorporación de TICS, en el Departamento del Quindío, Occidente
- Se debe realizar una mesa de trabajo para revisar el proyecto identificado con código BPIN **2013000040046**, que se encuentra cerrado, pero tiene un saldo en la ejecución presupuestal.

La Doctora Directora de Calidad informa que ese saldo de \$2.714.111 corresponde a bienes y servicios.

Finalmente, la Secretaría de Educación solicita apoyo para realizar una mesa de trabajo en conjunto con la Secretaría de Representación Judicial para revisar el proyecto identificado con Código BPIN, **2013000100199** con el fin de conocer el estado de la demanda de desequilibrio económico y así poder justificar ante la Contraloría la inactividad del proyecto.

4.2 SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

4.2.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 21 de septiembre de 2021:


4. INFORME COMPROMISOS

4.2 Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente:
Implementación de acciones de adaptación etapa I del plan de gestión integral de cambio climático (PIGCC) en el departamento del Quindío.

Compromiso: Radicar en la secretaría Jurídica y de Contratación el ajuste del documento final del proceso de contratación de cambio climático. En caso de ajustes este se realizaría de manera conjunta y de inmediato, con el propósito de avanzar en el proceso.

Fecha de cumplimiento del compromiso: 24 de septiembre de 2021.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 17

El Doctor Miguel Ángel Mejía Díaz, Director de Desarrollo Rural Sostenible, informa que el ajuste del documento final del proceso de contratación del proyecto de cambio climático se radico en la secretaría Jurídica y de Contratación el día 27 de septiembre de 2021.

En este momento el Director informa que está revisando el documento y que el día 13 de octubre de 2021 se radicaría a Jurídica, por lo que aproximadamente el día 20 de octubre se realizaría la publicación.

4.3 SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUTURA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RÍO VERDE - PIJAO (CÓD 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (CÓD 40Q09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

4.3.1 Informe por parte del secretario de despacho de los compromisos adquiridos en la reunión realizada el día 21 de septiembre de 2021:

4. INFORME COMPROMISOS

4.3 Secretaria de Aguas e infraestructura: **Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - pijao (cód 40qn03), estabilización de la vía córdoba - carniceros (cód 40q09), municipios de pijao, Buenavista y córdoba en el departamento del Quindío.**

Compromiso: La Secretaría de Aguas e Infraestructura se compromete a radicar en la Secretaria de Planeación, el ajuste del proyecto Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba


Fecha de cumplimiento del compromiso: Primera semana de octubre de 2021.



El Doctor Gilberto Gutiérrez Cano, Secretario de Aguas e Infraestructura informa que no han cumplido el compromiso de radicar en la Secretaria de Planeación, el ajuste del proyecto, debido a que el contratista no ha entregado aún el presupuesto para continuar con el proceso.

Por lo anterior, el Secretario de Aguas e Infraestructura establece comunicación con el contratista solicitando el documento a lo que responde que asume el compromiso de entregarlo el día 19 de octubre de 2021.

El Doctor Luis Alberto Rincón interviene solicitando que adelanten los estudios técnicos y financieros para radicar el ajuste del proyecto en la Secretaría de Planeación entre los días 20 y 21 de octubre y así poder agilizar el proceso.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 17

Además, de lo anterior la Unidad Ejecutora se compromete a entregar la ficha de trazabilidad del proyecto identificado con código BPIN **20181301011142** Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el Departamento del Quindío, el día de hoy 12 de octubre.

La Doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica de la Secretaría de Planeación, informa que se debe realizar una mesa de trabajo para revisar los proyectos identificados con códigos BPIN **2016000040034** Mejoramiento de Vías Terciarias Mediante el Uso de Placa Huella en el Departamento de Quindío (Proyecto Tipo), **2013000040049** Implementación del plan de acción para mantenimiento preventivo y atención de emergencias en la red vial secundaria, terciaria y urbana del Departamento del Quindío y **2017000040012** Construcción y Dotación de Infraestructura Deportiva en el Departamento del Quindío, que se encuentran cerrados, pero tiene un saldo en la ejecución presupuestal.


5. Seguimiento y evaluación proyectos de inversión

5.1 SECRETARÍA DEL INTERIOR PROYECTO GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

5.1.1 Estado de Ejecución del Proyecto de a Cargo de la Secretaria De Planeación Vigencia 2020-2021.

La Directora Técnica informa sobre los datos generales del proyecto: nombre, BPIN, Acto Administrativo de aprobación, Acto Administrativo de incorporación de recursos, fecha de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución y período de ejecución y que cuenta con una apropiación definitiva de \$7.739.633.587, certificados de disponibilidad por valor de \$7.553.653.255,2, compromisos por \$6.818.573.971,2:



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 17

5.1.2 Informe de la secretaria sectorial a cargo de la ejecución del proyecto:

- Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021
- Avances proceso contratación y ejecución.
- Cuellos de Botella
- Compromisos

Interviene el Doctor César Jaramillo, Director Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Secretaría del Interior, explicando que el proceso de adjudicación de la interventoría del proyecto se inicio en el mes de febrero de 2020, el cual fue declarado desierto el 29 de diciembre de 2020.

En el año 2021 se inició nuevamente el proceso para el concurso de méritos, el cual fue adjudicado a la empresa C y A ambiental:

Interventoría del proyecto: \$740.046.720

Adjudicación: 11 de octubre de 2021

El contrato se encuentra en proceso de legalización


5.2 SECRETARÍA DE CULTURA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

5.2.1 Estado de Ejecución del Proyecto de a Cargo de la Secretaria De Planeación Vigencia 2020-2021.

5.2.2 Informe de la secretaria sectorial a cargo de la ejecución del proyecto:

- Ejecutorias en términos de contratación 2020-2021
- Avances proceso contratación y ejecución.
- Cuellos de Botella
- Compromisos

La Secretaría de Cultura no se presentó al Comité Técnico, por lo que este punto del orden del día no fue agotado.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 17

6. Proposiciones y varios.

a. Interviene el Doctor Miguel Ángel Mejía Díaz, Director de Desarrollo Rural Sostenible, agradeciendo la colaboración a la Secretaría de Hacienda con el Doctor Juan Pablo Bernal, por el apoyo en el proceso de cierre del proyecto identificado con código BPIN 2013000100263 Desarrollo sostenible del Sector curtiembre a través de la I+D+I, Quindío, Occidente. Se solicita además realizar una mesa de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación para saber el avance de las consultas realizadas para solucionar el inconveniente de la homologación como híbridos los 3 Pagos que se encuentran pendientes.

b. Interviene la Doctora Aleyda Marín, Secretaria de Hacienda afirmado que el Doctor Juan Pablo Bernal, es el apoyo en los procesos de regalías, es el enlace entre la Secretaría de Planeación, Hacienda y las diferentes Unidades Ejecutoras y además ha sido contratado para sanear el proceso financiero de regalías.


c. Interviene el Doctor Julio César Cortes, Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, haciendo la observación de que en lo posible no vuelvan a suceder los inconvenientes presentados con el proyecto de guadua, ya que fueron casi 10 años para poder cerrar el proyecto, por traumatismos presentados con los procesos técnicos, jurídicos y financieros, donde había personal que no manejaba el tema específico de regalías.

El Doctor informa, que en la Secretaría de Agricultura realizan 3 comités al mes, donde los operadores presentan los informes de avance de los proyectos, por lo que expone que es importante la presencia de las Secretarías de Planeación, Jurídica y Hacienda.

d. Interviene el Doctor Arturo Andrés Londoño, Director Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación, solicitando que los procesos de contratación en la Secretaría Jurídica y de Contratación sean revisados por profesionales que tengan conocimientos de regalías, ya que no existe coherencia ni criterios establecidos para las modalidades de contratación, por lo que se demoran hasta 4 y 5 meses para definir la contratación de los diferentes procesos.

e. Interviene nuevamente el doctor Miguel Ángel, solicitando que en lo posible para los futuros proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías antes de iniciar los procesos de contratación se definan las modalidades a aplicar.

f. Interviene Hernán Gallego Cano, Contratista de la Oficina de Control Interno, exponiendo que en la plataforma GESPROY-SGR, no se presentan alertas, y que se observa que el Departamento aparentemente esta bien, pero que realmente de fondo se presentan muchos inconvenientes con cada uno de los proyectos.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 17

Es muy importante que los compromisos adquiridos se cumplan en la fecha establecida, ya que si se retrasa su cumplimiento vamos a continuar con los inconvenientes presentados, y con realizar reprogramaciones de los proyectos no se llega a la solución.

- g.** Interviene el Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, informando que se cuenta con la presencia de la Oficina Privada, para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en el próximo comité a realizarse en 15 días, aproximadamente el día 27 de octubre de 2021.

Si se cumplen los compromisos adquiridos se dará inicio a la ejecución de los proyectos.

- h.** Interviene la Doctora Claudia Marcela Oviedo, Directora de Calidad de la Secretaría de Educación, exponiendo que el proyecto de bilingüismo, se recibió en empalme totalmente desfinanciado, sin dinero para la compra de cajoneros, contratación de nativos extranjero y con errores de formulación.

- i.** Interviene el Secretario de Planeación, confirmando el compromiso de la Secretaría de Educación con la impresión de los textos y tener en cuenta los lineamientos para su reproducción.


7. Cierre de la reunión.

EL Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, da por terminada la sesión, siendo las 11:10 a.m., agradeciendo la participación.


CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La Oficina Privada en un término no mayor de 15 días realizará el seguimiento a los compromisos adquiridos, por parte de las Secretarías de Educación, Agricultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Aguas e Infraestructura, así como los adquiridos por la Secretaría Jurídica y de Contratación.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Listado de asistencia
2	Presentación en power point

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 15 de 17

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
<p>La Secretaría de Educación y la Secretaría Jurídica y de Contratación, el día 12 de octubre de 2021, definen si el proceso de plataformas del proyecto de bilingüismo se va a realizar con la Universidad del Valle, por lo que van a revisar las plataformas que ofrece la entidad.</p>	12 de octubre de 2021	Secretaría de Educación y Secretaría Jurídica y de Contratación.	
<p>Diligenciar la ficha técnica de trazabilidad de los proyectos 2016000040028 Implementación del programa integral de bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío, 2013000100199 Implementación de un programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa y productiva del departamento del Quindío, Occidente, 2013000040046 Fortalecimiento de la Calidad educativa en las instituciones educativas, mediante la incorporación de TICS, en el</p>	13 de octubre de 2021	Secretaría de Educación	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 16 de 17

Departamento del Quindío, Occidente			
Radicación del documento final del proyecto de cambio climático, el día 13 de octubre de 2021 en la Secretaría Jurídica y de Contratación, para ser publicado aproximadamente el día 20 de octubre.	13 de octubre de 2021	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	
Cita a una mesa de trabajo en conjunto con la Secretaría de Representación Judicial, Secretaría de Educación y Secretaría de Planeación, para revisar el proyecto identificado con Código BPIN, 2013000100199 con el fin de conocer el estado de la demanda de desequilibrio económico y así poder justificar ante la Contraloría la inactividad del proyecto.	31 de octubre de 2021	Secretaría de Planeación	
Diligenciar la ficha de trazabilidad del proyecto identificado con código BPIN 20181301011142 Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód 40Q09),	12 de octubre de 2021	Secretaría de Aguas e Infraestructura	



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 17 de 17

Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el Departamento del Quindío.			
Radicar el ajuste del proyecto, Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba, en la Secretaría de Planeación entre los días 20 y 21 de octubre.	21 de octubre de 2021	Secretaría de Aguas e Infraestructura	

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

El próximo Comité Técnico de Regalías se realizará en 15 días (27 de octubre de 2021).

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica Secretaría de Planeación	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG