

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 12

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO: 01					
FECHA:	06 de abril de 2022	HORA DE INICIO:	9:30 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:40 a.m.
LUGAR:	Despacho del Gobernador				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	X	NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR y el estado de avance los mismos.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas	Gobernador Departamento del Quindío	Gobernación del Quindío
2	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	Secretaría de Planeación
3	Aleyda Marín Betancourt	Secretaria de Hacienda	Secretaría de Hacienda
4	Julián Mauricio Jara Morales	Secretario Jurídico y de Contratación	Secretaría de Jurídica y de Contratación
5	Magda Inés Montoya Naranja	Secretaria del Interior	Secretaría del Interior
6	Juan Manuel Rodríguez Brito	Secretario de Cultura	Secretaría de Cultura
7	Liliana María Sánchez Villada	Secretaria de Educación	Secretaría de Educación
8	Juan Miguel Galvis Bedoya	Secretario de Aguas e Infraestructura	Secretaría de Aguas e Infraestructura


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 12

9	Claudia Marcela Oviedo	Directora de Calidad Educativa	Secretaría de Educación
10	César Augusto Jaramillo Duran	Director Unidad Departamental de Gestión del Riesgo	Secretaría del Interior
11	José Álvaro Arce	Director Jurídico	Secretaría de Aguas e Infraestructura
12	Luis Felipe Zuluaga Puerta	Director Vial y Social	Secretaría de Aguas e Infraestructura
13	Milton César Torres	Director PDA	Secretaría de Aguas e Infraestructura
14	Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Oficina Control Interno de Gestión
15	Sandra Patricia Díaz Ordoñez	Jefe de Proyectos y Cooperación	Secretaría de Planeación
16	Carlos Andrés Peláez	Jefe Social	Secretaría de Aguas e Infraestructura
17	Mary Eugenia Castillo	Contratista	Secretaría de Planeación
18	Carlos Enrique Penagos Mejía	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
19	Hernán Gallego	Contratista	Oficina Control Interno de Gestión
20	Juan Pablo Bernal	Contratista	Secretaría de Hacienda
21	Alejandro Correa	Contratista	Secretaría de Planeación

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 12

22	Juan José Jaramillo	Contratista	Federación Nacional de Departamentos
23	Nicolas Padilla Fernández	Contratista	Secretaría de Planeación
24	Catalina Panesso	Contratista Unidad Departamental de Gestión del Riesgo	Secretaría del Interior
25	Ana Milena Carmona Manjarrés	Contratista	Secretaría de Planeación


AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación del quórum y poder votante	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
2	Objeto de la reunión	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
3	Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías SGR	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
4	Seguimiento ejecución proyectos de inversión Sistema General de Regalías SGR: <ul style="list-style-type: none"> - Secretaría de Educación - Secretaría de Aguas e Infraestructura. - Secretaría de Cultura - secretaría del interior – Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - UDEGERD 	Secretaría de Educación Secretaría de Aguas e Infraestructura. Secretaría de Cultura secretaría del interior
5	Proposiciones y varios	
6	Cierre de la reunión	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 12

DESARROLLO TEMATICO

1. Verificación del quórum y poder votante:

Se inicia el Comité Técnico con la presentación del orden del día así:



ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum y poder votante
2. Objeto de la reunión
3. Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías.
4. Seguimiento ejecución proyectos de inversión Sistema General de Regalías SGR:
 - Secretaría de Educación
 - Secretaría de Aguas e Infraestructura
 - Secretaría de Cultura
 - secretaria del interior – Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - UDEGERD
5. Proposiciones y varios
6. Cierre de la reunión

TÚ Y YO QUINDIO

Posteriormente, se procede a realizar la verificación de la asistencia con la presencia de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Jurídica y Contratación, existiendo quórum para realizar el Comité.




1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y PODER VOTANTE

Integrantes del Comité
Secretaría Jurídica y de Contratación
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Planeación

Invitados Permanentes
Control Interno y de Gestión
Directora Técnica Secretaría de Planeación
Departamental
Jefe de Proyectos y Cooperación

TÚ Y YO QUINDIO

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 12

2. Objeto de la reunión:

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, informa sobre el objeto de la reunión: Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR y el estado de avance los mismos.


3. Importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías – Índice de ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías.

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, expone la importancia de la ejecución de proyectos del Sistema General de Regalías:

- ✓ Impactar la comunidad Quindiana a través de la ejecución de proyectos macro, que den solución a problemáticas evidenciadas en la formulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO.”
- ✓ Dar cumplimiento a las Metas Producto y de Bienestar del Plan de Desarrollo.
- ✓ Ejecutar y cerrar los proyectos del SGR durante el período Administrativo 2020-2023.
- ✓ Incrementar el Índice de Ejecución de Proyectos de Inversión del SGR.
- ✓ Evitar sanciones de las Instancias Nacionales, por una mala gestión en la ejecución de proyectos

Seguidamente el secretario, socializa el histórico 2016-2021 del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías- IPGR y los resultados de la última calificación con corte al 30 de septiembre de 2021, informando la disminución del índice de 82.1 a 73.4 puntos, ubicando al Departamento en el puesto 7 de 8 entidades similares, en el nivel medio, con una cobertura del 100%.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 12


4. Seguimiento ejecución proyectos de inversión Sistema General de Regalías SGR:

Interviene el Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, Gobernador del Departamento, recomendando que se realice oportunamente la ejecución y pagos de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR, ya que se evidencia a la fecha que hay mas de 134.000 millones de pesos por ejecutar, siendo perentorio dar cumplimiento a la programación de ejecución de los proyectos, con el propósito de hacer entrega a la comunidad de las obras dentro de los términos establecido , además informar de que de la ejecución de estos recursos, depende el recaudo de las Estampillas y de los recursos para el Fondo de Seguridad, igualmente da a conocer que se podrían recaudar \$ 23.500 millones para nuevas inversiones.

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, expone al detalle los recursos que se encuentran pendientes por ejecutar por cada una de las Unidades Ejecutoras:



Continuando con el orden de día, cada Unidad Ejecutora socializa, el estado de los procesos pendientes de los proyectos priorizados para el Comité Técnico de Regalías:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 12

Secretaría de Educación:

- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 2016000040028** Implementación del Programa Integral de Bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío: Estado del proceso de licitación del componente de nativos.

La Secretaría de Educación informa que este proceso se soluciona el día de hoy de 06 de abril de 2022, en conjunto con la Secretaría Jurídica y de Contratación.

El Doctor Luis Alberto Secretario de Planeación, recomienda ejecutar los pagos que se encuentran pendientes, al respecto la Unidad Ejecutora informa que se encuentra pendiente por definir con la Universidad Nacional los pagos de la plataforma educativa de bilingüismo.


- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 2013000100199** Implementación de un Programa de Innovación Social para el Fomento de una Cultura Ciudadana y Emprendedora en la comunidad Educativa y Productiva del departamento del Quindío, Occidente: Estado de avance del proceso de cierre del proyecto.

La Secretaría de Educación informa que el día de hoy 06 de abril de 2022, tienen mesa técnica, con el fin de revisar el expediente judicial del proyecto y así tomar decisiones con respecto al cierre del proyecto.

Además, se informa que sobran \$800.000.000 millones del proyecto, pero aún se encuentra pendiente un pago que corresponde a la Gerencia, lo cual incide en el avance del proceso de cierre.

Secretaría de Aguas e Infraestructura:

- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 20181301011385** Construcción de Obras de Estabilización y Conformación de la Banca Vía La Española, Rio Verde, Barragán Código 40QN04-1 Quindío. Estado de avance del proceso de terminación del proyecto.
- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 2017000040014** Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios. Quindío. Estado de avance del proceso de terminación del proyecto.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 12

El secretario de Aguas e Infraestructura informa que la terminación de los proyectos identificados con códigos BPIN **20181301011385** y **2017000040014** se espera se realice al próximo 29 de abril de 2022.

- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 20181301011142** Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el Departamento del Quindío: Estado del proceso de obra e interventoría- SECOP.
- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 2020003630002** Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID 19) en Armenia Quindío: Estado del proceso de obra e interventoría- SECOP.

El secretario de Aguas e Infraestructura informa que la próxima semana, entre el 11 y 13 de abril de 2022 se están definiendo estos procesos con la Secretaría Jurídica y de Contratación.


Secretaría de Cultura:

- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 2019000040046** Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el Departamento del Quindío: Estado de avance en la expedición del Acta de inicio del contrato de interventoría.

El Secretario de Cultura informa que aún no se ha recibido respuesta del Ministerio de Educación para dar el aval para la ampliación de los registros académicos calificados que no existen en el Municipio de Armenia.

Secretaría del Interior -Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - UDEGERD:

- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 2018000040014** Generación de instrumentos de valoración de la amenaza sísmica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el departamento del Quindío: Estado de avance de la interventoría del proyecto y del Convenio Interadministrativo con la Universidad del Quindío.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 12

La secretaría del Interior, informa que el día de hoy 06 de abril de 2022, se realizará una mesa técnica en conjunto con la Secretaría Jurídica y de Contratación, con el fin de resolver los inconvenientes presentados con el proceso de interventoría del proyecto.

5. Proposiciones y varios.

No se presentaron ni proposiciones ni varios.

6. Cierre de la reunión.

EL Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, da por terminada la sesión, siendo las 9:40 a.m., agradeciendo la participación.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

- Se deben cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos en cada reunión, con el fin de dar solución a los inconvenientes presentados y avanzar en cada uno de los procesos pendientes, por lo tanto, estos deben estar cumplidos la semana del 11 al 15 de abril de 2022.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Listado de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Definir el proceso de licitación del componente de nativos del proyecto identificado con código BPIN 2016000040028 Implementación del Programa Integral de Bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío.	06 de abril de 2022	Secretaría de Educación	



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 04


Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 12

<p>Avance del proceso de cierre del proyecto identificado con código BPIN 2013000100199 Implementación de un Programa de Innovación Social para el Fomento de una Cultura Ciudadana y Emprendedora en la comunidad Educativa y Productiva del departamento del Quindío, Occidente.</p>	<p>06 de abril de 2022</p>	<p>Secretaría de Educación</p>	
<p>Terminación de los Proyectos identificados con código BPIN 20181301011385 Construcción de Obras de Estabilización y Conformación de la Banca Vía La Española, Rio Verde, Barragán Código 40QN04-1 Quindío y 2017000040014 Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios. Quindío.</p>	<p>29 de abril de 2022</p>	<p>Secretaría de Aguas e Infraestructura</p>	
<p>Proceso de obra e interventoría- SECOP de los proyectos</p>			


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 12

<p>identificados con códigos BPIN 20181301011142 Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el Departamento del Quindío y 2020003630002 Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID 19) en Armenia Quindío.</p>	<p>Semana del 11 al 15 de abril de 2022.</p>	<p>Secretaría de Aguas e Infraestructura</p>	
<p>Estado de avance de la interventoría y del Convenio Interadministrativo con la Universidad del Quindío del proyecto identificado con código BPIN 2018000040014 Generación de instrumentos de valoración de la amenaza sísmica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el departamento del Quindío.</p>	<p>Semana del 11 al 15 de abril de 2022.</p>	<p>Secretaría del Interior</p>	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 12

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

El próximo Comité Técnico de Regalias se realizará el día 28 de abril de 2022.

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG