
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 11


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO: 02					
FECHA:	28 de abril de 2022	HORA DE INICIO:	11:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	11:55 a.m.
LUGAR:	Despacho del Gobernador				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	X	NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR y el estado de avance los mismos.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas	Gobernador Departamento del Quindío	Gobernación del Quindío
2	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	Secretaría de Planeación
3	Aleyda Marín Betancourt	Secretaria de Hacienda	Secretaría de Hacienda
4	Julián Mauricio Jara Morales	Secretario Jurídico y de Contratación	Secretaría de Jurídica y de Contratación
5	Liliana María Sánchez Villada	Secretaria de Educación	Secretaría de Educación
6	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
7	Claudia Marcela Oviedo	Directora de Calidad Educativa	Secretaría de Educación
8	César Augusto Jaramillo Duran	Director Unidad Departamental de Gestión del Riesgo	Secretaría del Interior

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 11

9	Norma Consuelo Mantilla Quintero	Profesional Universitario	Secretaría de Planeación
10	Carlos Enrique Penagos Mejía	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
11	Johan Mauricio Rendón	Contratista	Secretaría de Cultura
12	Alejandro Correa	Contratista	Secretaría de Planeación
13	Juan José Jaramillo	Contratista	Federación Nacional de Departamentos
14	Nicolas Padilla Fernández	Contratista	Secretaría de Planeación
15	Catalina Panesso	Contratista Unidad Departamental de Gestión del Riesgo	Secretaría del Interior
16	Ana Milena Carmona Manjarrés	Contratista	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación del quórum y poder votante	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
2	Objeto de la reunión	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación
3	Seguimiento ejecución proyectos de inversión Sistema General de Regalías SGR: - Secretaría de Educación - Secretaría de Aguas e Infraestructura.	Secretaría de Educación Secretaría de Aguas e Infraestructura. Secretaría de Cultura secretaría del interior


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 11

	<ul style="list-style-type: none"> - Secretaría de Cultura - secretaría del interior – Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - UDEGERD 	
4	Proposiciones y varios	
5	Cierre de la reunión	

DESARROLLO TEMATICO


1. Verificación del quórum y poder votante:

Se inicia el Comité Técnico con la presentación del orden del día así:




ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum y poder votante
2. Objeto de la reunión
3. Índice de Ejecución de Proyectos Sistema General de Regalías vigencias 2016-2021
4. Seguimiento ejecución proyectos de inversión Sistema General de Regalías SGR:
 - Secretaría de Educación
 - Secretaría de Aguas e Infraestructura
 - Secretaría de Cultura
 - secretaría del interior – Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - UDEGERD
5. Proposiciones y varios
6. Cierre de la reunión



Posteriormente, se procede a realizar la verificación de la asistencia con la presencia de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Jurídica y Contratación, existiendo quórum para realizar el Comité.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 11

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y PODER VOTANTE

Integrantes del Comité
 Secretaría Jurídica y de Contratación
 Secretaría de Hacienda
 Secretaría de Planeación

Invitados Permanentes
 Control Interno y de Gestión
 Directora Técnica Secretaría de Planeación
 Departamental
 Jefe de Proyectos y Cooperación




2. Objeto de la reunión:

El Doctor Luis Alberto Rincón Quintero, Secretario de Planeación, informa sobre el objeto de la reunión: Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR y el estado de avance los mismos.

Además, socializa el histórico 2016-2021 del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías-IPGR y los resultados de la última calificación con corte al 31 de diciembre de 2021, informando el aumento del índice de 73.4 a 87.6 puntos, con una cobertura del 100%.



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 11

3. Seguimiento ejecución proyectos de inversión Sistema General de Regalías SGR:

Cada Unidad Ejecutora socializa, el estado de los procesos pendientes de los proyectos priorizados para el Comité Técnico de Regalías:

Secretaría de Educación:

- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 2016000040028** Implementación del Programa Integral de Bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío: Estado del proceso de licitación del componente de nativos, con fecha de cumplimiento el día 06 de abril de 2022.


La Secretaría de Educación informa que el proceso de nativos se radica el día de hoy de 28 de abril de 2022, en la Secretaría Jurídica y de Contratación.

En lo que se refiere al primer desembolso de la plataforma educativa de bilingüismo, antes de realizar este pago se debe radicar el ajuste en la Secretaría de Planeación, también informan que radicarán el proceso de impresión de textos.

En cuanto al proceso de cajoneros, se informa que el pago se realizará la próxima semana, entre el 02 y el 07 de mayo de 2022 y que el proceso de servidores se encuentra suspendido hasta mitad de año.

- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 2013000100199** Implementación de un Programa de Innovación Social para el Fomento de una Cultura Ciudadana y Emprendedora en la comunidad Educativa y Productiva del departamento del Quindío, Occidente: Estado de avance del proceso de cierre del proyecto.

La Secretaría de Educación informa que ya tienen el expediente judicial del proyecto y que ya se realizó el primer acercamiento con el Representante Legal de la empresa, con la cual se tiene un pago pendiente que corresponde a la Gerencia, siendo viable una posible conciliación extrajudicial para cerrar el proceso, por lo que se encuentra pendiente realizar la audiencia de conciliación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 11

Secretaría de Aguas e Infraestructura:

- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 20181301011385** Construcción de Obras de Estabilización y Conformación de la Banca Vía La Española, Rio Verde, Barragán Código 40QN04-1 Quindío. Estado de avance del proceso de terminación del proyecto.

El Secretario de Aguas e Infraestructura informa que el proyecto se está terminando en un periodo de 8 a 15 días aproximadamente.

- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 2017000040014** Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios. Quindío. Estado de avance del proceso de terminación del proyecto.


Se encuentra pendiente un ajuste por valor de \$25.000.000 a la interventoría del proyecto.

- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 20181301011142** Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde - Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba - Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el Departamento del Quindío: Estado del proceso de obra e interventoría- SECOP.

El proceso de obra ya se encuentra cargado en el SECOP y el proceso de la interventoría ya esta en la Secretaría Jurídica y de Contratación en revisión, se espera que al día 03 de mayo sea publicado.

- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 2020003630002** Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID 19) en Armenia Quindío: Estado del proceso de obra e interventoría- SECOP.

El Secretario de Aguas e Infraestructura, informa que el proceso de obra aún no está radicado en la Secretaría Jurídica y de Contratación, se radicará el día de hoy 28 de abril de 2022.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 11

Secretaría de Cultura:

- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 2019000040046** Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el Departamento del Quindío: Estado de avance en la expedición del Acta de inicio del contrato de interventoría.

Johan Rendón, Contratista de la Secretaría de Cultura, informa que el proceso para la ampliación de los registros académicos calificados que no existen en el Municipio de Armenia, no ha avanzado, por lo que el Gobernador solicita enviar la solicitud puntual para remitir a la Ministerio de Educación entre el día de hoy 28 de abril y el 29 de abril de 2022, con el fin de agilizar el proceso.

Secretaría del Interior -Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - UDEGERD:

- ✓ Proyecto identificado con código **BPIN 2018000040014** Generación de instrumentos de valoración de la amenaza sísmica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el departamento del Quindío: Estado de avance de la interventoría del proyecto y del Convenio Interadministrativo con la Universidad del Quindío.


Se está a la espera de la respuesta por parte de la Secretaría Jurídica y de Contratación, con el fin de definir el proceso de suspensión del proyecto.

4. Propositiones y varios.

No se presentaron ni propositiones ni varios.

5. Cierre de la reunión.

EL Doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, da por terminada la sesión, siendo las 11:55 a.m., agradeciendo la participación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 11

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

- Se deben cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos en cada reunión, con el fin de dar solución a los inconvenientes presentados y avanzar en cada uno de los procesos pendientes.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

N°	
1	Listado de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Definir el proceso de licitación del componente de nativos del proyecto identificado con código BPIN 2016000040028 Implementación del Programa Integral de Bilingüismo "Quindío Bilingüe y Competitivo" en el departamento del Quindío.	28 de abril de 2022	Secretaría de Educación	
Avance del proceso de cierre del proyecto identificado con código BPIN 2013000100199 Implementación de un Programa de Innovación Social para el Fomento de una Cultura Ciudadana y Emprendedora en la comunidad Educativa y Productiva del departamento del Quindío, Occidente.	En proceso	Secretaría de Educación	



FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 04


Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 11

<p>Terminación de los Proyectos identificados con código BPIN 20181301011385 Construcción de Obras de Estabilización y Conformación de la Banca Vía La Española, Rio Verde, Barragán Código 40QN04-1 Quindío y 2017000040014 Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios. Quindío.</p>	12 de mayo de 2022	Secretaría de Aguas e Infraestructura	
<p>Proceso de obra e interventoría- SECOP de los proyectos identificados con códigos BPIN 20181301011142 Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía río verde Pijao (cód 40QN03), estabilización de la vía Córdoba Carniceros (cód 40Q09), Municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba en el Departamento del Quindío y 2020003630002</p>	Del 28 de abril al 03 de mayo de 2022	Secretaría de Aguas e Infraestructura	

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 11

Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2 (COVID 19) en Armenia Quindío.			
Estado de avance en la expedición del Acta de inicio del contrato de interventoría del proyecto identificado con código BPIN 2019000040046 Implementación de un programa de educación superior para la profesionalización de los artistas como proceso de fortalecimiento del sector artístico en el Departamento del Quindío.	Entre el 28 y el 29 de abril de 2022		
Estado de avance de la interventoría y del Convenio Interadministrativo con la Universidad del Quindío del proyecto identificado con código BPIN 2018000040014 Generación de instrumentos de valoración de la amenaza sísmica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el departamento del Quindío.	En proceso	Secretaría Interior	del

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 11

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	
Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG