

ESTADO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

**PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS SGR
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
A JUNIO 30 DE 2022**



2017000100099-DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

SGR-CTI: \$8.147.282.102

OTROS: \$ 2.660.917.571

Porcentaje de avance físico: 61.03%
Porcentaje de avance financiero: 71.62%



Análisis físico-químico de muestras de café pergamino seco.
Muestras recolectadas en el marco del proyecto

VALOR DEL PROYECTO: \$10.808.199.673

2017000100113-FORTALECIMIENTO DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRARIO ADECUANDO UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOFISTICAR EL NEGOCIO CAFETERO DEL QUINDÍO

SGR-CTI: \$5.635.092.475

OTROS: \$597.550.000

Porcentaje de avance físico: 98.05%

Porcentaje de avance financiero: 98.05%



Análisis de calidad de café de 5 muestras de diferentes Municipios beneficiarios del proyecto

VALOR DEL PROYECTO: \$6.232.642.475

2018000040015-IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

SGR INVERSIÓN REGIONAL (60%): \$17.348.798.163

RECURSOS PROPIOS EN ESPECIE UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO: \$817.181.537

Porcentaje de avance físico: 14.89%

Porcentaje de avance financiero: 15.43%



Siembra por parte del propietario del predio La Cabaña

VALOR DEL PROYECTO: \$18.165.979.700

2018000040014-GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

SGR INVERSIÓN REGIONAL (60%): \$7.739.633.587

RECURSOS PROPIOS : \$5.000.000

Porcentaje de
avance físico:

7.63%

Porcentaje de
avance
financiero:

9.99%



VALOR DEL PROYECTO: \$7.744.633.587

2019000040046-IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

SGR INVERSIÓN REGIONAL (60%): \$3.259.986.369

RECURSOS PROPIOS: \$20.000.000

Porcentaje de avance físico: 3.14%

Porcentaje de avance financiero: 3.14%



Asesorías personalizadas en la recolección de los documentos necesarios para la participación del proceso de profesionalización de artistas realizada en los municipios del Departamento del Quindío (Buenavista)

VALOR DEL PROYECTO: \$3.279.986.369

2020003630003-FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID19) EN CALARCÁ QUINDÍO

SGR ASIGNACIONES DIRECTAS: \$1.079.124.480



Recepción de equipos biomédicos almacén Ese Hospital La Misericordia. Calarcá, Quindío

Porcentaje de
avance físico:
100%

Porcentaje de
avance financiero:
89.55%

VALOR DEL PROYECTO: \$1.079.124.480

2020003630001-FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID19) EN CIRCASIA

SGR ASIGNACIONES DIRECTAS: \$183.602.200



Recepción de equipos en almacén biomédicos ESE Hospital San Vicente de Paul. Circasia, Quindío


Porcentaje de avance físico:
100%

Porcentaje de avance
financiero: 88.16%

VALOR DEL PROYECTO: \$183.602.200

2020000100132-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

SGR CTI: \$1.999.837.777



Dotación laboratorio de salud pública



VALOR DEL PROYECTO: \$1.999.837



2021003630014-FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EMPRENDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

SGR INVERSIÓN REGIONAL (60%): \$1.794.041.394

Porcentaje de
avance físico: 49.42%

Porcentaje de avance
Financiero: 53.58%



Entrega de cheques contrato interadministrativo, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)-Fondo Emprender la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UOFJC) y el Departamento del Quindío

VALOR DEL PROYECTO: \$1.794.041.394

2019000040008-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



Mesa de trabajo revisión y ajuste estudios previos consultoría estudios básicos de gestión del riesgo en el suelo urbano y rural para diez (10) municipios del Departamento del Quindío (Calarcá, Armenia, Circasia, Montenegro, La Tebaida, Quimbaya, Filandia, Buenavista, Génova, Córdoba) en coordinación Gobernación del Quindío y Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ,

VALOR DEL PROYECTO: \$7.204.513.365,89

**SGR INVERSIÓN REGIONAL (60%):
\$7.199.513.365,89**

RECURSOS PROPIOS : \$5.000.000

**Porcentaje de avance físico:
2.75%**
**Porcentaje de avance
financiero: 2.87%**

2017000040014-REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. QUINDÍO

SGR INVERSIÓN REGIONAL (60%): \$15.334.212.872

RECURSOS PROPIOS: \$516.811.948

Porcentaje de avance
físico: 82.12%

Porcentaje de avance
financiero: 79.22%



Piso 4 edificio 3: Remodelación y modernización de 17 habitaciones para la zona de hospitalización general adultos

VALOR DEL PROYECTO: \$15.851.024.820

2018000040059-MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIRCASIA-MONTENEGRO CON CÓDIGO 29BQN03, EN LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

SGR INVERSIÓN REGIONAL (60%): \$23.775.732.755,37

Porcentaje de avance físico: 38.71%

Porcentaje de avance financiero: 41.23%



VALOR DEL PROYECTO: \$23.775.732.755,37

2020003630002-FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID 19) EN ARMENIA QUINDÍO

SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS (QUINDÍO):
\$1.322.994.099,07

SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS (ARMENIA): \$105.183.861,93



Equipos biomédicos, dotación Hospital del Sur



Adecuación Red salud Armenia-sede unidad intermedia del sur


VALOR DEL PROYECTO: \$1.428.177.961

Porcentaje de avance físico: 57.16%

Porcentaje de avance financiero: 53.16%

20181301011142-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RÍO VERDE - PIJAO (CÓD 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (CÓD 40Q09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

SGR INVERSIÓN REGIONAL (60%): \$22.850.323.449,53



\$22.850
MILLONES

Obras de estabilización y rehabilitación de la vía terminada

VALOR DEL PROYECTO: \$22.850.323.449,53

20181301011385-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA VÍA LA ESPAÑOLA, RIO VERDE, BARRAGÁN CÓDIGO 40QN04-1 QUINDÍO



SGR INVERSIÓN REGIONAL (60%): \$3.632.363.124

RECURSOS PROPIOS: \$959.696.869,44



VALOR DEL PROYECTO: \$4.592.059.993,44

Porcentaje de avance físico: 80.02%
Porcentaje de avance Financiero: 79.10%

2017000040038-REMODELACIÓN, Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS Y MOVILIDAD DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO



SGR INVERSIÓN REGIONAL (60%): \$12.308.090.588,56

RECURSOS PROPIOS DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO-
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO: \$2.057.343.673,36

Ejecutor obra física (Universidad
del Quindío): \$12.938.314.545,13

Ejecutor interventoría
(Departamento del Quindío):
\$1.427.119.716,79



VALOR DEL PROYECTO: \$14.365.434.261,92

Porcentaje de avance
físico: 92.18%
Porcentaje de avance
Financiero: 92.55 %

2016000040029-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA CONECTIVIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE MONTENEGRO, FILANDIA Y QUIMBAYA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



SGR INVERSIÓN REGIONAL (60%): \$8.536.379.005

Ejecutor obra física (Municipio de Filandia):
\$7.787.326.897

Ejecutor interventoría (Departamento del
Quindío): \$749.052.108

VALOR DEL PROYECTO: \$8.536.379.005

Porcentaje de avance
físico:79.60%

Porcentaje de avance
Financiero:81.61 %

2016000040028-IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BILINGÜISMO "QUINDÍO BILINGÜE Y COMPETITIVO" EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

SGR INVERSIÓN REGIONAL (60%): \$15.411.339.372

Porcentaje de avance físico: 65.29%
Porcentaje de avance Financiero: 71.12%



Entrega material didáctico, pedagógico y de juego para 54 instituciones

VALOR DEL PROYECTO: : \$15.411.339.372

2013000100199-IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA Y EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, OCCIDENTE

SGR-CTI: \$10.433.020.000

OTROS: \$481.147.890

Porcentaje de avance
físico:93.73%

Porcentaje de avance
financiero:91.26%

VALOR DEL PROYECTO: \$10.914.167.890

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!