

COMITÉ DIRECTIVO N° 19 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

Lugar: Armenia, Quindío piso 19. Despacho Gobernación del Quindío

Fecha: septiembre 03 de 2012

Hora: 9:00 a m

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. APROBACION COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL No 18
3. PRIORIZACION PROYECTOS PAEI 2012
4. COMPONENTE TECNICO PREINVERSION
5. COMPONENTE TECNICO AGUA POTABLE
6. COMPONENTE TECNICO ALCANTARRILLADO
7. COMPONENTE AMBIENTAL
8. COMPONENTE GESTOR
9. COMPONENTE SOCIALIZACION
10. PRESENTACION Y APROBACION DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA Y MANUAL OPERATIVO DEL PDA.
11. GESTION COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
12. INCLUSION MUNICIPIO DE CORDOBA AL FIA
13. PROPOSICIONES Y VARIOS

ASISTENTES:

INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO

SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO, Gobernadora del Quindío, Presidenta del Comité.

DIEGO FERNANDO RESTREPO VALENCIA, Secretario de Aguas e Infraestructura Departamental.

JHON F. NAVARRO GOMEZ, Subdirector de Estructuración de Programas-Dirección de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

HECTOR FABIO URREA RAMIREZ, Alcalde Municipal de Filandia, Representante de los alcaldes.

PATRICIA ROJAS SANCHEZ, Representante CRQ (Miembro del Comité con Voz).**INVITADOS AL COMITÉ DIRECTIVO:**

HEIDELLMAN GRAJALES, GERENTE ESQUIN S.A

JORGE LOZANO, Representante Consorcio FIA

OMAR VALENCIA, Alcalde Municipal de Córdoba

OTROS ASISTENTES:

ASISTENTES MCVT: **JAIME HERNAN CHICAIZA**, Subdirección de Estructuración de Programas, Dirección de Programas - Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico.

CLAUDIA MUÑOZ TORRES, Subdirección Gestión Empresarial MVCT.

HELMUTH DAVID, Consultor Seguimiento MVCT – VASB

POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN:

JAMES NORBERTO OSPINA CARDENAS, Director Agua Potable y Saneamiento Básico PDA

- JUAN CARLOS SUAREZ, CLAUDIA MORENO, LUIS ALFONSO DIAZ, EDNA XIMENA TOBON, ESMERALDA SOTO, ROSALI GONZALES, BLANER RODRIGUEZ, ANDREA OSORIO FORERO, JHON FABIO SUAREZ VALERO, CLARA INES LOPEZ MARIN, VIVIANA TAMAYO GOMEZ, JHON FABIO SUAREZ VALERO,
- **GRUPO APOYO GESTOR PDA, QUINDÍO**
- **ANDRES QUINCENO**, Asesor Despacho

POR PARTE DE ESAQUIN

CARLOS ALBERTO ECHEVERRY, Subgerente Operativo Gestión Ambiental

CARLOS ALBERTO GIRALDO, Planeación

ALEJANDRO SALSEDO, Asesor Jurídico

EDUARDO ARIAS, Jefe Oficina Jurídica

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. **VERIFICACIÓN DEL QUOROM** El Secretario de Aguas E Infraestructura Ingeniero Diego Fernando Restrepo Valencia. Afirma que están presentes todos miembros del comité directivo por lo tanto hay Quórum para deliberar, la Gobernadora procese a Instalar.
2. **APROBACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL NO 18:** se da lectura al acta numero 18 y se Aprueba hay moción en el sentido que existen unas actas sin firmar para lo cual se procederá a formar un grupo que valide y firma el Gestor.
3. **PAEI 2012:**

Se presenta el cuadro resumen del Plan Anual por componente y fuentes el cual se aprueba

COMPONENTE	FUENTE DE FINANCIACIÓN					
	A.P NACION	SGP DEPARTAMENTO	SGP MUNICIPIO	EPD	FONDO DE ADAPTACIÓN	CRQ
<u>GESTOR</u>		\$ 680.000.000,00				
<u>PREINVERSIÓN (ESTUDIOS Y DISEÑOS)</u>	\$ 30.450.000,00					\$ 161.000.000,00
<u>INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE</u>	\$ 5.853.280.000,00	\$ 1.274.000.000,00	\$ 536.000.000,00		\$ 4.880.000.000,00	
<u>INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO</u>	\$ 166.000.000,00	\$ 542.000.000,00			\$ 1.740.000.000,00	\$ 698.000.000,00
<u>RESIDUOS SOLIDOS</u>						
<u>SOCIALIZACIÓN</u>		\$ 60.000.000,00				
<u>AMBIENTAL</u>				\$ 190.000.000,00		
<u>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</u>		\$ 800.000.000,00				
TOTALES	\$ 6.049.730.000,00	\$ 3.356.000.000,00	\$ 536.000.000,00	\$ 190.000.000,00	\$ 6.620.000.000,00	\$ 859.000.000,00

4 .COMPONENTE TECNICO PREINVERSION:

PROYECTOS PREINVERSIÓN - APROBADOS EN COMITÉ DIRECTIVO 19

Municipio	Proyecto	Valor proyecto para financiar por PDA	Valor Total proyecto	Fuente financiación				
				Mpio	Depto.	Nación	CRQ	Interventoría
Buenavista ✓	Rediseño Colector Interceptor Las Margaritas del Municipio de Buenavista.	0,7	4,5			0,4	3,8	0,3
Circasia ✓	Rediseño Colector Interceptor Cajones y Yeguas del Municipio de Circasia.	2,7	18			1,6	15	1,1
Pijao ✓	Rediseño Colector Interceptor El Ingles del municipio de Pijao.	1,7	11			1	9	0,7
Génova ✓	Rediseño Colector Interceptor San Juan Rio Gris del Municipio de Génova	2,4	15			1	13	1,0
Quimbaya ✓	Rediseño Colector Interceptor Buenavista, Agua Linda, Roció, Minarica, Valencia del Municipio de Quimbaya	15,4	97			9	82	6,3
Salento	Rediseño Colector Interceptor La Calzada del Municipio de Salento.	1,2	7			1	6	0,5
Calarcá ✓	Rediseño Colector Interceptor La El Naranjal del Municipio de Calarcá.	7,3	46			4	39	3,0
TOTAL		31	199	0	0	19	167	13

Son presentados los estudios y diseños relacionados; discutidos en comité, y finalmente aprobados. Esta pre inversión será adicionada al convenio 001 entre el Departamento y ESAQUIN con el fin de que estos diseños se realicen de manera integrar con las plantas de tratamiento de Aguas residuales.

5 COMPONENTE TECNICO AGUA POTABLE

PROYECTOS AGUA POTABLE - APROBADOS EN COMITÉ DIRECTIVO 19									
Municipio	Proyecto	Valor proyecto PDA	Valor Total proyecto	Fuente financiación				F.A OLA INVERNAL	Interv Nación
				Mpio	Depto	Nación	CRQ		
Buenavista	Construcción línea de conducción Acueducto Río Verde	408	408			381			26,52
Circasia	Optimización Planta de tratamiento de agua potable	1233	1233			1153			80,25
	Optimización línea de aducción Bocatomas la Marina y el Bosque hasta la Planta de tratamiento de agua potable	658	658			615			42,80
Cordoba	Reconstrucción de la infraestructura, conducción desarenadores del sistema de acueducto	407	4068		100	307		3661	
Filandia	Optimización planta de tratamiento de agua potable	610	610		184	386			39,70
	Construcción línea de Aducción del desarenador a la planta de tratamiento de Agua Potable del Mnunicipio de filandia.	979		100	431	384			64,00
Genova	Optimización planta de tratamiento de agua potable	871	871	200	267	347,3			56,68
Montenegro	Reconstrucción Sistema de Acueducto Aducción La Acequia	41	814			41		773	
Pijao	Optimización tanque de almacenamiento de agua potable	170	170		159				11,07
Quimbaya	Construcción línea de conducción vereda Jazmin	489	489			457			31,81
	Optimización planta de tratamiento de agua potable	1326	1326		464	776			86,28
Salento	Optimización planta de tratamiento y tanque de almacenamiento agua potable	737	737			689			47,95
Calarca	Optimización del sistema de captación quebrada Naranjal II etapa	107	107		100				6,96
	Reparación conducción San Rafael.	50	496	50				446	
TOTAL		8.085	11.986	350	1.705	5.536	0	4.880	494,02

Se relacionan los siguientes proyectos de acueducto para priorizar, con respecto al primer cuadro presentado sale el proyecto del Municipio de La Tebaida para priorizar el próximo año por la falta de la servidumbre y entra la construcción de la línea de aducción del municipio de Filandia. Debe unificarse los proyectos de Circasia, Filandia. Con respecto a los proyectos que aplican al Fondo de Adaptación se aprueba la contrapartida solicitada. Se adjunta cuadro con los indicadores para estos proyectos priorizados.

Municipio	Proyecto	IMPACTO	CALIDAD	COBERTURA URBANA	COBERTURA RURAL	CONTINUIDAD
Buenavista	Construcción línea de conducción Acueducto Río Verde	CON LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE PROPORCIONARA AGUA POTABLE A 246 HABITANTES DEL CORREGIMIENTO EN LOS QUE SE INCLUYE UNA ESCUELA, ADEMAS DE UN SECTOR RECONOCIDO DE RESTAURANTES DEL DEPARTAMENTO. GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL AGUA A LA POBLACION EN GENERAL QUE FRECUENTA EL LUGAR. ADEMAS SE AUMENTARA EN 0,13% EL INDICADOR DE COBERTURA RURAL.			Aumento Cobertura 29,06% - 29,19%	Continuidad 24 Horas
Circasia	Optimización Planta de tratamiento de agua potable	CON LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE BENEFICIARAN 22981 HABITANTES DEL MUNICIPIO Y SE GARANTIZARA UN AGUA DE OPTIMA CALIDAD A LOS NUEVOS PROYECTOS QUE SE GENEREN EN LAS ZONAS DE EXPANSION DEL MUNICIPIO. ADEMAS SE DOSMINUIRA EL INDICADOR DEL IRCA EN UN 0,007%	Disminucion del IRCA 2% - 1,993%			Continuidad 24 Horas
	Optimización línea de aducción Bocatomas la Marina y el Bosque hasta la Planta de tratamiento de agua potable	CON LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE BENEFICIARAN 22981 GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DURANTE LAS 24 HORAS, ADEMAS DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO PARA LOGRAR EL AUMENTO DE LA COBERTURA.				Continuidad 24 Horas
Cordoba	Reconstrucción de la infraestructura, conducción desarenadores del sistema de acueducto	SE GARANTIZARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO A LOS 980 SUSCRIPTORES DEL MUNICIPIO.				Continuidad 24 Horas
Filandia	Optimización planta de tratamiento de agua potable	CON LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE BENEFICIARAN 6692 HABITANTES DEL MUNICIPIO Y SE GARANTIZARA UN AGUA DE OPTIMA CALIDAD A LOS NUEVOS PROYECTOS QUE SE GENEREN EN LAS ZONAS DE EXPANSION DEL MUNICIPIO. ADEMAS SE DOSMINUIRA EL INDICADOR DEL IRCA EN UN 0,002%	Disminucion del IRCA 2% - 1,991%			
Genova	Optimización planta de tratamiento de agua potable	CON LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE BENEFICIARAN 5137 HABITANTES DEL MUNICIPIO Y SE GARANTIZARA UN AGUA DE OPTIMA CALIDAD A LOS NUEVOS PROYECTOS QUE SE GENEREN EN LAS ZONAS DE EXPANSION DEL MUNICIPIO. ADEMAS SE DOSMINUIRA EL INDICADOR DEL IRCA EN UN 0,0012%	Disminucion del IRCA 2% - 1,9898%			
La Taboada	Construcción línea de conducción acueducto veredas la Argentina y Pisamal	CON LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE PROPORCIONARA AGUA POTABLE A 1120 HABITANTES DEL CORREGIMIENTO EN LOS QUE SE INCLUYE UNA ESCUELA, Y UN ACENTAMIENTO DE POBLACION DESMOVILIZADA; ADEMAS SE AUMENTARA EN 0,24% EL INDICADOR DE COBERTURA RURAL.			Aumento Cobertura 29,19% - 29,43%	29,43
Montenegro	Reconstrucción Sistema de Acueducto Aducción La Acequia	SE GARANTIZARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO A LOS 7770 SUSCRIPTORES DEL MUNICIPIO.				Continuidad 24 Horas
Pijao	Optimización tanque de almacenamiento de agua potable	CON LA CONSTRUCCION DEL TANQUE SE ESTA GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD TOTAL DEL SERVICIO A LOS 731 SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA ESAQUIN BENEFICIANDO ASI A UNOS 2700 HABITANTES DEL MUNICIPIO. ADEMAS SE DISMINUIRA EL INDICADOR DEL IRCA EN UN 0,0006%	Disminucion del IRCA 2% - 1,9892%			
Quimbaya	Construcción línea de conducción vereda Jazmin	CON LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE PROPORCIONARA AGUA POTABLE A 1952 HABITANTES DEL CORREGIMIENTO EN LOS QUE SE INCLUYE UNA ESCUELA, ADEMAS DE UN SECTOR RECONOCIDO DE RESTAURANTES DEL DEPARTAMENTO. GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL AGUA A LA POBLACION EN GENERAL QUE FRECUENTA EL LUGAR. ADEMAS SE AUMENTARA EN 0,13% EL INDICADOR DE COBERTURA RURAL.			Aumento Cobertura 29,43% - 29,84%	
	Optimización planta de tratamiento de agua potable	CON LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE BENEFICIARAN 29361 HABITANTES DEL MUNICIPIO Y SE GARANTIZARA UN AGUA DE OPTIMA CALIDAD A LOS NUEVOS PROYECTOS QUE SE GENEREN DE AMPLIACION DE COBERTURA YA QUE ESTE ES UN MUNICIPIO ALTAMENTE TURISTICO. ADEMAS SE DISMINUIRA EL INDICADOR DEL IRCA EN UN 0,0084%	Disminucion del IRCA 2% - 1,9808%			
Salento	Optimización planta de tratamiento y tanque de almacenamiento agua potable	CON LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE BENEFICIARAN 4067 HABITANTES DEL MUNICIPIO Y SE GARANTIZARA UN AGUA DE OPTIMA CALIDAD A LOS NUEVOS PROYECTOS QUE SE GENEREN DE AMPLIACION DE COBERTURA YA QUE ESTE ES UN MUNICIPIO ALTAMENTE TURISTICO; ADEMAS CON LA CONSTRUCCION DEL TANQUE SE ESTA GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD TOTAL DEL SERVICIO EN TEMPORADA TURISTICA QUE ES CUANDO EL MUNICIPIO CUENTA CON ALTO NUMERO DE POBLACION FLOTANTE. SE DISMINUIRA EL INDICADOR DEL IRCA EN UN 0,0012%	Disminucion del IRCA 2% - 1,9796%			
Cacerca	Optimización del sistema de captación quebrada Naranjal II etapa	CON LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE BENEFICIARAN 22981 GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DURANTE LAS 24 HORAS, ADEMAS DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO PARA LOGRAR EL AUMENTO DE LA COBERTURA.				Continuidad 24 Horas
	Reparación conducción San Rafael.	SE GARANTIZARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO A LOS 14708 SUSCRIPTORES DEL MUNICIPIO.				Continuidad 24 Horas
TOTAL						

6. COMPONENTE TECNICO ALCANTARRILLADO:

PROYECTOS SANEAMIENTO BASICO - APROBADOS EN COMITÉ DIRECTIVO
19

Municipio	Proyecto	Valor proyecto PDA	Valor Total proyecto	Fuente financiación				F. A OLA INVERNAL	Interv
				Municipio	Depto	Nación	CR Q		
Circasia	Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales vereda la Cristalina Centro Poblado la 18	187,2	187		175				12,18
Córdoba	Construcción planta de tratamiento de aguas residuales	341	1039		273		698		68,00
	Reconstrucción y reparación colector interceptor quebrada La Española	48,0	476			48		428	
La Tebaida	reconstrucción colector interceptor La Tulia	25,0	247			25		222	
Quimbaya	Reconstrucción y reparación redes de alcantarillado casco urbano carrera 4 con calle 20 y 21 - carrera 5 entre calles 23 y 24 barrio el rocío - Carrera 8 entre calles 5 y 7 Barrio Gonzalez.	94,0	937		94			843	
Salento	Reconstrucción de tramo de alcantarillado en Tubo de 10" del sector calle 6 con carrera 10 que conduce al colector de la Quebrada el Mudy reconstrucción y reparación de colector interceptor quebrada el Mudo.	13,0	260			13		247	
TOTAL		708	3.146		542	86	698	1.740	80

Municipio	Proyecto	IMPACTO	% IMPACTO INDICADOR DEPARTAMENTAL		
			COBERTURA URBANA	COBERTURA RURAL	TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
Circasia	Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales vereda la Cristalina Centro Poblado la 18	CON LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO SE GARANTIZARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES A LOS 180 HABITANTES DEL CENTRO POBLADO; ADEMAS SE AUMENTARA EN 0,08% EL INDICADOR DE COBERTURA RURAL.		Aumentar la Cobertura Rural en 0,06%	
Cordoba	Construcción planta de tratamiento de aguas residuales	CON LA CONSTRUCCION DE LA PTAR SE BENEFICIARAN LOS 5374 HABITANTES DEL MUNICIPIO YA QUE DESCONTAMINARAN SUS FUENTES HIDRICAS Y GARANTIZARAN CALIDAD EN EL SERVICIO QUE PRESTAN A 980 SUSCRIPTORES DEL AREA URBANA. CON ESTE PROYECTO SE IMPACTARA LA META DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN UN 1,5%.			
	Reconstrucción y reparación colector interceptor quebrada La Española	SE ASEGURARA LA PRESTACION EFECTIVA DEL SERVICIO A LOS 5374 HABITANTES DEL MUNICIPIO GARANTIZANDO LA COBERTURA DEL SISTEMA A LOS 980 SUSCRIPTORES Y SE IMPACTARA LA META DE COBERTURA RURAL EN 0.01%	Mantener la cobertura 94,97% - 94,98%		
La Tebaida	reconstrucción colector interceptor La Tulía	SE ASEGURARA LA PRESTACION EFECTIVA DEL SERVICIO A LOS 7295 SUSCRIPTORES DEL SERVICIO, GARANTIZANDO ASI LA COBERTURA DEL SISTEMA Y SE IMPACTARA LA META DE COBERTURA RURAL EN 0.01%	Mantener la cobertura 94,98% - 94,99%		
Quimbaya	Reconstrucción y reparación redes de alcantarillado casco urbano carrera 4 con calle 20 y 21 - carrera 5 entre calles 23 y 24 barrio el rocío - Carrera 8 entre calles 5 y 7 Barrio Gonzalez.	SE ASEGURARA LA PRESTACION EFECTIVA DEL SERVICIO A 80 SUSCRIPTORES, GARANTIZANDO ASI LA COBERTURA DEL SERVICIO.	Mantener la cobertura 94,99% - 94,99%		
Salento	Reconstrucción de tramo de alcantarillado en Tubo de 10" del sector calle 6 con carrera 10 que conduce al colector de la Quebrada el Mudy reconstrucción y reparación de colector interceptor quebrada el Mudo.	SE ASEGURARA LA PRESTACION EFECTIVA DEL SERVICIO A LOS 1052 SUSCRIPTORES DEL SERVICIO, GARANTIZANDO ASI LA COBERTURA DEL SISTEMA; ADEMAS SE IMPACTARA LA META DE COBERTURA RURAL EN 0.01%	Mantener la cobertura 94,99% - 95,00%		
TOTAL					

7. COMPONENTE AMBIENTAL:

Frente a este punto el Comité no aprueba lo planteado en el PAEI, concluyendo que con la estampilla Pro-Desarrollo no se puede financiar este componente, según ordenanza. Queda pendiente el tema para seguir buscando alternativas de financiación para el componente, por parte del Gestor y la CRQ.

8. **COMPONENTE GESTOR** se ratifica los recursos para la operatividad del Gestor 680.0000.000 millones, se cuenta con el CDR expedido.

COMPONENTE	JUSTIFICACION	OBJETIVO	PRODUCTOS	PRESUPUESTO
Equipo de Computo, Comunicación, Licencias y Equipo de Oficina	Para el logro de los objetivos del Plan Departamental de Aguas (PDA), y el desarrollo eficiente de las actividades propias de dicho programa, se hace necesario la compra de equipos de cómputo, licencias, software, hardware, equipo de fotografía, audio y video, y Equipo de oficina, con el fin de mejorar de manera eficaz y eficiente las funciones y labores a desarrollar por el equipo de apoyo al Gestor del PDA Quindío; dado que en la actualidad no se cuenta con los equipos mínimos necesarios para llevar a buen desempeño las obligaciones del Gestor	Compra de Equipo de Computo y Computacion, Licencias, Equipo de Oficina para el correcto desarrollo de las actividades del PDA Quindío.	Seguimiento, control y ejecución a los avances del PDA Quindío en las áreas de planeación, técnica, administrativa, jurídica y financiera dentro del marco del Plan Departamental de Aguas.	\$ 133.702.000,00

COMPONENTE	JUSTIFICACION	OBJETIVO	PRODUCTOS	PRESUPUESTO
ALQUILER DE VEHICULO	El PDA Quindio no cuenta con un vehículo apto para el transporte del equipo de apoyo del Gestor; es necesario este medio de transporte para el cumplimiento cabal de las funciones asignadas al Gestor del PDA Quindio, puesto que la labor se debe realizar en los diferentes municipios vinculados al PDA Quindio.	Alquiler de vehículo automotor para el transporte del Equipo de Apoyo del Gestor del PDA Quindio.	Seguimiento técnico a las obras ejecutadas en el marco del PDA Quindio, igual que a la Socialización y apoyo técnico, financiero a los Municipios vinculados al PDA Quindio.	\$ 54,000,000.00
PROGRAMA SAGUT	El PDA Quindio no cuenta con una base de datos para establecer los presupuesto de los proyectos a ejecutar en el marco del PDA Quindio.	compra del programa SAGUT para la elaboración de la base de datos del presupuesto de los proyectos a ejecutar en el marco del PDA Quindio.	Elaboración del presupuesto general de los proyectos a ejecutar dentro del marco del del PDA, elaboración de los análisis de precios unitarios (APU) de los presupuestos.	\$ 2,400,000.00
TOTAL PRESUPUESTO GESTOR PDA QUINDIO 2012				\$ 190,102,000.00

Se presenta al comité el rubro del Gestor para ser aprobado por el Comité Directivo, se expone el tema y se ratifica el presupuesto para el Gestor; El componente ya cuenta con CDR No. 64 expedido por el FIA.

9. COMPONENTE SOCIALIZACION:

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2012								
Línea de Trabajo	Objetivo	Población	Tema	Contenido	Indicador	Fecha	Responsable	Presupuesto
Participación Ciudadana	Dar a conocer los espacios de participación a la comunidad para que haya empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad hacia la obra de acueducto y saneamiento básico.	Comunidad beneficiada por los proyectos.	Punto de Atención al Usuario	Compra de 1 buzón de sugerencias con aviso de PQR e impresión de los formatos	Cobertura: # Población Atendida / # Población Objetivo	31/09/2012	Contratación	\$ 300.000
				Elaboración e impresión formato PQRS.		31/09/2012	Gestor (Comunicadora)	\$ 0
				Seguimiento a PQRS (Elaboración base de datos y respuestas emitidas, sin costo)		31/12/2012	Gestor (Comunicadora)	\$ 0
			Transparencia - Audiencia Pública	1 convocatoria para presentar el informe de ejecución de las actividades (Coordinación con la Gobernación cuando haga rendición de cuentas, sin costo)		31/12/2012	Gestor (Comunicadora)	\$ 0
			Lucha contra la corrupción - Control Social, Veedurías Ciudadanas, Vocales de Control y líderes comunales.	14 reuniones de socialización del PDA Quindío, una reunión por obra para informar la gestión del PDA.		31/12/2012	Contratación	\$ 3.500.000
			Contratación Pública	Publicación contractual en la página web. Incluir en el contrato el acompañamiento social en Obra y la Valla Informativa.		31/12/2012	Gestor	\$ 0
			Acompañamiento en Obra	3 reuniones para informar a la comunidad sobre el desarrollo y actividades del proyecto antes, durante y después.		31/12/2012	Contratación	\$ 1.400.000
				Acompañamiento y seguimiento a la ejecución del Plan de Gestión Social en obras del PDA que debe implementar el contratista. En cada una de las obras en ejecución.		31/12/2012	Gestor	\$ 4.800.000
				Transferencia Cultural del Agua a 30 actores sociales y conformación clubes defensores del agua		31/12/2012	Gestor	\$ 4.000.000
				Registro fotográfico de eventos actividades y obra, en archivo digital. (desplazamiento funcionario)		31/12/2012	Gestor	\$ 0
				Coordinar con el Contratista de la Obra el Desarrollo Social y la Valla Informativa.		31/12/2012	Gestor	\$ 0
			TOTAL					

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL QUINDIO CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE TRABAJO 2012								
Línea de Trabajo	Objetivo	Población	Tema	Contenido	Indicador	Fecha	Responsable	Presupuesto
Comunicación	Divulgar e informar a la comunidad de los proyectos de acueducto y saneamiento básico a ejecutar en el municipio, con el fin de facilitar la transparencia y el control social.	Comunidad beneficiada por los proyectos	Página web	Compra de Hosting y mantenimiento de la página web PDA-Quindío.	Cobertura: # Población Atendida / # Población Objetivo	31/12/2012	Contratación	\$ 1.000.000
				Actualización y publicación de documentos, informes, registros fotográficos, actividades, eventos los PQRS, etc. en la página web.		31/12/2012	Gestor (comunicadora)	\$ 0
				Articular con la Gobernación para incluir en el portal de la página web el link de PDA Quindío		31/08/2012	Gestor (comunicadora)	\$ 0
			Manejo de medios de comunicación	Elaborar y publicar mensajes, documentos, entrevistas etc. Que serán entregados a los medios de comunicación que tenga la región, (emisora radial, periódico mural, etc.) Gasto papelería		31/12/2012	Gestor (comunicadora)	\$ 0
			Recompilar las diferentes actividades ejecutadas en el marco del PDA, Elaborar el debido informe, para ser publicadas en los diferentes medios de divulgación del PDA	31/12/2012		Gestor (comunicadora)	\$ 0	
			Manual de Imagen Corporativa con el logotipo del PDA.	Compra de un (1) Manual de Imagen Corporativa con el logotipo del PDA.		31/12/2012	Contratación	\$ 500.000
			Aviso	Compra y ubicación de un (1) aviso corporativo del PDA.		31/12/2012	Contratación	\$ 600.000
			Pendones	Compra de 2 pendones de imagen Corporativa del PDA.		31/12/2012	Contratación	\$ 700.000
			Perifoneo mural	Contratar la Impresión de 48 mensajes para el perifoneo mural.		31/12/2012	Contratación	\$ 500.000
			Afiches	Contratar el Diseño y elaboración de 800 afiches del PDA.		31/12/2012	Contratación	\$ 1.200.000
			Comunicados de prensa a través de internet.	Elaboración y envío de comunicados de prensa a través de internet.		31/12/2012	Gestor	\$ 0
			Archivo de registros fotográficos, filmicos y de documentación	Actualizar el archivo de registros fotográficos, filmicos y de documentación de cada uno de los proyectos al que puedan acceder la comunidad.		31/12/2012	Gestor (comunicadora)	\$ 0
			Información y Presentación de actividades desarrolladas en la Ejecución del PDA	Compra de 4000 Volantes informativos, del desarrollo de obras del PDA Quindío.		31/12/2012	Contratación	\$ 1.600.000
				Compra de 4000 plegables para la divulgación e información del PDA.		31/12/2012	Contratación	\$ 2.000.000
				Contratar 190 Emisiones de cuñas publicitarias de 20" en radio regional durante 3 meses.		31/12/2012	Contratación	\$ 1.900.000
TOTAL								\$ 10.000.000

PLAN DE GESTION SOCIAL DEL QUINDIO
CRONOGRAMA DE TRABAJO 2012

Línea de Trabajo	Objetivo	Población	Tema	Contenido	Indicador	Fecha	Responsable	Presupuesto
Capacitación	Fortalecer las capacidades y competencias locales, institucionales y comunitarias, para el cumplimiento y seguimiento de las acciones del PAP-PDA	Gestor PAP - PDA (* de funcionarios)	Fortalecimiento de Competencias laborales para el desarrollo de las actividades del PDA	1 Taller en Marco Normativo de la Prestación de los servicios públicos domiciliarios, Participación Ciudadana y Control Social	Cobertura: # Población Atendida / # Población Objetivo	31/12/2012	Gestor / Superintendencia de Servicios Públicos	\$ 0
				1 Taller en Gestión Empresarial y Cultura de Pago		31/12/2012	Gestor/ Viceministerio de Agua y Saneamiento	\$0
				1 Taller Viabilización de Proyectos.		31/12/2012	Gestor/Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.	\$0
		Encuestadores	Diagnostico situacional y caracterización de la población beneficiada	Entrega de la encuesta "Instrumento de Recolección de Información" por el Gestor	31/12/2012	Contratación	\$10.000.000	
				Aplicación de la encuesta "Instrumento de Recolección de Información" en los diferentes Municipios del Departamento del Quindío.				
				Consolidación estadística de la información arrojada por las encuestas. Informe del diagnóstico situacional con la caracterización de las comunidades.				
		Empresas y Asociaciones para la prestación de los servicios públicos domiciliarios (# empresas, # juntas, # de asociaciones)	Fortalecimiento Empresarial	2 Talleres en Marco Normativo de la Prestación de los servicios públicos domiciliarios y Gestión Empresarial	31/12/2012	Contratación	\$7.000.000	
				1 taller en Participación Ciudadana y Control Social (1 taller de 1 día) 1 taller en Normatividad Ambiental, Operación de Sistemas de Potabilización y Tratamiento de Aguas Residuales 2 talleres en Competencias Laborales para los operativos (Fontanería, Electricidad, Programas Básicos en Informática, Contabilidad Básica etc.)				
		Alcaldes, Diputados y Concejales (30 personas)	Desarrollo de competencias laborales en el marco de la prestación de los servicios públicos domiciliarios	1 taller en Marco Normativo de la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios, Gestión Empresarial, Participación Ciudadana y Control Social.	31/12/2012	Contratación	\$ 2.000.000	
		Líderes comunitarios, y comunidad en general de los servicios públicos domiciliarios	Cultura del Agua	1 taller teórico-práctico en manejo adecuado y aprovechamiento de residuos sólidos	31/12/2012	Contratación	\$ 17.000.000	
1 taller teórico-práctico en uso eficiente y ahorro del agua.								
1 Taller Participación ciudadana y Control Social								
1 taller en Cultura del Pago y facturación								
TOTAL								\$ 36.000.000

Se presenta al comité los tres componentes de Socialización con sus productos y presupuesto, quedando aprobado el presupuesto asignado para cada componente; cuenta con CDR expedido por el FIA

10. PRESENTACION Y APROBACION DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA Y MANUAL OPERATIVO DEL PDA:

Se da lectura al párrafo de modificación se realiza la discusión en el comité; la señora gobernadora abre la discusión, se cierra quedando aprobado el punto.

ARTICULO TERCERO: Modificar los puntos 3.3 y 3.4 del Manual Operativo del Plan Departamental de Aguas, referente al régimen de contratación aplicable y los procedimientos bajo los cuales se desarrollara la contratación en cumplimiento del Decreto 3200 de 2008, los cuales quedaran de la siguiente forma:

3.3. REGIMEN DE CONTRATACION APLICABLE.

3.4. PROCEDIMIENTOS BAJO LOS CUALES SE DESARROLLARA LA CONTRATACION EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 3200 DEL 2008.

Anexo Fotocopia.

11. GESTION COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:

La señora gobernadora pone a consideración el componente de fortalecimiento institucional de ESAQUIN y ESACOR por valor de \$ 800.000.000. Se realiza la jornada de trabajo con la funcionaria del Viceministerio para precisar productos medibles y alcanzables para Esaquin y el saldo de asignara para el fortalecimiento de ESACOR , Quedando aprobado el componente de fortalecimiento institucional

12. INCLUSION MUNICIPIO DE CORDOBA AL FIA:


Se presenta en comité los argumentos de la inclusión del municipio de Córdoba al FIA; la señora gobernadora concluye que no se realiza hasta que se concluya las negociaciones del VASB – FIA.

El señor alcalde puede autorizar el giro director a ESACOR y adelantar el acuerdo para presentar al consejo su vinculación al Plan Departamental de Aguas hoy llamado Programa Agua para la Prosperidad. (PAP)

13. Proposiciones y varios

Se comenta por parte del MVCT-VASB sobre el incumplimiento en la terminación del acueducto por gravedad del Municipio de Montenegro, debido a la servidumbre que a la fecha no se ha solucionado y por el cual dicho proyecto no se ha terminado y puesto en funcionamiento, dejando una obra inconclusa ,cuyo valor asciende a 6000 millones de pesos de los cuales 2700 son aporte de la nación al Municipio de Montenegro y 1127 como aporte del PDA , que de no solucionarse el inconveniente deberán ser devueltos por parte del Municipio y de la Gobernacion respectivamente, la señora gobernadora le ordena a los abogados de Esaquin y la secretaria de Aguas e infraestructura colocarse al frente del tema para buscar lo mas pronto posible la solución a este tema tan importante..

Se da por terminado el Comité N° 19 del PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS QUINDÍO siendo las 11: 45 A.M



SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO
GOBERNADORA DEL QUINDÍO
PRESIDENTA DEL COMITÉ DIRECTIVO



DIEGO FERNANDO RESTREPO V.
SECRETARIO DE AGUAS E
INFRAESTRUCTURA.



JAMES NORBERTO OSPINA CARDENAS
Director de Agua potable y Saneamiento Básico
SECRETARIO DEL COMITÉ DIRECTIVO

Elaboro: Andrea Osorio y Blaner Rodríguez

Grupo Apoyo PDA Quindío

Reviso: Ing. James Norberto Ospina Cárdenas

Director Agua Potable y Saneamiento Básico

