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PRESENTACION

La Secretaría de Planeación, en el marco de sus competencias presenta a la  Administración Departamental, el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo “Gobierno Firme por un Quindío más Humano”, con corte al 31 de Junio de 2014. Este informe  contiene el análisis consolidado para los dos años y medio de gobierno, permitiendo evidenciar para cada una de las 16 Unidades Ejecutoras, su cumplimiento de METAS DE PRODUCTO, (Planes de Acción) y su comportamiento con respecto al Plan Indicativo y al Plan de Desarrollo.  
De igual manera se realizó un proceso de conciliación y verificación entre el COVI, Módulo de BPPID, el Plan de Acción 2014 y el PCT, con el fin de determinar la coherencia que existe entre la información rendida por cada una de las Unidades Ejecutoras, con los Bancos expedidos por Planeación Departamental y los contratos ejecutados y en proceso de ejecución, encontrando inconsistencias, que nos obligan a aplicar Acciones correctivas inmediatas.
Teniendo en cuenta que el Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo, es un proceso continuo que implica un trabajo coordinado y comprometido entre la Secretaría de Planeación y las demás Unidades Ejecutoras del Plan, invito a todos los Secretarios de Despacho y/o Gerente de la PROMOTORA y Director de INDEPORTES, para que apliquen las Acciones de mejora con la celeridad que el proceso exige, con el fin de que  en los meses que faltan, se cumplan las metas que aparecen quedadas y con relación a las que registran exceso de ejecución y que a la fecha de corte ya cumplen y/o sobrepasan en porcentajes significativos la programación hecha para los cuatro años de gobierno, se requiere que sean analizadas, con el fin de poder determinar si se requiere su ejecución en la siguiente vigencia, por exigir el mantenimiento de metas alcanzadas. Es importante aclarar que las metas pueden superar el alcance cuando se trata de recursos gestionados en la Nación, los cuales vienen destinados. 
Este informe consolidado por Unidades Ejecutoras, permite medir la gestión de cada una de ellas, teniendo como parámetro el cumplimiento de las metas de producto, en los Planes de Acción respectivos y su relación directa con el avance del Plan Indicativo y del Plan de Desarrollo en general. 	

Atentamente, 




SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO	
Gobernadora del Quindío	

I. INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN, INDICATIVO Y DE DESARROLLO. 

1. SECRETARIA DE EDUCACIÓN

1.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
	METAS DE 
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	1.1.1.1.P.1
	0%
	50%
	100%

	1.1.2.4.P.4
	0%
	50%
	100%

	1.1.2.4.P.5
	25%
	50%
	100%

	1.1.2.4.P.6
	25%
	50%
	100%

	1.1.2.4.P.7
	31%
	50%
	100%

	1.1.2.4.P.12
	48%
	50%
	100%

	1.1.5.10.P.38
	49%
	50%
	100%

	1.1.1.2.P.2
	58%
	50%
	100%

	1.1.3.6.P.17
	73%
	50%
	100%

	1.1.2.5.P.16
	73%
	50%
	100%

	1.1.3.7.P.28
	75%
	50%
	100%

	5.20.102.135.P.341
	75%
	50%
	100%

	1.1.3.6.P.23
	76%
	50%
	100%

	1.1.5.9.P.31
	76%
	50%
	100%

	1.1.4.8.P.29
	83%
	50%
	100%

	1.1.5.10.P.36
	85%
	50%
	100%

	1.1.5.9.P.33
	88%
	50%
	100%

	1.1.3.6.P.19
	89%
	50%
	100%

	1.1.2.5.P.15
	89%
	50%
	100%

	1.1.3.6.P.20
	95%
	50%
	100%

	1.1.3.6.P.21
	96%
	50%
	100%

	1.1.2.5.P.13
	96%
	50%
	100%

	1.1.2.5.P.14
	97%
	50%
	100%

	1.1.5.11.P.41
	98%
	50%
	100%

	1.1.3.6.P.25
	98%
	50%
	100%

	1.1.2.4.P.8
	100%
	50%
	100%

	1.1.2.4.P.9
	100%
	50%
	100%

	1.1.2.4.P.11
	100%
	50%
	100%

	1.1.3.6.P.22
	100%
	50%
	100%

	1.1.3.7.P.27
	100%
	50%
	100%

	1.1.5.9.P.32
	100%
	50%
	100%

	1.1.5.10.P.35
	100%
	50%
	100%

	1.1.5.10.P.39
	100%
	50%
	100%

	1.1.5.11.P.40
	100%
	50%
	100%

	1.1.5.11.P.42
	100%
	50%
	100%

	1.1.5.11.P.43
	100%
	50%
	100%

	5.20.102.135.P.340
	100%
	50%
	100%

	5.20.102.135.P.343
	100%
	50%
	100%

	5.20.102.135.P.342
	100%
	50%
	100%

	5.20.102.135.P.344
	100%
	50%
	100%

	1.1.3.6.P.18
	101%
	50%
	100%

	1.1.3.6.P.26
	106%
	50%
	100%

	1.1.2.4.P.10
	108%
	50%
	100%

	1.1.1.3.P.3
	192%
	50%
	100%

	1.1.3.6.P.24
	300%
	50%
	100%

	1.1.5.9.P.34
	453%
	50%
	100%

	5.20.102.135.P.345
	800%
	50%
	100%

	1.1.5.9.P.30
	100%
	50%
	100%

	1.1.5.10.P.37
	 
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación

[image: ]

3



[image: ]
1.2 
1.3 CORTE A JUNIO 30 DE 2014

	METAS DE 
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	1.1.2.4.P.7 
	31%
	63%
	100%

	1.1.3.6.P.22 
	33%
	63%
	100%

	1.1.3.6.P.23 
	44%
	63%
	100%

	1.1.5.9.P.33 
	58%
	63%
	100%

	1.1.5.9.P.31 
	64%
	63%
	100%

	1.1.4.8.P.29 
	65%
	63%
	100%

	1.1.5.9.P.32 
	67%
	63%
	100%

	1.1.5.11.P.42 
	67%
	63%
	100%

	1.1.5.11.P.43 
	67%
	63%
	100%

	5.20.102.135.P.342               
	67%
	63%
	100%

	5.20.102.135.P.344                
	67%
	63%
	100%

	1.1.3.7.P.28 
	75%
	63%
	100%

	1.1.5.10.P.38
	84%
	63%
	100%

	1.1.5.10.P.36 
	85%
	63%
	100%

	1.1.3.6.P.17   
	86%
	63%
	100%

	5.20.102.135.P.341              
	88%
	63%
	100%

	1.1.3.6.P.25 
	88%
	63%
	100%

	1.1.3.6.P.19   
	90%
	63%
	100%

	1.1.2.5.P.13 
	92%
	63%
	100%

	1.1.2.4.P.12    
	93%
	63%
	100%

	1.1.3.6.P.20 
	94%
	63%
	100%

	1.1.3.6.P.21 
	95%
	63%
	100%

	1.1.3.6.P.18   
	96%
	63%
	100%

	1.1.5.11.P.41 
	98%
	63%
	100%

	1.1.2.4.P.9  
	100%
	63%
	100%

	1.1.2.4.P.8  
	100%
	63%
	100%

	1.1.2.4.P.11 
	100%
	63%
	100%

	1.1.2.5.P.14 
	100%
	63%
	100%

	1.1.2.5.P.15   
	100%
	63%
	100%

	1.1.3.6.P.24 
	100%
	63%
	100%

	1.1.3.7.P.27 
	100%
	63%
	100%

	1.1.5.9.P.30 
	100%
	63%
	100%

	1.1.5.10.P.35 
	100%
	63%
	100%

	1.1.5.10.P.39 
	100%
	63%
	100%

	1.1.5.11.P.40 
	100%
	63%
	100%

	5.20.102.135.P.340            
	100%
	63%
	100%

	5.20.102.135.P.343                 
	100%
	63%
	100%

	1.1.2.4.P.10  
	106%
	63%
	100%

	1.1.3.6.P.26 
	114%
	63%
	100%

	1.1.5.10.P.37 
	114%
	63%
	100%

	1.1.1.1.P.1      
	124%
	63%
	100%

	1.1.1.2.P.2  
	125%
	63%
	100%

	1.1.2.5.P.16 
	140%
	63%
	100%

	1.1.1.3.P.3  
	172%
	63%
	100%

	1.1.5.9.P.34
	184%
	63%
	100%

	5.20.102.135.P.345                 
	500%
	63%
	100%

	1.1.2.4.P.6  
	1300%
	63%
	100%

	1.1.2.4.P.4      
	4140%
	63%
	100%

	1.1.2.4.P. 5   
	5270%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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1.4 
1.5 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)
Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de EDUCACIÓN, de 49 metas, registra 4 metas de producto por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose gestionar con celeridad las acciones conducentes a lograr su cumplimiento;  ellas son: MP 7, con el 31%; MP 22, con el 33%; MP 23 con el 44% y MP 33 con el 58%. De igual manera se registran 11 metas que superan el 100%, programado para los 4 años de gobierno, las cuales se ubican entre los rangos 114% y 5.270% respectivamente. 
Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE EDUCACION, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así: 
a) No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de muchas de las metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP, no dándose respuesta por parte de la Secretaría para la vigencia 2013, por considerar muy difícil su distribución. Es importante que sepan que para esta vigencia lo tienen que hacer, por cuanto el no hacerlo se convierte en una reincidencia que afecta la evaluación del Departamento. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
b) Se registran solicitudes de Bancos y sin embargo no se reporta avance en el cumplimiento de algunas de las metas. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance como en la Gestión de Costo. De obedecer a que el producto se encuentra en proceso de ejecución se tiene que informar.

c) En muchas de las Metas no se registra avance, al igual que tampoco se informaron recursos ejecutados.  
2. SECRETARIA DE SALUD

2.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013

	METAS DE 
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	1.2.6.13.P.49     
	0%
	50%
	100%

	1.2.6.13.P.50      
	0%
	50%
	100%

	1.2.7.17.P.370     
	0%
	50%
	100%

	1.2.7.17.P.371     
	0%
	50%
	100%

	1.2.7.18.P.372       
	0%
	50%
	100%

	1.2.9.19.P.373      
	0%
	50%
	100%

	1.2.9.19.P.374      
	0%
	50%
	100%

	1.2.9.19.P.375      
	0%
	50%
	100%

	1.2.9.19.P.376      
	0%
	50%
	100%

	1.2.37.23.P.70   
	0%
	50%
	100%

	1.2.37.23.P.377   
	0%
	50%
	100%

	1.2.38.25.P.73   
	0%
	50%
	100%

	1.2.6.13.P.49     
	17%
	50%
	100%

	1.2.6.13.P.369      
	25%
	50%
	100%

	1.2.7.17.P.55      
	25%
	50%
	100%

	1.2.37.22.P.69   
	25%
	50%
	100%

	1.2.6.12.P.48   
	33%
	50%
	100%

	1.2.6.13.P.51      
	36%
	50%
	100%

	1.2.9.20.P.67   
	50%
	50%
	100%

	1.2.7.18.P.64      
	55%
	50%
	100%

	1.2.7.18.P.62      
	56%
	50%
	100%

	1.2.7.17.P.60     
	83%
	50%
	100%

	1.2.6.15.P.53     
	86%
	50%
	100%

	1.2.6.16.P.54       
	86%
	50%
	100%

	1.2.7.18.P.63       
	87%
	50%
	100%

	1.2.7.17.P.59       
	92%
	50%
	100%

	1.2.9.19.P.66      
	92%
	50%
	100%

	1.2.7.17.P.56      
	93%
	50%
	100%

	1.2.6.11.P.44  
	100%
	50%
	100%

	1.2.6.11.P.45
	100%
	50%
	100%

	1.2.6.12.P.46    
	100%
	50%
	100%

	1.2.6.12.P.47   
	100%
	50%
	100%

	1.2.6.14.P.52     
	100%
	50%
	100%

	1.2.7.17.P.57    
	100%
	50%
	100%

	1.2.7.17.P.61     
	100%
	50%
	100%

	1.2.7.17.P.58       
	100%
	50%
	100%

	1.2.7.18.P.65       
	100%
	50%
	100%

	1.2.9.21.P.68      
	100%
	50%
	100%

	1.2.37.23.P.71   
	100%
	50%
	100%

	1.2.38.24.P.72   
	100%
	50%
	100%

	1.2.6.12.P.48   
	 100%
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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2.2	CORTE A JUNIO 30 DE 2014	
	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	1.2.6.13.P.49
	0%
	63%
	100%

	1.2.6.13.P.50
	0%
	63%
	100%

	1.2.37.23.P.377
	0%
	63%
	100%

	1.2.6.13.P.49
	24%
	63%
	100%

	1.2.7.17.P.55
	33%
	63%
	100%

	1.2.38.25.P.73
	33%
	63%
	100%

	1.2.6.13.P.369
	35%
	63%
	100%

	1.2.6.12.P.48
	33%
	63%
	100%

	1.2.6.13.P.51
	50%
	63%
	100%

	1.2.37.22.P.69
	55%
	63%
	100%

	1.2.9.19.P.66
	58%
	63%
	100%

	1.2.9.19.P.375
	60%
	63%
	100%

	1.2.7.17.P.59
	67%
	63%
	100%

	1.2.9.20.P.67
	67%
	63%
	100%

	1.2.6.16.P.54
	86%
	63%
	100%

	1.2.7.17.P.57
	86%
	63%
	100%

	1.2.7.18.P.64
	91%
	63%
	100%

	1.2.7.18.P.372
	92%
	63%
	100%

	1.2.37.23.P.70
	92%
	63%
	100%

	1.2.7.18.P.62
	96%
	63%
	100%

	1.2.6.11.P.44
	100%
	63%
	100%

	1.2.6.11.P.45
	100%
	63%
	100%

	1.2.6.12.P.46
	100%
	63%
	100%

	1.2.6.12.P.47
	100%
	63%
	100%

	1.2.6.14.P.52
	100%
	63%
	100%

	1.2.7.17.P.58
	100%
	63%
	100%

	1.2.7.17.P.370
	100%
	63%
	100%

	1.2.7.17.P.371
	100%
	63%
	100%

	1.2.7.17.P.61
	100%
	63%
	100%

	1.2.9.21.P.68
	100%
	63%
	100%

	1.2.9.19.P.374
	100%
	63%
	100%

	1.2.9.19.P.376
	100%
	63%
	100%

	1.2.37.23.P.71
	100%
	63%
	100%

	1.2.38.24.P.72
	100%
	63%
	100%

	1.2.7.18.P.65
	102%
	63%
	100%

	1.2.7.17.P.56
	107%
	63%
	100%

	1.2.7.17.P.60
	108%
	63%
	100%

	1.2.7.18.P.63
	142%
	63%
	100%

	1.2.9.19.P.373
	142%
	63%
	100%

	1.2.6.15.P.53
	186%
	63%
	100%

	1.2.6.12.P.48
	392%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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2.3 
2.4 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)
Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de SALUD, de 41 metas de producto, registra 12 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose gestionar con celeridad las acciones conducentes a lograr su cumplimiento;  ellas son: MP 49, 50 y 377 con el 0%; MP 49, con el 24%; MP 55, 48 y 73 con el 33%; MP 369 con el 35%; MP 51, con el 50%; MP 69, con el 55%; la MP 66, con el 58% y la MP 375, con el 60%. De igual manera se registran 7 metas que superan el 100%, programado para los 4 años de gobierno, las cuales se ubican entre los rangos 102% y 392%. 
Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE SALUD, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así: 
a) No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de muchas de las metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP, no dándose respuesta por parte de la Secretaría para la vigencia 2013, por considerar muy difícil su distribución. Es importante que sepan que para esta vigencia lo tienen que hacer, por cuanto el no hacerlo se convierte en una reincidencia que afecta la evaluación del Departamento. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
b) Se expidieron Banco y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
d) Falta de calidad en la información rendida, existiendo ejemplos como, una Meta de Producto, donde el indicador son doce municipios apoyados, y se informan 71. Como se puede observar, son inconsistencias que afectan la gestión de la Secretaría. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. 

e) Se registran solicitudes de Bancos, con cargo a Proyectos, cuyas Metas no corresponden, generando desgastes como ajustes permanentes, que entraban el proceso y que generan lentitud, en el manejo del BPPID. 

3 INDEPORTES

3.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
	
	
	
	

	METAS DE 
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	1.4.43.37.P.95
	25%
	50%
	100%

	1.4.45.41.P.99
	75%
	50%
	100%

	1.4.44.40.P.98
	88%
	50%
	100%

	1.4.43.39.P.97
	100%
	50%
	100%

	1.4.43.36.P.93
	125%
	50%
	100%

	1.4.43.37.P.94
	170%
	50%
	100%

	1.4.43.38.P.96
	207%
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación




 

3.2 CORTE A JUNIO 30 DE 2014

	METAS DE
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	1.4.43.36.P.93 
	63%
	63%
	100%

	1.4.43.37.P.94 
	79%
	63%
	100%

	1.4.43.37.P.95
	100%
	63%
	100%

	1.4.43.39.P.97  
	100%
	63%
	100%

	1.4.44.40.P.98 
	100%
	63%
	100%

	1.4.43.38.P.96 
	109%
	63%
	100%

	1.4.45.41.P.99 
	125%
	63%
	100%


    FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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3.3 
3.4 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)
 
Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, INDEPORTES, de 7 metas de producto, no registra ninguna por debajo el Nivel adecuado, el 63%; así mismo registra 2 que superan el 100%, programado para los 4 años de gobierno, las cuales se ubican entre los rangos 109% y 125% respectivamente. 
Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual esta Unidad Ejecutora Descentralizada, INDEPORTES, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes como: 
a) No registran solicitudes  de Bancos y sin embargo, se reporta avance en el cumplimiento de esta meta. Al respecto se debe aclarar que esta Unidad Ejecutora, es una Entidad Descentralizada, que financia parte de su PLAN ESTRATEGICO, con recursos del orden Departamental y por lo tanto tiene que articular sus metas con las del Plan de Desarrollo. Justificar con qué recursos cumplió la mea y precisar cuánto invirtió en la misma.
b) Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera  desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID. 
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4 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

4.1 	CORTE A DICIEMBRE DE 2013
	
	
	
	

	METAS DE 
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	5.20.99.130.P.325
	0%
	50%
	100%

	5.20.99.128.P.320
	20%
	50%
	100%

	5.22.54.140.P.364
	20%
	50%
	100%

	5.20.99.130.P.323
	50%
	50%
	100%

	5.20.99.130.P.324
	95%
	50%
	100%

	5.20.99.130.P.326
	100%
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación






4.2	CORTE A JUNIO DE 2014
	METAS DE
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	5.20.99.130.P.325
	0%
	63%
	100%

	5.22.54.140.P.364
	20%
	63%
	100%

	5.20.99.130.P.323
	50%
	63%
	100%

	5.20.99.128.P.320
	60%
	63%
	100%

	5.20.99.130.P.326
	100%
	63%
	100%

	5.20.99.130.P.324
	100%
	63%
	100%


 FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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4.3 
4.4 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría ADMINISTRATIVA, de 6 metas de Producto, registra 4 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento;  ellas son: MP 325, con el 0%; MP 364, con el 20%; MP 323, con el 50% y la MP 320 con el 60%. De igual manera registra otras 2 metas con un cumplimiento del 100%, igualando el programado para los 4 años de gobierno.

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA ADMINISTRATIVA, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así: 
a) No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
b) El Proyecto 152, no registra ejecución.

c) Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. 

d) Se registran solicitudes de Bancos, con cargo a Proyectos, cuyas Metas no corresponden, generando desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID. 
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5 SECRETARIA DE AGRICULTURA
5.1	CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
	METAS DE 
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	2.11.72.73.P.179
	0%
	50%
	100%

	2.11.72.73.P.184
	0%
	50%
	100%

	2.11.72.74.P.188
	0%
	50%
	100%

	2.11.73.78.P.200
	9%
	50%
	100%

	4.18.96.119.P.299
	13%
	50%
	100%

	4.18.96.120.P.301
	20%
	50%
	100%

	4.19.98.126.P.315
	29%
	50%
	100%

	4.18.95.117.P.296
	31%
	50%
	100%

	2.11.72.75.P.192
	33%
	50%
	100%

	4.18.96.120.P.300
	33%
	50%
	100%

	4.18.96.123.P.305
	33%
	50%
	100%

	4.18.94.115.P.294
	36%
	50%
	100%

	4.19.98.126.P.317
	40%
	50%
	100%

	2.11.72.76.P.193
	40%
	50%
	100%

	4.19.98.126.P.316
	40%
	50%
	100%

	2.11.72.73.P.182
	42%
	50%
	100%

	2.11.73.77.P.196
	42%
	50%
	100%

	4.18.95.118.P.298
	45%
	50%
	100%

	2.11.72.73.P.181
	50%
	50%
	100%

	2.11.72.76.P.195
	50%
	50%
	100%

	2.11.73.77.P.197
	50%
	50%
	100%

	2.11.73.77.P.198
	50%
	50%
	100%

	4.18.95.116.P.295
	50%
	50%
	100%

	2.11.72.74.P.186
	67%
	50%
	100%

	2.11.72.76.P.194
	67%
	50%
	100%

	4.18.96.122.P.303
	67%
	50%
	100%

	4.18.96.123.P.304
	67%
	50%
	100%

	2.11.72.73.P.178
	80%
	50%
	100%

	4.18.94.114.P.293
	80%
	50%
	100%

	2.11.72.73.P.180
	100%
	50%
	100%

	2.11.72.73.P.183
	100%
	50%
	100%

	2.11.72.74.P.187
	100%
	50%
	100%

	2.11.72.75.P.190
	100%
	50%
	100%

	2.11.72.75.P.191
	100%
	50%
	100%

	4.19.98.126.P.318
	100%
	50%
	100%

	3.16.86.98.P.252
	100%
	50%
	100%

	2.11.72.74.P.189
	117%
	50%
	100%

	2.11.72.74.P.185
	120%
	50%
	100%

	4.18.95.117.P.297
	133%
	50%
	100%

	2.11.73.78.P.199
	290%
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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5.2	CORTE A JUNIO DE 2014
	METAS DE
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	2.11.72.73.P.184 
	0%
	63%
	100%

	2.11.72.74.P.188 
	0%
	63%
	100%

	3.16.86.98.P.252 
	0%
	63%
	100%

	4.19.98.126.P.318 
	0%
	63%
	100%

	2.11.73.78.P.200 
	10%
	63%
	100%

	4.18.96.120.P.301 
	30%
	63%
	100%

	4.18.95.117.P.296 
	32%
	63%
	100%

	4.19.98.126.P.316 
	40%
	63%
	100%

	4.18.95.118.P.298
	45%
	63%
	100%

	2.11.72.75.P.192
	46%
	63%
	100%

	2.11.73.77.P.197 
	50%
	63%
	100%

	2.11.72.73.P.179 
	58%
	63%
	100%

	2.11.72.73.P.181 
	58%
	63%
	100%

	2.11.72.76.P.193 
	60%
	63%
	100%

	2.11.73.77.P.198 
	60%
	63%
	100%

	4.19.98.126.P.315 
	60%
	63%
	100%

	2.11.73.77.P.196 
	67%
	63%
	100%

	4.18.96.123.P.305 
	67%
	63%
	100%

	4.18.94.115.P.294 
	72%
	63%
	100%

	2.11.72.73.P.182 
	75%
	63%
	100%

	4.18.95.116.P.295 
	75%
	63%
	100%

	2.11.72.76.P.194 
	77%
	63%
	100%

	2.11.72.76.P.195 
	80%
	63%
	100%

	4.18.96.123.P.304 
	83%
	63%
	100%

	4.18.96.122.P.303
	92%
	63%
	100%

	2.11.72.73.P.178  
	100%
	63%
	100%

	2.11.72.73.P.180 
	100%
	63%
	100%

	2.11.72.73.P.183 
	100%
	63%
	100%

	2.11.72.74.P.186 
	100%
	63%
	100%

	2.11.72.74.P.187 
	100%
	63%
	100%

	2.11.72.75.P.190
	100%
	63%
	100%

	2.11.72.75.P.191
	100%
	63%
	100%

	4.18.96.119.P.299 
	100%
	63%
	100%

	4.19.98.126.P.317
	100%
	63%
	100%

	4.18.94.114.P.293 
	100%
	63%
	100%

	4.18.95.117.P.297 
	100%
	63%
	100%

	2.11.72.74.P.189 
	100%
	63%
	100%

	2.11.72.74.P.185 
	100%
	63%
	100%

	4.18.96.120.P.300 
	100%
	63%
	100%

	2.11.73.78.P.199 
	100%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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5.3	ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de AGRICULTURA, de 40 metas de Producto, registra 16 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento;  ellas son: MP 184, 188, 252 y 318, con el 0%; MP 200, con el 10%; MP 301, con el 30%; MP 296 con el 32%; MP 31, con el 40%; MP 298, con el 45%; MP 192 con el 46%; MP 197, con el 50%; MP 179, con el 58%; MP 181 con el 58%; MP 193, 198 y 315, con el 60%. De igual manera registra 15 metas con un cumplimiento del 100%, igualando el programado para los 4 años de gobierno. 
Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE AGRICULTURA, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así: 
a) Se expidieron Bancos y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
b) Se registran solicitudes de Bancos, con cargo a Proyectos, cuyas Metas no corresponden, generando desgastes como ajustes permanentes, que entraban el proceso y que generan lentitud, en el manejo del BPPID. 

c) Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera  desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID. 



6 SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
6.1	CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
	METAS DE 
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	3.17.88.104.P.271
	0%
	50%
	100%

	3.17.88.104.P.272
	0%
	50%
	100%

	3.17.88.104.P.273
	0%
	50%
	100%

	3.17.88.105.P.274
	0%
	50%
	100%

	3.17.43.108.P.283
	0%
	50%
	100%

	3.17.88.104.P.270
	0%
	50%
	100%

	3.17.92.109.P.282
	4%
	50%
	100%

	3.17.88.106.P.275
	10%
	50%
	100%

	3.17.92.142.P.284
	10%
	50%
	100%

	3.17.87.101.P.263
	13%
	50%
	100%

	3.17.88.104.P.268
	23%
	50%
	100%

	3.17.87.101.P.257
	29%
	50%
	100%

	3.17.43.110.P.286
	67%
	50%
	100%

	3.17.88.103.P.265
	75%
	50%
	100%

	3.17.92.111.P.289
	75%
	50%
	100%

	3.17.87.101.P.260
	84%
	50%
	100%

	3.17.92.112.P.291
	88%
	50%
	100%

	3.17.92.111.P.287
	89%
	50%
	100%

	3.17.88.104.P.269
	98%
	50%
	100%

	3.17.87.101.P.261
	100%
	50%
	100%

	3.17.87.101.P.262
	100%
	50%
	100%

	3.17.88.107.P.276
	100%
	50%
	100%

	3.17.88.107.P.277
	100%
	50%
	100%

	3.17.92.110.P.285
	100%
	50%
	100%

	3.17.92.111.P.288
	100%
	50%
	100%

	3.17.92.113.P.292
	100%
	50%
	100%

	3.17.88.103.P.266
	129%
	50%
	100%

	3.17.87.101.P.258
	141%
	50%
	100%

	3.17.88.103.P.267
	178%
	50%
	100%

	3.17.88.102.P.264
	200%
	50%
	100%

	3.17.92.111.P.290
	250%
	50%
	100%

	3.17.87.101.P.259
	1300%
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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6.2	CORTE A JUNIO DE 2014
	METAS DE
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	3.17.88.104.P.271 
	0%
	63%
	100%

	3.17.88.104.P.272 
	0%
	63%
	100%

	3.17.88.104.P.273 
	0%
	63%
	100%

	3.17.88.105.P.274 
	0%
	63%
	100%

	3.17.43.108.P.283
	0%
	63%
	100%

	3.17.88.104.P.270 
	25%
	63%
	100%

	3.17.92.109.P.282 
	4%
	63%
	100%

	3.17.88.106.P.275 
	10%
	63%
	100%

	3.17.87.101.P.263 
	19%
	63%
	100%

	3.17.88.104.P.268 
	23%
	63%
	100%

	3.17.87.101.P.257  
	29%
	63%
	100%

	3.17.92.142.P.284 
	31%
	63%
	100%

	3.17.87.101.P.262
	75%
	63%
	100%

	3.17.43.110.P.286
	83%
	63%
	100%

	3.17.92.111.P.289 
	83%
	63%
	100%

	3.17.88.104.P.269 
	99,05%
	63%
	100%

	3.17.88.103.P.266 
	99,30%
	63%
	100%

	3.17.87.101.P.261 
	100%
	63%
	100%

	3.17.88.102.P.264 
	100%
	63%
	100%

	3.17.88.103.P.265 
	100%
	63%
	100%

	3.17.88.107.P.276 
	100%
	63%
	100%

	3.17.88.107.P.277 
	100%
	63%
	100%

	3.17.92.110.P.285
	100%
	63%
	100%

	3.17.92.111.P.288
	100%
	63%
	100%

	3.17.92.112.P.291 
	138%
	63%
	100%

	3.17.87.101.P.260
	141%
	63%
	100%

	3.17.87.101.P.258
	141%
	63%
	100%

	3.17.88.103.P.267 
	178%
	63%
	100%

	3.17.92.111.P.287
	222%
	63%
	100%

	3.17.92.111.P.290 
	275%
	63%
	100%

	3.17.92.113.P.292 
	300%
	63%
	100%

	3.17.87.101.P.259 
	2500%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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6.3	ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)
Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de AGUAS E INFRAESTRUCTURA, de 32 Metas de Producto, registra 12 por debajo el nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento;  ellas son: MP 271, 272, 273, 274 y 283, con el 0%; MP 270, con el 25%; MP 282, con el 4%; MP 275 con el 10%; MP 263, con el 19%; MP 268, con el 23%; MP 257 con el 29% y MP 284, con el 31%. De igual manera se registran 8 metas con un cumplimiento superior al 100%, entre los rangos de 138% y 2500%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno. 
Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así: 
a) No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
b) Existe una muy baja ejecución en los proyectos que ejecuta esta Secretaría, no obstante contar con los recursos necesarios para que tenga un avance bien significativo.   Se deben determinar las causas que originan esta falta de oportunidad, con el fin de que sean corregidas a la mayor brevedad posible.

c) Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera  desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID. 





7 SECRETARIA DE CULTURA
7.1	CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	1.3.39.27.P.78
	0%
	50%
	100%

	1.3.40.30.P.85
	11%
	50%
	100%

	1.3.42.33.P.90
	28%
	50%
	100%

	1.3.42.33.P.91
	28%
	50%
	100%

	1.3.39.26.P.75
	50%
	50%
	100%

	1.3.41.31.P.86
	50%
	50%
	100%

	1.3.42.35.P.92
	57%
	50%
	100%

	1.3.40.30.P.84
	63%
	50%
	100%

	1.3.41.32.P.88
	63%
	50%
	100%

	1.3.42.33.P.89
	65%
	50%
	100%

	1.3.41.31.P.87
	70%
	50%
	100%

	1.3.40.28.P.81
	72%
	50%
	100%

	1.3.40.28.P.80
	73%
	50%
	100%

	1.3.40.30.P.83
	80%
	50%
	100%

	1.3.40.29.P.82
	85%
	50%
	100%

	1.3.40.28.P.79
	87%
	50%
	100%

	1.3.39.26.P.76
	89%
	50%
	100%

	1.3.39.26.P.74
	100%
	50%
	100%

	1.3.39.26.P.77
	100%
	50%
	100%


   FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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7.2	A JUNIO 30 DE 2014
	METAS DE
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	1.3.42.33.P.90
	28%
	63%
	100%

	1.3.42.33.P.91
	28%
	63%
	100%

	1.3.40.30.P.85
	32%
	63%
	100%

	1.3.39.26.P.75
	50%
	63%
	100%

	1.3.41.31.P.86
	50%
	63%
	100%

	1.3.42.35.P.92
	57%
	63%
	100%

	1.3.40.30.P.84
	63%
	63%
	100%

	1.3.42.33.P.89
	65%
	63%
	100%

	1.3.41.31.P.87
	70%
	63%
	100%

	1.3.40.30.P.83
	75%
	63%
	100%

	1.3.40.29.P.82
	82%
	63%
	100%

	1.3.40.28.P.79
	87%
	63%
	100%

	1.3.41.32.P.88
	88%
	63%
	100%

	1.3.39.26.P.74
	100%
	63%
	100%

	1.3.39.26.P.76
	100%
	63%
	100%

	1.3.39.26.P.77
	100%
	63%
	100%

	1.3.39.27.P.78
	100%
	63%
	100%

	1.3.40.28.P.81
	113%
	63%
	100%

	1.3.40.28.P.80
	173%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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7.3	ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de CULTURA, de 19 metas de Producto, registra 6 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento;  ellas son: MP 90 y 91, con el 28%; MP 85, con el 32%; MP 75 y 86, con el 50% y la MP 92, con el 57%. De igual manera se registran 2 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno. 
Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE CULTURA, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así: 
a) Se expidieron Bancos y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
b) No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de muchas de las metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
c) Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera  desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID. 






8 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
8.1	CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	5.22.104.138.P.356
	0%
	50%
	100%

	5.22.104.138.P.355
	47%
	50%
	100%

	5.22.104.137.P.353
	62%
	50%
	100%

	5.22.104.137.P.351
	110%
	50%
	100%

	5.22.104.138.P.354
	117%
	50%
	100%

	5.22.104.137.P.352
	775%
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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8.2	CORTE A JUNIO 30 DE 2014 
	METAS DE
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	5.22.104.138.P.356
	0%
	63%
	100%

	5.22.104.138.P.355 
	60%
	63%
	100%

	5.22.104.138.P.354  
	89%
	63%
	100%

	5.22.104.137.P.353    
	91%
	63%
	100%

	5.22.104.137.P.351   
	100%
	63%
	100%

	5.22.104.137.P.352  
	1500%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación






8.3 	ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)
Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de 6 metas de Producto, registra 2 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento;  ellas son: MP 356, con el 0% y MP 355, con el 60%. De igual manera se registra 1 meta con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno. 
Esta secretaría presenta problemas para ejecutar la META 356: “Realizar campañas para promover las garantías laborales en los funcionaros de los concesionarios de la gobernación del Quindío”. Al respecto se tienen que tomar decisiones, por cuanto el período de Gobierno avanza y la meta aún no se cumple.
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9.	SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL
9.1	CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
	METAS DE PRODUCTO
	GETION DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCION)
	GESTION DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACION PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	1.9.64.62.P.156
	0%
	50%
	100%

	1.9.64.62.P.157
	0%
	50%
	100%

	1.9.64.62.P.158
	0%
	50%
	100%

	1.9.64.61.P.152
	2%
	50%
	100%

	1.7.60.50.P.120
	2%
	50%
	100%

	1.9.64.61.P.153
	8%
	50%
	100%

	1.9.69.67.P.169
	20%
	50%
	100%

	1.10.71.72.P.177
	20%
	50%
	100%

	1.9.64.60.P.143
	23%
	50%
	100%

	1.9.64.61.P.148
	25%
	50%
	100%

	1.10.71.71.P.176
	30%
	50%
	100%

	1.9.64.60.P.144
	32%
	50%
	100%

	1.7.61.52.P.121
	35%
	50%
	100%

	1.7.61.52.P.122
	35%
	50%
	100%

	1.2.37.22. P.69
	40%
	50%
	100%

	1.6.51.48.P.117
	40%
	50%
	100%

	1.7.60.50.P.119
	40%
	50%
	100%

	1.7.62.54.P.127
	40%
	50%
	100%

	1.7.62.54.P.128
	40%
	50%
	100%

	1.7.62.55.P.131
	40%
	50%
	100%

	1.7.62.55.P.132
	40%
	50%
	100%

	1.9.69.64.P.161
	40%
	50%
	100%

	1.9.69.65.P.164
	40%
	50%
	100%

	1.7.62.54.P.129
	42%
	50%
	100%

	1.6.51.45.P.111
	50%
	50%
	100%

	1.6.51.46.P113
	50%
	50%
	100%

	1.9.64.61.P.150
	50%
	50%
	100%

	1.9.64.61.P.151
	50%
	50%
	100%

	1.9.64.61.P.155
	50%
	50%
	100%

	1.9.69.65.P.162
	50%
	50%
	100%

	1.9.69.66.P.166
	50%
	50%
	100%

	1.9.69.68.P.170
	50%
	50%
	100%

	1.9.69.68.P.171
	50%
	50%
	100%

	1.7.61.53.P.123
	57%
	50%
	100%

	1.9.64.59.P.141
	63%
	50%
	100%

	1.9.69.65.P.165
	63%
	50%
	100%

	1.9.64.60.P.146
	67%
	50%
	100%

	1.9.64.63.P.159
	80%
	50%
	100%

	1.6.51.47.P.114
	100%
	50%
	100%

	1.6.51.47.P.115
	100%
	50%
	100%

	1.7.61.53.P.124
	100%
	50%
	100%

	1.7.61.53.P.125
	100%
	50%
	100%

	1.7.61.53.P.126
	100%
	50%
	100%

	1.7.62.54.P.130
	100%
	50%
	100%

	1.9.64.59.P.142
	100%
	50%
	100%

	1.9.64.60.P.147
	100%
	50%
	100%

	1.9.64.61.P.149
	100%
	50%
	100%

	1.9.64.61.P.154
	100%
	50%
	100%

	1.9.64.63.P.160
	100%
	50%
	100%

	1.9.69.65.P.163
	100%
	50%
	100%

	1.9.69.66.P.167
	100%
	50%
	100%

	1.9.70.69.P.172
	100%
	50%
	100%

	1.9.70.69.P.173
	100%
	50%
	100%

	1.9.70.70.P.174
	100%
	50%
	100%

	1.9.70.70.P.175
	100%
	50%
	100%

	1.7.60.49.P.118
	100%
	50%
	100%

	1.9.64.60.P.145
	100%
	50%
	100%

	1.6.51.48.P.116
	100%
	50%
	100%

	1.6.51.46.P112
	150%
	50%
	100%

	1.9.69.66.P.168
	230%
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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9.2	CORTE A JUNIO 30 DE 2014
	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	1.9.64.60.P.147
	0%
	63%
	100%

	1.9.64.62.P.156
	0%
	63%
	100%

	1.9.64.62.P.157
	0%
	63%
	100%

	1.9.64.62.P.158
	0%
	63%
	100%

	1.7.60.50.P.120
	4%
	63%
	100%

	1.10.71.72.P.177
	30%
	63%
	100%

	1.9.69.67.P.169
	40%
	63%
	100%

	1.10.71.71.P.176
	40%
	63%
	100%

	1.7.61.52.P.121
	45%
	63%
	100%

	1.7.62.54.P.127
	45%
	63%
	100%

	1.9.69.64.P.161
	45%
	63%
	100%

	1.6.51.45.P.111
	50%
	63%
	100%

	1.9.69.68.P.170
	50%
	63%
	100%

	1.7.61.52.P.122 
	50%
	63%
	100%

	1.7.60.50.P.119
	60%
	63%
	100%

	1.2.37.22. P.69
	60%
	63%
	100%

	1.7.62.54.P.128
	60%
	63%
	100%

	1.9.69.68.P.171 
	63%
	63%
	100%

	1.7.62.55.P.131 
	70%
	63%
	100%

	1.7.62.55.P.132
	70%
	63%
	100%

	1.9.69.65.P.162
	70%
	63%
	100%

	1.9.69.65.P.164 
	70%
	63%
	100%

	1.7.61.53.P.123 
	71%
	63%
	100%

	1.7.62.54.P.129 
	75%
	63%
	100%

	1.9.64.59.P.141 
	75%
	63%
	100%

	1.9.64.61.P.150 
	75%
	63%
	100%

	1.6.51.48.P.117 
	90%
	63%
	100%

	1.6.51.46.P112 
	100%
	63%
	100%

	1.6.51.46.P113 
	100%
	63%
	100%

	1.6.51.47.P.114 
	100%
	63%
	100%

	1.6.51.47.P.115 
	100%
	63%
	100%

	1.6.51.48.P.116 
	100%
	63%
	100%

	1.7.60.49.P.118 
	100%
	63%
	100%

	1.7.61.53.P.124 
	100%
	63%
	100%

	1.7.61.53.P.125 
	100%
	63%
	100%

	1.7.61.53.P.126 
	100%
	63%
	100%

	1.7.62.54.P.130 
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.59.P.142 
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.60.P.143
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.60.P.144 
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.60.P.145 
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.60.P.146
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.61.P.148
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.61.P.149 
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.61.P.151 
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.61.P.152
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.61.P.153 
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.61.P.154 
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.61.P.155
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.63.P.160 
	100%
	63%
	100%

	1.9.69.65.P.163
	100%
	63%
	100%

	1.9.69.65.P.165 
	100%
	63%
	100%

	1.9.69.66.P.166   
	100%
	63%
	100%

	1.9.69.66.P.167 
	100%
	63%
	100%

	1.9.70.69.P.172 
	100%
	63%
	100%

	1.9.70.69.P.173 
	100%
	63%
	100%

	1.9.70.70.P.175 
	100%
	63%
	100%

	1.9.64.63.P.159
	110%
	63%
	100%

	1.9.69.66.P.168 
	230%
	63%
	100%

	1.9.70.70.P.174 
	300%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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9.3	ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)
Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL, de 60 metas de Producto, registra 17 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento;  ellas son: MP 147, 156, 157, 158 con el 0%; MP 177, con el 30%; MP 169 y 176 , con el 40%; MP 121, 127 y 161, con el 45%; MP 111,  170 y 122, con el 50%; MP 119, 69 y 128 con el 60%. De igual manera se registran 3 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno. 
Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así: 
a) Se expidieron Bancos y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
b) No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
c) En adelante no se acepta en la información rendida, la frase NO DISPONIBLE, se tienen que adelantar las Gestiones necesarias para lograr la información, así se trate de una corresponsabilidad. 
d) Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera  desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID. 






10. 	SECRETARIA DE PLANEACION
10.1 CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013

	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	5.20.101.132.P.332
	12%
	50%
	100%

	5.20.101.133.P.334
	30%
	50%
	100%

	5.20.101.133.P.333
	50%
	50%
	100%

	3.16.86.99.P.255
	58%
	50%
	100%

	5.20.101.131.P.327
	67%
	50%
	100%

	3.16.86.99.P.254
	76%
	50%
	100%

	5.20.101.131.P.328
	80%
	50%
	100%

	3.16.86.98.P.247
	96%
	50%
	100%

	3.16.86.97.P.246
	100%
	50%
	100%

	3.16.86.98.P.248
	100%
	50%
	100%

	3.16.86.98.P.249
	100%
	50%
	100%

	3.16.86.98.P.250
	100%
	50%
	100%

	3.16.86.98.P.251
	100%
	50%
	100%

	3.16.86.98.P.253
	100%
	50%
	100%

	3.16.86.100.P.256
	100%
	50%
	100%

	4.18.96.121.P.302
	100%
	50%
	100%

	5.20.101.132.P.331
	100%
	50%
	100%

	5.20.101.133.P.335
	100%
	50%
	100%

	5.20.101.134.P.336
	100%
	50%
	100%

	5.20.101.134.P.338
	100%
	50%
	100%

	5.20.50.134.P.339
	100%
	50%
	100%

	5.20.99.129.P.321
	115%
	50%
	100%

	5.20.99.129.P.322
	115%
	50%
	100%

	5.20.101.132.P.330
	165%
	50%
	100%

	5.20.101.131.P.329
	520%
	50%
	100%

	5.20.101.134.P.337
	640%
	50%
	100%

	FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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10.2 	CORTE A JUNIO 30 DE 2014  
	METAS DE
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	5.20.101.132.P.332
	12%
	63%
	100%

	5.20.101.133.P.334
	40%
	63%
	100%

	3.16.86.99.P.255
	58%
	63%
	100%

	5.20.101.131.P.327
	92%
	63%
	100%

	3.16.86.56.P.253
	100%
	63%
	100%

	5.20.99.129.P.321
	100%
	63%
	100%

	5.20.99.129.P.322
	100%
	63%
	100%

	3.16.86.97.P.246
	100%
	63%
	100%

	3.16.86.98.P.247
	100%
	63%
	100%

	3.16.86.98.P.248
	100%
	63%
	100%

	3.16.86.98.P.249
	100%
	63%
	100%

	3.16.86.98.P.250
	100%
	63%
	100%

	3.16.86.98.P.251
	100%
	63%
	100%

	3.16.86.99.P.254
	100%
	63%
	100%

	3.16.86.100.P.256
	100%
	63%
	100%

	4.18.96.121.P.302
	100%
	63%
	100%

	5.20.101.131.P.328
	100%
	63%
	100%

	5.20.101.132.P.330
	100%
	63%
	100%

	5.20.101.132.P.331
	100%
	63%
	100%

	5.20.101.133.P.333
	100%
	63%
	100%

	5.20.101.133.P.335
	100%
	63%
	100%

	5.20.101.134.P.336
	100%
	63%
	100%

	5.20.101.134.P.338
	100%
	63%
	100%

	5.20.50.134.P.339
	100%
	63%
	100%

	5.20.101.131.P.329
	530%
	63%
	100%

	5.20.101.134.P.337
	640%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
[image: ]


[image: ]




10.3 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la Secretaría de PLANEACION, de 26 Metas de Producto, registra 3 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento;  ellas son: MP 332 con el 12%; MP 334, con el 40% y MP 255, con el 58%. De igual manera se registran 2 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno. 
Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE PLANEACION, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así: 
a) Existen metas que a la fecha de corte, no registran avance de ejecución.

b) No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.

OBSERVACIONES A NIVEL DE PLAN INDICATIVO, PLANES DE ACCIÓN, POAI Y DEL BPPID

a) En el Plan Indicativo no se incluyó la MP 369.

b) En el Plan Indicativo no se incluyó la MP 371.

c) En el Plan Indicativo no se incluyó la MP 373.

d) La Secretaría de SALUD, debe determinar las metas a las que le apunta el PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, debiendo registrar el valor para el cumplimiento de las mismas, incluyendo la MP 369, “INCREMENTAR VISITAS DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS”.

e) En el Plan Indicativo, para el año 2014, se debe registrar el PROYECTO 133, que le apunta a la meta 61, debajo de las MP 370 y 371, teniendo en cuenta que el PROYECTO 132, que le apunta al cumplimiento de estas dos, no las incluyó. Es cuestión de presentación.  

f) En el Plan Indicativo, el Proyecto 127 le apunta a la meta MP 375, cuando en el POAI 2014 y en el BPPID le apunta a la 376. Igual sucede con el Proyecto 126, que en el Plan Indicativo, le apunta a la MP 374, mientras que el POAI 2014 y en el BPPID, le apuntan a la MP 375. Así mismo el Proyecto 137 en el Plan Indicativo le apunta a las metas MP 68 y 373, mientras que en el POAI 2014 y en el BPPID, le apuntan a las metas MP 068 y 374. Se tiene que proceder a corregir este documento, con el fin de que sean coherentes.


11 ROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
11.1	CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	3.17.90.108.P.281
	0%
	50%
	100%

	3.17.92.109.P.282
	27%
	50%
	100%

	3.17.90.108.P.278
	31%
	50%
	100%

	3.17.90.108.P.280
	133%
	50%
	100%

	3.17.90.108.P.279
	213%
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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11.1	CORTE A JUNIO 30 DE 2014
	METAS DE
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	3.17.90.108.P.281
	0%
	63%
	100%

	3.17.90.108.P.278
	31%
	63%
	100%

	3.17.90.108.P.280
	183%
	63%
	100%

	3.17.90.108.P.279
	213%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación




11.3 
11.4 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)


Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la PROMOTORA DE DESARROLLO DEL QUINDIO, de 4 Metas de Producto, registra 2 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento;  ellas son: MP 281 con el 0% y la MP 278, con el 31%. De igual manera se registran 2 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno. 

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual esta Unidad Ejecutora Descentralizada, PROMOTORA DE DESARROLLO DEL QUINDIO, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes como: 

a) Existen metas que no registran avance en el cumplimiento de las metas, así como tampoco ejecución presupuestal en los Proyectos que buscan su materialización.

b) No registran solicitudes  de Bancos y sin embargo, se reporta avance en el cumplimiento de esta meta. Al respecto se debe aclarar que esta Unidad Ejecutora, es una Entidad Descentralizada, que financia parte de su PLAN ESTRATEGICO, con recursos del orden Departamental y por lo tanto tiene que articular sus metas con las del Plan de Desarrollo del Departamento. Justificar con qué recursos cumplió la mea y precisar cuánto invirtió en las mismas.
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12 SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
12.1	CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	2.13.32.82.P.218
	0%
	50%
	100%

	2.15.84.95.P.240
	0%
	50%
	100%

	2.14.83.92.P.235
	0%
	50%
	100%

	2.14.83.92.P.233
	5%
	50%
	100%

	2.12.74.79.P.205
	10%
	50%
	100%

	2.13.78.82.P.210
	10%
	50%
	100%

	2.13.78.82.P.215
	25%
	50%
	100%

	2.15.84.94.P.239
	25%
	50%
	100%

	2.13.80.84.P.220
	28%
	50%
	100%

	2.12.74.81.P.207
	30%
	50%
	100%

	2.14.81.88.P.227
	30%
	50%
	100%

	2.14.83.92.P.232
	32%
	50%
	100%

	2.12.74.79.P.203
	33%
	50%
	100%

	2.12.74.80.P.206
	33%
	50%
	100%

	2.13.78.82.P.209
	33%
	50%
	100%

	2.14.81.87.P.226
	40%
	50%
	100%

	2.14.82.91.P.231
	45%
	50%
	100%

	2.12.74.79.P.201
	50%
	50%
	100%

	2.12.74.79.P.204
	50%
	50%
	100%

	2.13.78.82.P.208
	50%
	50%
	100%

	2.13.78.82.P.213
	50%
	50%
	100%

	2.13.32.82.P.217
	50%
	50%
	100%

	2.13.80.84.P.222
	50%
	50%
	100%

	2.13.80.85.P.223
	50%
	50%
	100%

	2.13.80.85.P.224
	50%
	50%
	100%

	2.12.74.79.P.202
	50%
	50%
	100%

	2.13.80.84.P.221
	51%
	50%
	100%

	2.14.83.93.P.237
	51%
	50%
	100%

	2.14.81.86.P.225
	55%
	50%
	100%

	2.14.81.88.P.228
	58%
	50%
	100%

	2.15.85.96.P.244
	60%
	50%
	100%

	2.14.81.89.P.229
	60%
	50%
	100%

	2.14.83.93.P.236
	60%
	50%
	100%

	2.13.78.82.P.212
	70%
	50%
	100%

	2.13.78.82.P.211
	77%
	50%
	100%

	2.15.85.96.P.241
	92%
	50%
	100%

	2.15.85.96.P.242
	92%
	50%
	100%

	2.15.85.96.P.243
	92%
	50%
	100%

	2.15.85.96.P.245
	92%
	50%
	100%

	2.13.32.82.P.216
	100%
	50%
	100%

	2.13.32.82.P.219
	100%
	50%
	100%

	2.15.84.94.P.238
	100%
	50%
	100%

	2.14.81.90.P.230
	100%
	50%
	100%

	2.14.83.92.P.234
	133%
	50%
	100%

	2.13.78.82.P.214
	150%
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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12.2	CORTE A JUNIO 30 DE 2014
	METAS DE
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	2.13.32.82.P.218
	0%
	63%
	100%

	2.15.84.95.P.240
	0%
	63%
	100%

	2.14.83.92.P.235
	15%
	63%
	100%

	2.15.84.94.P.239
	25%
	63%
	100%

	2.14.81.88.P.227
	30%
	63%
	100%

	2.14.82.91.P.231
	30%
	63%
	100%

	2.14.83.92.P.233
	30%
	63%
	100%

	2.12.74.79.P.203
	33%
	63%
	100%

	2.12.74.80.P.206
	33%
	63%
	100%

	2.13.78.82.P.209
	33%
	63%
	100%

	2.15.85.96.P.244
	40%
	63%
	100%

	2.14.81.86.P.225
	40%
	63%
	100%

	2.12.74.79.P.201
	50%
	63%
	100%

	2.13.78.82.P.213
	50%
	63%
	100%

	2.13.80.85.P.223
	50%
	63%
	100%

	2.14.83.92.P.232
	50%
	63%
	100%

	2.12.74.79.P.202
	50%
	63%
	100%

	2.13.80.84.P.221
	51%
	63%
	100%

	2.14.83.93.P.237
	51%
	63%
	100%

	2.14.81.88.P.228
	58%
	63%
	100%

	2.13.78.82.P.215
	58%
	63%
	100%

	2.14.81.87.P.226
	67%
	63%
	100%

	2.13.78.82.P.208
	70%
	63%
	100%

	2.13.78.82.P.210
	70%
	63%
	100%

	2.14.83.93.P.236
	70%
	63%
	100%

	2.13.80.85.P.224
	71%
	63%
	100%

	2.13.32.82.P.219
	75%
	63%
	100%

	2.13.80.84.P.222
	75%
	63%
	100%

	2.12.74.79.P.204
	85%
	63%
	100%

	2.12.74.79.P.205
	85%
	63%
	100%

	2.12.74.81.P.207
	85%
	63%
	100%

	2.13.80.84.P.220
	85%
	63%
	100%

	2.13.78.82.P.212
	90%
	63%
	100%

	2.15.85.96.P.241
	92%
	63%
	100%

	2.15.85.96.P.242
	92%
	63%
	100%

	2.15.85.96.P.243
	92%
	63%
	100%

	2.15.85.96.P.245
	92%
	63%
	100%

	2.13.32.82.P.216
	100%
	63%
	100%

	2.13.32.82.P.217
	100%
	63%
	100%

	2.15.84.94.P.238
	100%
	63%
	100%

	2.14.81.89.P.229
	100%
	63%
	100%

	2.14.81.90.P.230
	100%
	63%
	100%

	2.13.78.82.P.211
	127%
	63%
	100%

	2.14.83.92.P.234
	167%
	63%
	100%

	2.13.78.82.P.214
	300%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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12.3 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, de 45 Metas de Producto, registra 21 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento;  ellas son: MP 218 y 240, con el 0%; MP 235, con el 15%; MP 239, con el 25%; MP 227, 231 y 233 con el 30%; MP 203, 206 y 209 con el 33%; MP 244 y 225  con el 40%; MP 201, 213, 223, 232 y 202 con el 50%; MP 221 y 237 con el 51%; MP 228 y 215 con el 58%.  De igual manera se registran 3 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno. 

Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así: 
a) No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
b) Se expidieron Bancos y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
c) No se priorizaron en el POAI 2014, los PROYECTOS viabilizados en el BPPID, a través de los cuales se garantizará el cumplimiento de las metas 237, 238, 239, 240 y 241.
d) Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera  desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID. 




13 SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTATACION
13.1  CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	5.22.106.140.P.363
	48%
	50%
	100%

	5.22.106.140. P.365
	90%
	50%
	100%

	5.22.106.140.P.360
	95%
	50%
	100%

	5.22.106.140.P.361
	100%
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación






13.1  CORTE A JUNIO 30 DE 2014
	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	5.22.106.140.P.365
	70%
	63%
	100%

	5.22.106.140. P.360
	83%
	63%
	100%

	5.22.106.140.P.361
	87%
	63%
	100%

	5.22.106.140.P.362
	443%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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13.3 
13.4 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION, de 4 Metas de Producto, no registra ninguna por debajo el Nivel adecuado, el 63%. De igual manera registra 1 meta con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno. Al respecto es importante precisar la importancia del mantenimiento de esta meta, por la asistencia técnica que en todas las áreas de la Administración Pública, le compete al Gobierno Departamental. 
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14 SECRETARIA DEL INTERIOR
14.1	CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	1.5.17.42.P.104
	0%
	50%
	100%

	5.21.103.136.P.348
	0%
	50%
	100%

	4.18.97.124.P.308
	5%
	50%
	100%

	1.5.49.44.P.109
	13%
	50%
	100%

	1.5.49.44.P.108
	27%
	50%
	100%

	4.18.97.124.P.307
	33%
	50%
	100%

	5.21.103.136.P.350
	33%
	50%
	100%

	1.5.48.43P.106
	50%
	50%
	100%

	1.5.48.43.P.107
	50%
	50%
	100%

	1.5.48.43.P.105
	50%
	50%
	100%

	1.8.63.56.P.133
	50%
	50%
	100%

	5.21.103.136.P.349
	52%
	50%
	100%

	4.18.97.125.P.309
	56%
	50%
	100%

	1.5.17.42.P.101
	60%
	50%
	100%

	4.18.97.125.P.312
	63%
	50%
	100%

	1.8.63.58.P.140
	65%
	50%
	100%

	1.5.17.42.P.102
	67%
	50%
	100%

	1.5.17.42.P.100
	70%
	50%
	100%

	1.5.17.42.P.103
	90%
	50%
	100%

	5.21.103.136.P.346
	99%
	50%
	100%

	1.5.49.44.P.110
	100%
	50%
	100%

	1.8.63.56.P.134
	100%
	50%
	100%

	1.8.63.57.P.136
	100%
	50%
	100%

	1.8.63.57.P.137
	100%
	50%
	100%

	1.8.63.57.P.138
	100%
	50%
	100%

	1.8.63.58.P.139
	100%
	50%
	100%

	4.18.97.124.P.306
	100%
	50%
	100%

	4.18.97.125.P.310
	100%
	50%
	100%

	4.18.97.125.P.311
	100%
	50%
	100%

	4.18.97.125.P.313
	100%
	50%
	100%

	4.18.97.125.P.314
	100%
	50%
	100%

	5.21.103.136.P.347
	110%
	50%
	100%

	1.8.63.57.P.135
	136%
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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14.1	CORTE A JUNIO 30 DE 2014
	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	5.21.103.136.P.348
	0%
	63%
	100%

	4.18.97.124.P.308
	5%
	63%
	100%

	1.5.49.44.P.109
	13%
	63%
	100%

	1.5.49.44.P.108
	27%
	63%
	100%

	4.18.97.124.P.307
	33%
	63%
	100%

	1.5.17.42.P.104
	50%
	63%
	100%

	1.5.48.43P.106
	69%
	63%
	100%

	1.5.48.43.P.107
	75%
	63%
	100%

	1.5.48.43.P.105
	75%
	63%
	100%

	5.21.103.136.P.350
	75%
	63%
	100%

	5.21.103.136.P.349
	80%
	63%
	100%

	1.5.17.42.P.101
	80%
	63%
	100%

	4.18.97.125.P.309
	81%
	63%
	100%

	1.5.17.42.P.100
	85%
	63%
	100%

	1.5.17.42.P.102
	100%
	63%
	100%

	1.5.17.42.P.103
	100%
	63%
	100%

	1.5.49.44.P.110
	100%
	63%
	100%

	1.8.63.56.P.133
	100%
	63%
	100%

	1.8.63.56.P.134
	100%
	63%
	100%

	1.8.63.57.P.136
	100%
	63%
	100%

	1.8.63.57.P.137
	100%
	63%
	100%

	1.8.63.58.P.139
	100%
	63%
	100%

	1.8.63.58.P.140
	100%
	63%
	100%

	4.18.97.124.P.306
	100%
	63%
	100%

	4.18.97.125.P.310
	100%
	63%
	100%

	4.18.97.125.P.311
	100%
	63%
	100%

	4.18.97.125.P.312
	100%
	63%
	100%

	4.18.97.125.P.313
	100%
	63%
	100%

	4.18.97.125.P.314
	100%
	63%
	100%

	5.21.103.136.P.346
	100%
	63%
	100%

	5.21.103.136.P.347
	100%
	63%
	100%

	1.8.63.57.P.138
	131%
	63%
	100%

	1.8.63.57.P.135
	323%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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14.3 
14.4 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la SECRETARIA DEL INTERIOR, de 33 Metas de Producto, registra 6 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento;  ellas son: MP 348, con el 0%; MP 308, con el 5%; MP 109, con el 13%; MP 108, con el 27%; MP 307 con el 33% y la MP 104 con el 50%. De igual manera se registran 2 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno. 
Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA DEL INTERIOR, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así: 
a) No se registran solicitudes de Bancos y sin embargo se reporta avance en el cumplimiento de metas. Esta inconsistencia fue requerida por el DNP. Al respecto se debe justificar con qué recursos se cumplieron estas metas, especificando cuantos se aplicaron a cada una de ellas.
b) Existen Proyectos que no registran solicitud de Bancos, ni tampoco registros presupuestales. Con relación a esta inconsistencia se requiere que con urgencia se reporte la información correspondiente y de no iniciarse a la fecha la ejecución de los mismos, se recomienda celeridad en los procesos, con el fin de dar cumplimiento estricto a las metas del PLAN DE DESARROLLO.
c) Se expidieron Bancos y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
d) Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera  desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID. 








15 SECRETARIA PRIVADA
15.1  CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	5.22.106.139.P.359
	38%
	50%
	100%

	5.22.106.141.P.366
	38%
	50%
	100%

	5.22.106.141.P.367
	50%
	50%
	100%

	5.20.99.127.P.319
	100%
	50%
	100%

	5.22.106.139.P.358
	190%
	50%
	100%

	5.22.106.139.P.357
	500%
	50%
	100%

	5.22.106.141.P.368
	1870%
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación




15.1  CORTE A JUNIO 30 DE 2014
	METAS DE
PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	5.22.106.141.P.366                     
	38%
	63%
	100%

	5.22.106.141.P.367                                   
	50%
	63%
	100%

	5.22.106.139.P.359                             
	63%
	63%
	100%

	5.20.99.127.P.319
	100%
	63%
	100%

	5.22.106.139.P.358                         
	100%
	63%
	100%

	5.22.106.139.P.357                               
	900%
	63%
	100%

	5.22.106.141.P.368                             
	1663%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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15.3 
15.4 AALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la SECRETARIA PRIVADA, de 7 Metas de Producto, registra 2 por debajo el Nivel adecuado, el 63%, debiéndose Gestionar con celeridad las Acciones conducentes a lograr su cumplimiento;  ellas son: MP 366, con el 38% y la MP 367, con el 50%. De igual manera se registran 2 metas con un cumplimiento superior al 100%, sobrepasando el programado para los 4 años de gobierno. 
Evaluado el papel de Trabajo FORMATO F1, a través del cual la SECRETARIA PRIVADA, rindió la información con corte a Junio 30 de 2014, se detectó en el seguimiento realizado, inconsistencias comunes, así: 
a)  Se expidieron Bancos y sin embargo no se registra avance en el cumplimiento de las metas con cargo a las cuales fueron expedidos, informándose para los proyectos que las materializan, apropiaciones presupuestales ejecutadas. Para estos casos se tienen que identificar si se trata de productos que no han sido recibidos a satisfacción, caso para el cual se tiene que hacer la aclaración.
b) A la fecha de corte no registra avance en la meta programada para el PROYECTO 116.Se debe verificar si se presentaron falencias en la información rendida.
c) Falta de calidad en la información rendida. Se debe revisar que la información sea coherente, tanto en cuanto a la Gestión de avance, como en la Gestión de Costo. La información inexacta genera  desgastes como ajustes permanentes en los PROYECTOS, que entraban el proceso y que afectan significativamente la oportunidad en la prestación del servicio que hace el BPPID. 






[image: ]




16 SECRETARIA DE REPRESETNACION JUDICIAL
16.1  CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2013
	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012-2013
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 12-31-13
	PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO
2012-2015

	5.22.106.140.P.363                               
	100%
	50%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación





16.1  CORTE A JUNIO 30 DE 2014
	METAS DE PRODUCTO
	GESTIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO EJECUCIÓN 2012 A JUNIO 2014
(PLANES DE ACCIÓN)
	GESTIÓN DE ALCANCE PLAN INDICATIVO
A 06-30-14
	PROGRAMACIÓN PLAN 
DE DESARROLLO
2012-2015

	5.22.106.140.P.363                               
	62%
	63%
	100%


FUENTE: Archivo Digital Secretaría de Planeación
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16.3 
16.4 ANALISIS AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCTO (CONCILIACIÓN POAI Y BPPID)

Evaluado el período 2012 a junio 30 de 2014, la SECRETARIA DE REPRESENTACION JUDICIAL, registra su única Meta de Producto, por debajo del Nivel adecuado, el 63%, la MP 363, con el 62%. Al respecto es importante precisar la importancia del mantenimiento de esta meta, por la asistencia técnica que en todas las áreas de la Administración Pública, le compete al Gobierno Departamental. 

   



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP ejecutadas 2012-2013	1.1.1.1.P.1	1.1.2.4.P.4	1.1.2.4.P.5	1.1.2.4.P.6	1.1.2.4.P.7	1.1.2.4.P.12	1.1.5.10.P.38	1.1.1.2.P.2	1.1.3.6.P.17	1.1.2.5.P.16	1.1.3.7.P.28	5.20.102.135.P.341	1.1.3.6.P.23	1.1.5.9.P.31	1.1.4.8.P.29	1.1.5.10.P.36	1.1.5.9.P.33	1.1.3.6.P.19	1.1.2.5.P.15	1.1.3.6.P.20	1.1.3.6.P.21	1.1.2.5.P.13	1.1.2.5.P.14	1.1.5.11.P.41	1.1.3.6.P.25	1.1.2.4.P.8	1.1.2.4.P.9	1.1.2.4.P.11	1.1.3.6.P.22	1.1.3.7.P.27	1.1.5.9.P.32	1.1.5.10.P.35	1.1.5.10.P.39	1.1.5.11.P.40	1.1.5.11.P.42	1.1.5.11.P.43	5.20.102.135.P.340	5.20.102.135.P.343	5.20.102.135.P.342	5.20.102.135.P.344	1.1.3.6.P.18	1.1.3.6.P.26	1.1.2.4.P.10	1.1.1.3.P.3	1.1.3.6.P.24	1.1.5.9.P.34	5.20.102.135.P.345	1.1.5.9.P.30	0	0	0.25	0.25	0.31	0.48	0.49	0.57999999999999996	0.73	0.73	0.75	0.75	0.76	0.76	0.83	0.85	0.88	0.89	0.89	0.95	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.01	1.06	1.08	1.92	3	4.53	8	1	Plan Indicativo a 12-31-13	1.1.1.1.P.1	1.1.2.4.P.4	1.1.2.4.P.5	1.1.2.4.P.6	1.1.2.4.P.7	1.1.2.4.P.12	1.1.5.10.P.38	1.1.1.2.P.2	1.1.3.6.P.17	1.1.2.5.P.16	1.1.3.7.P.28	5.20.102.135.P.341	1.1.3.6.P.23	1.1.5.9.P.31	1.1.4.8.P.29	1.1.5.10.P.36	1.1.5.9.P.33	1.1.3.6.P.19	1.1.2.5.P.15	1.1.3.6.P.20	1.1.3.6.P.21	1.1.2.5.P.13	1.1.2.5.P.14	1.1.5.11.P.41	1.1.3.6.P.25	1.1.2.4.P.8	1.1.2.4.P.9	1.1.2.4.P.11	1.1.3.6.P.22	1.1.3.7.P.27	1.1.5.9.P.32	1.1.5.10.P.35	1.1.5.10.P.39	1.1.5.11.P.40	1.1.5.11.P.42	1.1.5.11.P.43	5.20.102.135.P.340	5.20.102.135.P.343	5.20.102.135.P.342	5.20.102.135.P.344	1.1.3.6.P.18	1.1.3.6.P.26	1.1.2.4.P.10	1.1.1.3.P.3	1.1.3.6.P.24	1.1.5.9.P.34	5.20.102.135.P.345	1.1.5.9.P.30	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	1.1.1.1.P.1	1.1.2.4.P.4	1.1.2.4.P.5	1.1.2.4.P.6	1.1.2.4.P.7	1.1.2.4.P.12	1.1.5.10.P.38	1.1.1.2.P.2	1.1.3.6.P.17	1.1.2.5.P.16	1.1.3.7.P.28	5.20.102.135.P.341	1.1.3.6.P.23	1.1.5.9.P.31	1.1.4.8.P.29	1.1.5.10.P.36	1.1.5.9.P.33	1.1.3.6.P.19	1.1.2.5.P.15	1.1.3.6.P.20	1.1.3.6.P.21	1.1.2.5.P.13	1.1.2.5.P.14	1.1.5.11.P.41	1.1.3.6.P.25	1.1.2.4.P.8	1.1.2.4.P.9	1.1.2.4.P.11	1.1.3.6.P.22	1.1.3.7.P.27	1.1.5.9.P.32	1.1.5.10.P.35	1.1.5.10.P.39	1.1.5.11.P.40	1.1.5.11.P.42	1.1.5.11.P.43	5.20.102.135.P.340	5.20.102.135.P.343	5.20.102.135.P.342	5.20.102.135.P.344	1.1.3.6.P.18	1.1.3.6.P.26	1.1.2.4.P.10	1.1.1.3.P.3	1.1.3.6.P.24	1.1.5.9.P.34	5.20.102.135.P.345	1.1.5.9.P.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	1.1.2.4.P.7 	1.1.3.6.P.22 	1.1.3.6.P.23 	1.1.5.9.P.33 	1.1.5.9.P.31 	1.1.4.8.P.29 	1.1.5.9.P.32 	1.1.5.11.P.42 	1.1.5.11.P.43 	5.20.102.135.P.342               	5.20.102.135.P.344                	1.1.3.7.P.28 	1.1.5.10.P.38	1.1.5.10.P.36 	1.1.3.6.P.17   	5.20.102.135.P.341              	1.1.3.6.P.25 	1.1.3.6.P.19   	1.1.2.5.P.13 	1.1.2.4.P.12    	1.1.3.6.P.20 	1.1.3.6.P.21 	1.1.3.6.P.18   	1.1.5.11.P.41 	1.1.2.4.P.9  	1.1.2.4.P.8  	1.1.2.4.P.11 	1.1.2.5.P.14 	1.1.2.5.P.15   	1.1.3.6.P.24 	1.1.3.7.P.27 	1.1.5.9.P.30 	1.1.5.10.P.35 	1.1.5.10.P.39 	1.1.5.11.P.40 	5.20.102.135.P.340            	5.20.102.135.P.343                 	1.1.2.4.P.10  	1.1.3.6.P.26 	1.1.5.10.P.37 	1.1.1.1.P.1      	1.1.1.2.P.2  	1.1.2.5.P.16 	1.1.1.3.P.3  	1.1.5.9.P.34	5.20.102.135.P.345                 	1.1.2.4.P.6  	1.1.2.4.P.4      	1.1.2.4.P. 5   	0.31	0.33	0.44	0.57999999999999996	0.64	0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.75	0.84	0.85	0.86	0.88	0.88	0.9	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.06	1.1399999999999999	1.1399999999999999	1.24	1.25	1.4	1.72	1.84	5	13	41.4	52.7	Plan Indicacivo a 06-30-14	1.1.2.4.P.7 	1.1.3.6.P.22 	1.1.3.6.P.23 	1.1.5.9.P.33 	1.1.5.9.P.31 	1.1.4.8.P.29 	1.1.5.9.P.32 	1.1.5.11.P.42 	1.1.5.11.P.43 	5.20.102.135.P.342               	5.20.102.135.P.344                	1.1.3.7.P.28 	1.1.5.10.P.38	1.1.5.10.P.36 	1.1.3.6.P.17   	5.20.102.135.P.341              	1.1.3.6.P.25 	1.1.3.6.P.19   	1.1.2.5.P.13 	1.1.2.4.P.12    	1.1.3.6.P.20 	1.1.3.6.P.21 	1.1.3.6.P.18   	1.1.5.11.P.41 	1.1.2.4.P.9  	1.1.2.4.P.8  	1.1.2.4.P.11 	1.1.2.5.P.14 	1.1.2.5.P.15   	1.1.3.6.P.24 	1.1.3.7.P.27 	1.1.5.9.P.30 	1.1.5.10.P.35 	1.1.5.10.P.39 	1.1.5.11.P.40 	5.20.102.135.P.340            	5.20.102.135.P.343                 	1.1.2.4.P.10  	1.1.3.6.P.26 	1.1.5.10.P.37 	1.1.1.1.P.1      	1.1.1.2.P.2  	1.1.2.5.P.16 	1.1.1.3.P.3  	1.1.5.9.P.34	5.20.102.135.P.345                 	1.1.2.4.P.6  	1.1.2.4.P.4      	1.1.2.4.P. 5   	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	1.1.2.4.P.7 	1.1.3.6.P.22 	1.1.3.6.P.23 	1.1.5.9.P.33 	1.1.5.9.P.31 	1.1.4.8.P.29 	1.1.5.9.P.32 	1.1.5.11.P.42 	1.1.5.11.P.43 	5.20.102.135.P.342               	5.20.102.135.P.344                	1.1.3.7.P.28 	1.1.5.10.P.38	1.1.5.10.P.36 	1.1.3.6.P.17   	5.20.102.135.P.341              	1.1.3.6.P.25 	1.1.3.6.P.19   	1.1.2.5.P.13 	1.1.2.4.P.12    	1.1.3.6.P.20 	1.1.3.6.P.21 	1.1.3.6.P.18   	1.1.5.11.P.41 	1.1.2.4.P.9  	1.1.2.4.P.8  	1.1.2.4.P.11 	1.1.2.5.P.14 	1.1.2.5.P.15   	1.1.3.6.P.24 	1.1.3.7.P.27 	1.1.5.9.P.30 	1.1.5.10.P.35 	1.1.5.10.P.39 	1.1.5.11.P.40 	5.20.102.135.P.340            	5.20.102.135.P.343                 	1.1.2.4.P.10  	1.1.3.6.P.26 	1.1.5.10.P.37 	1.1.1.1.P.1      	1.1.1.2.P.2  	1.1.2.5.P.16 	1.1.1.3.P.3  	1.1.5.9.P.34	5.20.102.135.P.345                 	1.1.2.4.P.6  	1.1.2.4.P.4      	1.1.2.4.P. 5   	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARÍA DE SALUD A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	1.2.6.13.P.49     	1.2.6.13.P.50      	1.2.7.17.P.370     	1.2.7.17.P.371     	1.2.7.18.P.372       	1.2.9.19.P.373      	1.2.9.19.P.374      	1.2.9.19.P.375      	1.2.9.19.P.376      	1.2.37.23.P.70   	1.2.37.23.P.377   	1.2.38.25.P.73   	1.2.6.13.P.49     	1.2.6.13.P.369      	1.2.7.17.P.55      	1.2.37.22.P.69   	1.2.6.12.P.48   	1.2.6.13.P.51      	1.2.9.20.P.67   	1.2.7.18.P.64      	1.2.7.18.P.62      	1.2.7.17.P.60     	1.2.6.15.P.53     	1.2.6.16.P.54       	1.2.7.18.P.63       	1.2.7.17.P.59       	1.2.9.19.P.66      	1.2.7.17.P.56      	1.2.6.11.P.44  	1.2.6.11.P.45	1.2.6.12.P.46    	1.2.6.12.P.47   	1.2.6.14.P.52     	1.2.7.17.P.57    	1.2.7.17.P.61     	1.2.7.17.P.58       	1.2.7.18.P.65       	1.2.9.21.P.68      	1.2.37.23.P.71   	1.2.38.24.P.72   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.17	0.25	0.25	0.25	0.33	0.36	0.5	0.55000000000000004	0.56000000000000005	0.83	0.86	0.86	0.87	0.92	0.92	0.93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Plan Indicativo a 12-31-13	1.2.6.13.P.49     	1.2.6.13.P.50      	1.2.7.17.P.370     	1.2.7.17.P.371     	1.2.7.18.P.372       	1.2.9.19.P.373      	1.2.9.19.P.374      	1.2.9.19.P.375      	1.2.9.19.P.376      	1.2.37.23.P.70   	1.2.37.23.P.377   	1.2.38.25.P.73   	1.2.6.13.P.49     	1.2.6.13.P.369      	1.2.7.17.P.55      	1.2.37.22.P.69   	1.2.6.12.P.48   	1.2.6.13.P.51      	1.2.9.20.P.67   	1.2.7.18.P.64      	1.2.7.18.P.62      	1.2.7.17.P.60     	1.2.6.15.P.53     	1.2.6.16.P.54       	1.2.7.18.P.63       	1.2.7.17.P.59       	1.2.9.19.P.66      	1.2.7.17.P.56      	1.2.6.11.P.44  	1.2.6.11.P.45	1.2.6.12.P.46    	1.2.6.12.P.47   	1.2.6.14.P.52     	1.2.7.17.P.57    	1.2.7.17.P.61     	1.2.7.17.P.58       	1.2.7.18.P.65       	1.2.9.21.P.68      	1.2.37.23.P.71   	1.2.38.24.P.72   	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	1.2.6.13.P.49     	1.2.6.13.P.50      	1.2.7.17.P.370     	1.2.7.17.P.371     	1.2.7.18.P.372       	1.2.9.19.P.373      	1.2.9.19.P.374      	1.2.9.19.P.375      	1.2.9.19.P.376      	1.2.37.23.P.70   	1.2.37.23.P.377   	1.2.38.25.P.73   	1.2.6.13.P.49     	1.2.6.13.P.369      	1.2.7.17.P.55      	1.2.37.22.P.69   	1.2.6.12.P.48   	1.2.6.13.P.51      	1.2.9.20.P.67   	1.2.7.18.P.64      	1.2.7.18.P.62      	1.2.7.17.P.60     	1.2.6.15.P.53     	1.2.6.16.P.54       	1.2.7.18.P.63       	1.2.7.17.P.59       	1.2.9.19.P.66      	1.2.7.17.P.56      	1.2.6.11.P.44  	1.2.6.11.P.45	1.2.6.12.P.46    	1.2.6.12.P.47   	1.2.6.14.P.52     	1.2.7.17.P.57    	1.2.7.17.P.61     	1.2.7.17.P.58       	1.2.7.18.P.65       	1.2.9.21.P.68      	1.2.37.23.P.71   	1.2.38.24.P.72   	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA DE SALUD A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	1.2.6.13.P.49	1.2.6.13.P.50	1.2.37.23.P.377	1.2.6.13.P.49	1.2.7.17.P.55	1.2.38.25.P.73	1.2.6.13.P.369	1.2.6.12.P.48	1.2.6.13.P.51	1.2.37.22.P.69	1.2.9.19.P.66	1.2.9.19.P.375	1.2.7.17.P.59	1.2.9.20.P.67	1.2.6.16.P.54	1.2.7.17.P.57	1.2.7.18.P.64	1.2.7.18.P.372	1.2.37.23.P.70	1.2.7.18.P.62	1.2.6.11.P.44	1.2.6.11.P.45	1.2.6.12.P.46	1.2.6.12.P.47	1.2.6.14.P.52	1.2.7.17.P.58	1.2.7.17.P.370	1.2.7.17.P.371	1.2.7.17.P.61	1.2.9.21.P.68	1.2.9.19.P.374	1.2.9.19.P.376	1.2.37.23.P.71	1.2.38.24.P.72	1.2.7.18.P.65	1.2.7.17.P.56	1.2.7.17.P.60	1.2.7.18.P.63	1.2.9.19.P.373	1.2.6.15.P.53	1.2.6.12.P.48	0	0	0	0.24	0.33	0.33	0.35	0.33	0.5	0.55000000000000004	0.57999999999999996	0.6	0.67	0.67	0.86	0.86	0.91	0.92	0.92	0.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.02	1.07	1.08	1.42	1.42	1.86	3.92	Plan Indicacivo a 06-30-14	1.2.6.13.P.49	1.2.6.13.P.50	1.2.37.23.P.377	1.2.6.13.P.49	1.2.7.17.P.55	1.2.38.25.P.73	1.2.6.13.P.369	1.2.6.12.P.48	1.2.6.13.P.51	1.2.37.22.P.69	1.2.9.19.P.66	1.2.9.19.P.375	1.2.7.17.P.59	1.2.9.20.P.67	1.2.6.16.P.54	1.2.7.17.P.57	1.2.7.18.P.64	1.2.7.18.P.372	1.2.37.23.P.70	1.2.7.18.P.62	1.2.6.11.P.44	1.2.6.11.P.45	1.2.6.12.P.46	1.2.6.12.P.47	1.2.6.14.P.52	1.2.7.17.P.58	1.2.7.17.P.370	1.2.7.17.P.371	1.2.7.17.P.61	1.2.9.21.P.68	1.2.9.19.P.374	1.2.9.19.P.376	1.2.37.23.P.71	1.2.38.24.P.72	1.2.7.18.P.65	1.2.7.17.P.56	1.2.7.17.P.60	1.2.7.18.P.63	1.2.9.19.P.373	1.2.6.15.P.53	1.2.6.12.P.48	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	1.2.6.13.P.49	1.2.6.13.P.50	1.2.37.23.P.377	1.2.6.13.P.49	1.2.7.17.P.55	1.2.38.25.P.73	1.2.6.13.P.369	1.2.6.12.P.48	1.2.6.13.P.51	1.2.37.22.P.69	1.2.9.19.P.66	1.2.9.19.P.375	1.2.7.17.P.59	1.2.9.20.P.67	1.2.6.16.P.54	1.2.7.17.P.57	1.2.7.18.P.64	1.2.7.18.P.372	1.2.37.23.P.70	1.2.7.18.P.62	1.2.6.11.P.44	1.2.6.11.P.45	1.2.6.12.P.46	1.2.6.12.P.47	1.2.6.14.P.52	1.2.7.17.P.58	1.2.7.17.P.370	1.2.7.17.P.371	1.2.7.17.P.61	1.2.9.21.P.68	1.2.9.19.P.374	1.2.9.19.P.376	1.2.37.23.P.71	1.2.38.24.P.72	1.2.7.18.P.65	1.2.7.17.P.56	1.2.7.17.P.60	1.2.7.18.P.63	1.2.9.19.P.373	1.2.6.15.P.53	1.2.6.12.P.48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


INDEPORTES A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	1.4.43.37.P.95	1.4.45.41.P.99	1.4.44.40.P.98	1.4.43.39.P.97	1.4.43.36.P.93	1.4.43.37.P.94	1.4.43.38.P.96	0.25	0.75	0.88	1	1.25	1.7	2.0699999999999998	Plan Indicativo a 12-31-13	1.4.43.37.P.95	1.4.45.41.P.99	1.4.44.40.P.98	1.4.43.39.P.97	1.4.43.36.P.93	1.4.43.37.P.94	1.4.43.38.P.96	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	1.4.43.37.P.95	1.4.45.41.P.99	1.4.44.40.P.98	1.4.43.39.P.97	1.4.43.36.P.93	1.4.43.37.P.94	1.4.43.38.P.96	1	1	1	1	1	1	1	


INDEPORTES A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	1.4.43.36.P.93 	1.4.43.37.P.94 	1.4.43.37.P.95	1.4.43.39.P.97  	1.4.44.40.P.98 	1.4.43.38.P.96 	1.4.45.41.P.99 	0.63	0.79	1	1	1	1.0900000000000001	1.25	Plan Indicacivo a 06-30-14	1.4.43.36.P.93 	1.4.43.37.P.94 	1.4.43.37.P.95	1.4.43.39.P.97  	1.4.44.40.P.98 	1.4.43.38.P.96 	1.4.45.41.P.99 	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	1.4.43.36.P.93 	1.4.43.37.P.94 	1.4.43.37.P.95	1.4.43.39.P.97  	1.4.44.40.P.98 	1.4.43.38.P.96 	1.4.45.41.P.99 	1	1	1	1	1	1	1	


ADMINISTRATIVA A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	5.20.99.130.P.325	5.20.99.128.P.320	5.22.54.140.P.364	5.20.99.130.P.323	5.20.99.130.P.324	5.20.99.130.P.326	0	0.2	0.2	0.5	0.95	1	Plan Indicativo a 12-31-13	5.20.99.130.P.325	5.20.99.128.P.320	5.22.54.140.P.364	5.20.99.130.P.323	5.20.99.130.P.324	5.20.99.130.P.326	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	5.20.99.130.P.325	5.20.99.128.P.320	5.22.54.140.P.364	5.20.99.130.P.323	5.20.99.130.P.324	5.20.99.130.P.326	1	1	1	1	1	1	


ADMINISTRATIVA A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	5.20.99.130.P.325	5.22.54.140.P.364	5.20.99.130.P.323	5.20.99.128.P.320	5.20.99.130.P.326	5.20.99.130.P.324	0	0.2	0.5	0.6	1	1	Plan Indicacivo a 06-30-14	5.20.99.130.P.325	5.22.54.140.P.364	5.20.99.130.P.323	5.20.99.128.P.320	5.20.99.130.P.326	5.20.99.130.P.324	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	5.20.99.130.P.325	5.22.54.140.P.364	5.20.99.130.P.323	5.20.99.128.P.320	5.20.99.130.P.326	5.20.99.130.P.324	1	1	1	1	1	1	


SECRETARÍA DE AGRICULTURA A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	2.11.72.73.P.179	2.11.72.73.P.184	2.11.72.74.P.188	2.11.73.78.P.200	4.18.96.119.P.299	4.18.96.120.P.301	4.19.98.126.P.315	4.18.95.117.P.296	2.11.72.75.P.192	4.18.96.120.P.300	4.18.96.123.P.305	4.18.94.115.P.294	4.19.98.126.P.317	2.11.72.76.P.193	4.19.98.126.P.316	2.11.72.73.P.182	2.11.73.77.P.196	4.18.95.118.P.298	2.11.72.73.P.181	2.11.72.76.P.195	2.11.73.77.P.197	2.11.73.77.P.198	4.18.95.116.P.295	2.11.72.74.P.186	2.11.72.76.P.194	4.18.96.122.P.303	4.18.96.123.P.304	2.11.72.73.P.178	4.18.94.114.P.293	2.11.72.73.P.180	2.11.72.73.P.183	2.11.72.74.P.187	2.11.72.75.P.190	2.11.72.75.P.191	4.19.98.126.P.318	3.16.86.98.P.252	2.11.72.74.P.189	2.11.72.74.P.185	4.18.95.117.P.297	2.11.73.78.P.199	0	0	0	0.09	0.13	0.2	0.28999999999999998	0.31	0.33	0.33	0.33	0.36	0.4	0.4	0.4	0.42	0.42	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.67	0.67	0.67	0.67	0.8	0.8	1	1	1	1	1	1	1	1.17	1.2	1.33	2.9	Plan Indicativo a 12-31-13	2.11.72.73.P.179	2.11.72.73.P.184	2.11.72.74.P.188	2.11.73.78.P.200	4.18.96.119.P.299	4.18.96.120.P.301	4.19.98.126.P.315	4.18.95.117.P.296	2.11.72.75.P.192	4.18.96.120.P.300	4.18.96.123.P.305	4.18.94.115.P.294	4.19.98.126.P.317	2.11.72.76.P.193	4.19.98.126.P.316	2.11.72.73.P.182	2.11.73.77.P.196	4.18.95.118.P.298	2.11.72.73.P.181	2.11.72.76.P.195	2.11.73.77.P.197	2.11.73.77.P.198	4.18.95.116.P.295	2.11.72.74.P.186	2.11.72.76.P.194	4.18.96.122.P.303	4.18.96.123.P.304	2.11.72.73.P.178	4.18.94.114.P.293	2.11.72.73.P.180	2.11.72.73.P.183	2.11.72.74.P.187	2.11.72.75.P.190	2.11.72.75.P.191	4.19.98.126.P.318	3.16.86.98.P.252	2.11.72.74.P.189	2.11.72.74.P.185	4.18.95.117.P.297	2.11.73.78.P.199	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	2.11.72.73.P.179	2.11.72.73.P.184	2.11.72.74.P.188	2.11.73.78.P.200	4.18.96.119.P.299	4.18.96.120.P.301	4.19.98.126.P.315	4.18.95.117.P.296	2.11.72.75.P.192	4.18.96.120.P.300	4.18.96.123.P.305	4.18.94.115.P.294	4.19.98.126.P.317	2.11.72.76.P.193	4.19.98.126.P.316	2.11.72.73.P.182	2.11.73.77.P.196	4.18.95.118.P.298	2.11.72.73.P.181	2.11.72.76.P.195	2.11.73.77.P.197	2.11.73.77.P.198	4.18.95.116.P.295	2.11.72.74.P.186	2.11.72.76.P.194	4.18.96.122.P.303	4.18.96.123.P.304	2.11.72.73.P.178	4.18.94.114.P.293	2.11.72.73.P.180	2.11.72.73.P.183	2.11.72.74.P.187	2.11.72.75.P.190	2.11.72.75.P.191	4.19.98.126.P.318	3.16.86.98.P.252	2.11.72.74.P.189	2.11.72.74.P.185	4.18.95.117.P.297	2.11.73.78.P.199	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARÍA DE AGRICULTURA A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	2.11.72.73.P.184 	2.11.72.74.P.188 	3.16.86.98.P.252 	4.19.98.126.P.318 	2.11.73.78.P.200 	4.18.96.120.P.301 	4.18.95.117.P.296 	4.19.98.126.P.31 6	4.18.95.118.P.298	2.11.72.75.P.192	2.11.73.77.P.197 	2.11.72.73.P.179 	2.11.72.73.P.181 	2.11.72.76.P.193 	2.11.73.77.P.198 	4.19.98.126.P.315 	2.11.73.77.P.196 	4.18.96.123.P.305 	4.18.94.115.P.294 	2.11.72.73.P.182 	4.18.95.116.P.295 	2.11.72.76.P.194 	2.11.72.76.P.195 	4.18.96.123.P.304 	4.18.96.122.P.303	2.11.72.73.P.178  	2.11.72.73.P.180 	2.11.72.73.P.183 	2.11.72.74.P.186 	2.11.72.74.P.187 	2.11.72.75.P.190	2.11.72.75.P.191	4.18.96.119.P.299 	4.19.98.126.P.317	4.18.94.114.P.293 	4.18.95.117.P.297 	2.11.72.74.P.189 	2.11.72.74.P.185 	4.18.96.120.P.300 	2.11.73.78.P.199 	0	0	0	0	0.1	0.3	0.32	0.4	0.45	0.46	0.5	0.57999999999999996	0.57999999999999996	0.6	0.6	0.6	0.67	0.67	0.72	0.75	0.75	0.77	0.8	0.83	0.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Plan Indicacivo a 06-30-14	2.11.72.73.P.184 	2.11.72.74.P.188 	3.16.86.98.P.252 	4.19.98.126.P.318 	2.11.73.78.P.200 	4.18.96.120.P.301 	4.18.95.117.P.296 	4.19.98.126.P.31 6	4.18.95.118.P.298	2.11.72.75.P.192	2.11.73.77.P.197 	2.11.72.73.P.179 	2.11.72.73.P.181 	2.11.72.76.P.193 	2.11.73.77.P.198 	4.19.98.126.P.315 	2.11.73.77.P.196 	4.18.96.123.P.305 	4.18.94.115.P.294 	2.11.72.73.P.182 	4.18.95.116.P.295 	2.11.72.76.P.194 	2.11.72.76.P.195 	4.18.96.123.P.304 	4.18.96.122.P.303	2.11.72.73.P.178  	2.11.72.73.P.180 	2.11.72.73.P.183 	2.11.72.74.P.186 	2.11.72.74.P.187 	2.11.72.75.P.190	2.11.72.75.P.191	4.18.96.119.P.299 	4.19.98.126.P.317	4.18.94.114.P.293 	4.18.95.117.P.297 	2.11.72.74.P.189 	2.11.72.74.P.185 	4.18.96.120.P.300 	2.11.73.78.P.199 	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	2.11.72.73.P.184 	2.11.72.74.P.188 	3.16.86.98.P.252 	4.19.98.126.P.318 	2.11.73.78.P.200 	4.18.96.120.P.301 	4.18.95.117.P.296 	4.19.98.126.P.31 6	4.18.95.118.P.298	2.11.72.75.P.192	2.11.73.77.P.197 	2.11.72.73.P.179 	2.11.72.73.P.181 	2.11.72.76.P.193 	2.11.73.77.P.198 	4.19.98.126.P.315 	2.11.73.77.P.196 	4.18.96.123.P.305 	4.18.94.115.P.294 	2.11.72.73.P.182 	4.18.95.116.P.295 	2.11.72.76.P.194 	2.11.72.76.P.195 	4.18.96.123.P.304 	4.18.96.122.P.303	2.11.72.73.P.178  	2.11.72.73.P.180 	2.11.72.73.P.183 	2.11.72.74.P.186 	2.11.72.74.P.187 	2.11.72.75.P.190	2.11.72.75.P.191	4.18.96.119.P.299 	4.19.98.126.P.317	4.18.94.114.P.293 	4.18.95.117.P.297 	2.11.72.74.P.189 	2.11.72.74.P.185 	4.18.96.120.P.300 	2.11.73.78.P.199 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	3.17.88.104.P.271	3.17.88.104.P.272	3.17.88.104.P.273	3.17.88.105.P.274	3.17.43.108.P.283	3.17.88.104.P.270	3.17.92.109.P.282	3.17.88.106.P.275	3.17.92.142.P.284	3.17.87.101.P.263	3.17.88.104.P.268	3.17.87.101.P.257	3.17.43.110.P.286	3.17.88.103.P.265	3.17.92.111.P.289	3.17.87.101.P.260	3.17.92.112.P.291	3.17.92.111.P.287	3.17.88.104.P.269	3.17.87.101.P.261	3.17.87.101.P.262	3.17.88.107.P.276	3.17.88.107.P.277	3.17.92.110.P.285	3.17.92.111.P.288	3.17.92.113.P.292	3.17.88.103.P.266	3.17.87.101.P.258	3.17.88.103.P.267	3.17.88.102.P.264	3.17.92.111.P.290	3.17.87.101.P.259	0	0	0	0	0	0	0.04	0.1	0.1	0.13	0.23	0.28999999999999998	0.67	0.75	0.75	0.84	0.88	0.89	0.98	1	1	1	1	1	1	1	1.29	1.41	1.78	2	2.5	13	Plan Indicativo a 12-31-13	3.17.88.104.P.271	3.17.88.104.P.272	3.17.88.104.P.273	3.17.88.105.P.274	3.17.43.108.P.283	3.17.88.104.P.270	3.17.92.109.P.282	3.17.88.106.P.275	3.17.92.142.P.284	3.17.87.101.P.263	3.17.88.104.P.268	3.17.87.101.P.257	3.17.43.110.P.286	3.17.88.103.P.265	3.17.92.111.P.289	3.17.87.101.P.260	3.17.92.112.P.291	3.17.92.111.P.287	3.17.88.104.P.269	3.17.87.101.P.261	3.17.87.101.P.262	3.17.88.107.P.276	3.17.88.107.P.277	3.17.92.110.P.285	3.17.92.111.P.288	3.17.92.113.P.292	3.17.88.103.P.266	3.17.87.101.P.258	3.17.88.103.P.267	3.17.88.102.P.264	3.17.92.111.P.290	3.17.87.101.P.259	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	3.17.88.104.P.271	3.17.88.104.P.272	3.17.88.104.P.273	3.17.88.105.P.274	3.17.43.108.P.283	3.17.88.104.P.270	3.17.92.109.P.282	3.17.88.106.P.275	3.17.92.142.P.284	3.17.87.101.P.263	3.17.88.104.P.268	3.17.87.101.P.257	3.17.43.110.P.286	3.17.88.103.P.265	3.17.92.111.P.289	3.17.87.101.P.260	3.17.92.112.P.291	3.17.92.111.P.287	3.17.88.104.P.269	3.17.87.101.P.261	3.17.87.101.P.262	3.17.88.107.P.276	3.17.88.107.P.277	3.17.92.110.P.285	3.17.92.111.P.288	3.17.92.113.P.292	3.17.88.103.P.266	3.17.87.101.P.258	3.17.88.103.P.267	3.17.88.102.P.264	3.17.92.111.P.290	3.17.87.101.P.259	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	3.17.88.104.P.271 	3.17.88.104.P.272 	3.17.88.104.P.273 	3.17.88.105.P.274 	3.17.43.108.P.283	3.17.88.104.P.270 	3.17.92.109.P.282 	3.17.88.106.P.275 	3.17.87.101.P.263 	3.17.88.104.P.268 	3.17.87.101.P.257  	3.17.92.142.P.284 	3.17.87.101.P.262	3.17.43.110.P.286	3.17.92.111.P.289 	3.17.88.104.P.269 	3.17.88.103.P.266 	3.17.87.101.P.261 	3.17.88.102.P.264 	3.17.88.103.P.265 	3.17.88.107.P.276 	3.17.88.107.P.277 	3.17.92.110.P.285	3.17.92.111.P.288	3.17.92.112.P.291 	3.17.87.101.P.260	3.17.87.101.P.258	3.17.88.103.P.267 	3.17.92.111.P.287	3.17.92.111.P.290 	3.17.92.113.P.292 	3.17.87.101.P.259 	0	0	0	0	0	0.25	0.04	0.1	0.19	0.23	0.28999999999999998	0.31	0.75	0.83	0.83	0.99050000000000005	0.99299999999999999	1	1	1	1	1	1	1	1.38	1.41	1.41	1.78	2.2200000000000002	2.75	3	25	Plan Indicacivo a 06-30-14	3.17.88.104.P.271 	3.17.88.104.P.272 	3.17.88.104.P.273 	3.17.88.105.P.274 	3.17.43.108.P.283	3.17.88.104.P.270 	3.17.92.109.P.282 	3.17.88.106.P.275 	3.17.87.101.P.263 	3.17.88.104.P.268 	3.17.87.101.P.257  	3.17.92.142.P.284 	3.17.87.101.P.262	3.17.43.110.P.286	3.17.92.111.P.289 	3.17.88.104.P.269 	3.17.88.103.P.266 	3.17.87.101.P.261 	3.17.88.102.P.264 	3.17.88.103.P.265 	3.17.88.107.P.276 	3.17.88.107.P.277 	3.17.92.110.P.285	3.17.92.111.P.288	3.17.92.112.P.291 	3.17.87.101.P.260	3.17.87.101.P.258	3.17.88.103.P.267 	3.17.92.111.P.287	3.17.92.111.P.290 	3.17.92.113.P.292 	3.17.87.101.P.259 	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	3.17.88.104.P.271 	3.17.88.104.P.272 	3.17.88.104.P.273 	3.17.88.105.P.274 	3.17.43.108.P.283	3.17.88.104.P.270 	3.17.92.109.P.282 	3.17.88.106.P.275 	3.17.87.101.P.263 	3.17.88.104.P.268 	3.17.87.101.P.257  	3.17.92.142.P.284 	3.17.87.101.P.262	3.17.43.110.P.286	3.17.92.111.P.289 	3.17.88.104.P.269 	3.17.88.103.P.266 	3.17.87.101.P.261 	3.17.88.102.P.264 	3.17.88.103.P.265 	3.17.88.107.P.276 	3.17.88.107.P.277 	3.17.92.110.P.285	3.17.92.111.P.288	3.17.92.112.P.291 	3.17.87.101.P.260	3.17.87.101.P.258	3.17.88.103.P.267 	3.17.92.111.P.287	3.17.92.111.P.290 	3.17.92.113.P.292 	3.17.87.101.P.259 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARÍA DE CULTURA A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	1.3.39.27.P.78	1.3.40.30.P.85	1.3.42.33.P.90	1.3.42.33.P.91	1.3.39.26.P.75	1.3.41.31.P.86	1.3.42.35.P.92	1.3.40.30.P.84	1.3.41.32.P.88	1.3.42.33.P.89	1.3.41.31.P.87	1.3.40.28.P.81	1.3.40.28.P.80	1.3.40.30.P.83	1.3.40.29.P.82	1.3.40.28.P.79	1.3.39.26.P.76	1.3.39.26.P.74	1.3.39.26.P.77	0	0.11	0.28000000000000003	0.28000000000000003	0.5	0.5	0.56999999999999995	0.63	0.63	0.65	0.7	0.72	0.73	0.8	0.85	0.87	0.89	1	1	Plan Indicativo a 12-31-13	1.3.39.27.P.78	1.3.40.30.P.85	1.3.42.33.P.90	1.3.42.33.P.91	1.3.39.26.P.75	1.3.41.31.P.86	1.3.42.35.P.92	1.3.40.30.P.84	1.3.41.32.P.88	1.3.42.33.P.89	1.3.41.31.P.87	1.3.40.28.P.81	1.3.40.28.P.80	1.3.40.30.P.83	1.3.40.29.P.82	1.3.40.28.P.79	1.3.39.26.P.76	1.3.39.26.P.74	1.3.39.26.P.77	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	1.3.39.27.P.78	1.3.40.30.P.85	1.3.42.33.P.90	1.3.42.33.P.91	1.3.39.26.P.75	1.3.41.31.P.86	1.3.42.35.P.92	1.3.40.30.P.84	1.3.41.32.P.88	1.3.42.33.P.89	1.3.41.31.P.87	1.3.40.28.P.81	1.3.40.28.P.80	1.3.40.30.P.83	1.3.40.29.P.82	1.3.40.28.P.79	1.3.39.26.P.76	1.3.39.26.P.74	1.3.39.26.P.77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARÍA DE CULTURA A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	1.3.42.33.P.90	1.3.42.33.P.91	1.3.40.30.P.85	1.3.39.26.P.75	1.3.41.31.P.86	1.3.42.35.P.92	1.3.40.30.P.84	1.3.42.33.P.89	1.3.41.31.P.87	1.3.40.30.P.83	1.3.40.29.P.82	1.3.40.28.P.79	1.3.41.32.P.88	1.3.39.26.P.74	1.3.39.26.P.76	1.3.39.26.P.77	1.3.39.27.P.78	1.3.40.28.P.81	1.3.40.28.P.80	0.28000000000000003	0.28000000000000003	0.32	0.5	0.5	0.56999999999999995	0.63	0.65	0.7	0.75	0.82	0.87	0.88	1	1	1	1	1.1299999999999999	1.73	Plan Indicacivo a 06-30-14	1.3.42.33.P.90	1.3.42.33.P.91	1.3.40.30.P.85	1.3.39.26.P.75	1.3.41.31.P.86	1.3.42.35.P.92	1.3.40.30.P.84	1.3.42.33.P.89	1.3.41.31.P.87	1.3.40.30.P.83	1.3.40.29.P.82	1.3.40.28.P.79	1.3.41.32.P.88	1.3.39.26.P.74	1.3.39.26.P.76	1.3.39.26.P.77	1.3.39.27.P.78	1.3.40.28.P.81	1.3.40.28.P.80	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	1.3.42.33.P.90	1.3.42.33.P.91	1.3.40.30.P.85	1.3.39.26.P.75	1.3.41.31.P.86	1.3.42.35.P.92	1.3.40.30.P.84	1.3.42.33.P.89	1.3.41.31.P.87	1.3.40.30.P.83	1.3.40.29.P.82	1.3.40.28.P.79	1.3.41.32.P.88	1.3.39.26.P.74	1.3.39.26.P.76	1.3.39.26.P.77	1.3.39.27.P.78	1.3.40.28.P.81	1.3.40.28.P.80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA DE HACIENDA  Y FINANZAS PÚBLICAS A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	5.22.104.138.P.356	5.22.104.138.P.355	5.22.104.137.P.353	5.22.104.137.P.351	5.22.104.138.P.354	5.22.104.137.P.352	0	0.47	0.62	1.1000000000000001	1.17	7.75	Plan Indicativo a 12-31-13	5.22.104.138.P.356	5.22.104.138.P.355	5.22.104.137.P.353	5.22.104.137.P.351	5.22.104.138.P.354	5.22.104.137.P.352	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	5.22.104.138.P.356	5.22.104.138.P.355	5.22.104.137.P.353	5.22.104.137.P.351	5.22.104.138.P.354	5.22.104.137.P.352	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	5.22.104.138.P.356	5.22.104.138.P.355 	5.22.104.138.P.354  	5.22.104.137.P.353    	5.22.104.137.P.351   	5.22.104.137.P.352  	0	0.6	0.89	0.91	1	15	Plan Indicacivo a 06-30-14	5.22.104.138.P.356	5.22.104.138.P.355 	5.22.104.138.P.354  	5.22.104.137.P.353    	5.22.104.137.P.351   	5.22.104.137.P.352  	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	5.22.104.138.P.356	5.22.104.138.P.355 	5.22.104.138.P.354  	5.22.104.137.P.353    	5.22.104.137.P.351   	5.22.104.137.P.352  	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	1.9.64.62.P.156	1.9.64.62.P.157	1.9.64.62.P.158	1.9.64.61.P.152	1.7.60.50.P.120	1.9.64.61.P.153	1.9.69.67.P.169	1.10.71.72.P.177	1.9.64.60.P.143	1.9.64.61.P.148	1.10.71.71.P.176	1.9.64.60.P.144	1.7.61.52.P.121	1.7.61.52.P.122	1.2.37.22. P.69	1.6.51.48.P.117	1.7.60.50.P.119	1.7.62.54.P.127	1.7.62.54.P.128	1.7.62.55.P.131	1.7.62.55.P.132	1.9.69.64.P.161	1.9.69.65.P.164	1.7.62.54.P.129	1.6.51.45.P.111	1.6.51.46.P113	1.9.64.61.P.150	1.9.64.61.P.151	1.9.64.61.P.155	1.9.69.65.P.162	1.9.69.66.P.166	1.9.69.68.P.170	1.9.69.68.P.171	1.7.61.53.P.123	1.9.64.59.P.141	1.9.69.65.P.165	1.9.64.60.P.146	1.9.64.63.P.159	1.6.51.47.P.114	1.6.51.47.P.115	1.7.61.53.P.124	1.7.61.53.P.125	1.7.61.53.P.126	1.7.62.54.P.130	1.9.64.59.P.142	1.9.64.60.P.147	1.9.64.61.P.149	1.9.64.61.P.154	1.9.64.63.P.160	1.9.69.65.P.163	1.9.69.66.P.167	1.9.70.69.P.172	1.9.70.69.P.173	1.9.70.70.P.174	1.9.70.70.P.175	1.7.60.49.P.118	1.9.64.60.P.145	1.6.51.48.P.116	1.6.51.46.P112	1.9.69.66.P.168	0	0	0	0.02	0.02	0.08	0.2	0.2	0.23	0.25	0.3	0.32	0.35	0.35	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.56999999999999995	0.63	0.63	0.67	0.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.5	2.2999999999999998	Plan Indicativo a 12-31-13	1.9.64.62.P.156	1.9.64.62.P.157	1.9.64.62.P.158	1.9.64.61.P.152	1.7.60.50.P.120	1.9.64.61.P.153	1.9.69.67.P.169	1.10.71.72.P.177	1.9.64.60.P.143	1.9.64.61.P.148	1.10.71.71.P.176	1.9.64.60.P.144	1.7.61.52.P.121	1.7.61.52.P.122	1.2.37.22. P.69	1.6.51.48.P.117	1.7.60.50.P.119	1.7.62.54.P.127	1.7.62.54.P.128	1.7.62.55.P.131	1.7.62.55.P.132	1.9.69.64.P.161	1.9.69.65.P.164	1.7.62.54.P.129	1.6.51.45.P.111	1.6.51.46.P113	1.9.64.61.P.150	1.9.64.61.P.151	1.9.64.61.P.155	1.9.69.65.P.162	1.9.69.66.P.166	1.9.69.68.P.170	1.9.69.68.P.171	1.7.61.53.P.123	1.9.64.59.P.141	1.9.69.65.P.165	1.9.64.60.P.146	1.9.64.63.P.159	1.6.51.47.P.114	1.6.51.47.P.115	1.7.61.53.P.124	1.7.61.53.P.125	1.7.61.53.P.126	1.7.62.54.P.130	1.9.64.59.P.142	1.9.64.60.P.147	1.9.64.61.P.149	1.9.64.61.P.154	1.9.64.63.P.160	1.9.69.65.P.163	1.9.69.66.P.167	1.9.70.69.P.172	1.9.70.69.P.173	1.9.70.70.P.174	1.9.70.70.P.175	1.7.60.49.P.118	1.9.64.60.P.145	1.6.51.48.P.116	1.6.51.46.P112	1.9.69.66.P.168	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	1.9.64.62.P.156	1.9.64.62.P.157	1.9.64.62.P.158	1.9.64.61.P.152	1.7.60.50.P.120	1.9.64.61.P.153	1.9.69.67.P.169	1.10.71.72.P.177	1.9.64.60.P.143	1.9.64.61.P.148	1.10.71.71.P.176	1.9.64.60.P.144	1.7.61.52.P.121	1.7.61.52.P.122	1.2.37.22. P.69	1.6.51.48.P.117	1.7.60.50.P.119	1.7.62.54.P.127	1.7.62.54.P.128	1.7.62.55.P.131	1.7.62.55.P.132	1.9.69.64.P.161	1.9.69.65.P.164	1.7.62.54.P.129	1.6.51.45.P.111	1.6.51.46.P113	1.9.64.61.P.150	1.9.64.61.P.151	1.9.64.61.P.155	1.9.69.65.P.162	1.9.69.66.P.166	1.9.69.68.P.170	1.9.69.68.P.171	1.7.61.53.P.123	1.9.64.59.P.141	1.9.69.65.P.165	1.9.64.60.P.146	1.9.64.63.P.159	1.6.51.47.P.114	1.6.51.47.P.115	1.7.61.53.P.124	1.7.61.53.P.125	1.7.61.53.P.126	1.7.62.54.P.130	1.9.64.59.P.142	1.9.64.60.P.147	1.9.64.61.P.149	1.9.64.61.P.154	1.9.64.63.P.160	1.9.69.65.P.163	1.9.69.66.P.167	1.9.70.69.P.172	1.9.70.69.P.173	1.9.70.70.P.174	1.9.70.70.P.175	1.7.60.49.P.118	1.9.64.60.P.145	1.6.51.48.P.116	1.6.51.46.P112	1.9.69.66.P.168	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	1.9.64.62.P.156	1.9.64.62.P.157	1.9.64.62.P.158	1.9.64.61.P.152	1.7.60.50.P.120	1.9.64.61.P.153	1.9.69.67.P.169	1.10.71.72.P.177	1.9.64.60.P.143	1.9.64.61.P.148	1.10.71.71.P.176	1.9.64.60.P.144	1.7.61.52.P.121	1.7.61.52.P.122	1.2.37.22. P.69	1.6.51.48.P.117	1.7.60.50.P.119	1.7.62.54.P.127	1.7.62.54.P.128	1.7.62.55.P.131	1.7.62.55.P.132	1.9.69.64.P.161	1.9.69.65.P.164	1.7.62.54.P.129	1.6.51.45.P.111	1.6.51.46.P113	1.9.64.61.P.150	1.9.64.61.P.151	1.9.64.61.P.155	1.9.69.65.P.162	1.9.69.66.P.166	1.9.69.68.P.170	1.9.69.68.P.171	1.7.61.53.P.123	1.9.64.59.P.141	1.9.69.65.P.165	1.9.64.60.P.146	1.9.64.63.P.159	1.6.51.47.P.114	1.6.51.47.P.115	1.7.61.53.P.124	1.7.61.53.P.125	1.7.61.53.P.126	1.7.62.54.P.130	1.9.64.59.P.142	1.9.64.60.P.147	1.9.64.61.P.149	1.9.64.61.P.154	1.9.64.63.P.160	1.9.69.65.P.163	1.9.69.66.P.167	1.9.70.69.P.172	1.9.70.69.P.173	1.9.70.70.P.174	1.9.70.70.P.175	1.7.60.49.P.118	1.9.64.60.P.145	1.6.51.46.P112	1.6.51.48.P.116	1.9.69.66.P.168	0	0	0	0.02	0.02	0.08	0.2	0.2	0.23	0.25	0.3	0.32	0.35	0.35	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.42	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.56999999999999995	0.63	0.63	0.67	0.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.3	1.48	1.5	1.92	2.2999999999999998	Plan Indicativo a 12-31-13	1.9.64.62.P.156	1.9.64.62.P.157	1.9.64.62.P.158	1.9.64.61.P.152	1.7.60.50.P.120	1.9.64.61.P.153	1.9.69.67.P.169	1.10.71.72.P.177	1.9.64.60.P.143	1.9.64.61.P.148	1.10.71.71.P.176	1.9.64.60.P.144	1.7.61.52.P.121	1.7.61.52.P.122	1.2.37.22. P.69	1.6.51.48.P.117	1.7.60.50.P.119	1.7.62.54.P.127	1.7.62.54.P.128	1.7.62.55.P.131	1.7.62.55.P.132	1.9.69.64.P.161	1.9.69.65.P.164	1.7.62.54.P.129	1.6.51.45.P.111	1.6.51.46.P113	1.9.64.61.P.150	1.9.64.61.P.151	1.9.64.61.P.155	1.9.69.65.P.162	1.9.69.66.P.166	1.9.69.68.P.170	1.9.69.68.P.171	1.7.61.53.P.123	1.9.64.59.P.141	1.9.69.65.P.165	1.9.64.60.P.146	1.9.64.63.P.159	1.6.51.47.P.114	1.6.51.47.P.115	1.7.61.53.P.124	1.7.61.53.P.125	1.7.61.53.P.126	1.7.62.54.P.130	1.9.64.59.P.142	1.9.64.60.P.147	1.9.64.61.P.149	1.9.64.61.P.154	1.9.64.63.P.160	1.9.69.65.P.163	1.9.69.66.P.167	1.9.70.69.P.172	1.9.70.69.P.173	1.9.70.70.P.174	1.9.70.70.P.175	1.7.60.49.P.118	1.9.64.60.P.145	1.6.51.46.P112	1.6.51.48.P.116	1.9.69.66.P.168	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	1.9.64.62.P.156	1.9.64.62.P.157	1.9.64.62.P.158	1.9.64.61.P.152	1.7.60.50.P.120	1.9.64.61.P.153	1.9.69.67.P.169	1.10.71.72.P.177	1.9.64.60.P.143	1.9.64.61.P.148	1.10.71.71.P.176	1.9.64.60.P.144	1.7.61.52.P.121	1.7.61.52.P.122	1.2.37.22. P.69	1.6.51.48.P.117	1.7.60.50.P.119	1.7.62.54.P.127	1.7.62.54.P.128	1.7.62.55.P.131	1.7.62.55.P.132	1.9.69.64.P.161	1.9.69.65.P.164	1.7.62.54.P.129	1.6.51.45.P.111	1.6.51.46.P113	1.9.64.61.P.150	1.9.64.61.P.151	1.9.64.61.P.155	1.9.69.65.P.162	1.9.69.66.P.166	1.9.69.68.P.170	1.9.69.68.P.171	1.7.61.53.P.123	1.9.64.59.P.141	1.9.69.65.P.165	1.9.64.60.P.146	1.9.64.63.P.159	1.6.51.47.P.114	1.6.51.47.P.115	1.7.61.53.P.124	1.7.61.53.P.125	1.7.61.53.P.126	1.7.62.54.P.130	1.9.64.59.P.142	1.9.64.60.P.147	1.9.64.61.P.149	1.9.64.61.P.154	1.9.64.63.P.160	1.9.69.65.P.163	1.9.69.66.P.167	1.9.70.69.P.172	1.9.70.69.P.173	1.9.70.70.P.174	1.9.70.70.P.175	1.7.60.49.P.118	1.9.64.60.P.145	1.6.51.46.P112	1.6.51.48.P.116	1.9.69.66.P.168	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	1.9.64.60.P.147	1.9.64.62.P.156	1.9.64.62.P.157	1.9.64.62.P.158	1.7.60.50.P.120	1.10.71.72.P.177	1.9.69.67.P.169	1.10.71.71.P.176	1.7.61.52.P.121	1.7.62.54.P.127	1.9.69.64.P.161	1.6.51.45.P.111	1.9.69.68.P.170	1.7.61.52.P.122 MI	1.7.60.50.P.119	1.2.37.22. P.69	1.7.62.54.P.128	1.9.69.68.P.171 	1.7.62.55.P.131 	1.7.62.55.P.132	1.9.69.65.P.162	1.9.69.65.P.164 	1.7.61.53.P.123 	1.7.62.54.P.129 	1.9.64.59.P.141 	1.9.64.61.P.150 	1.6.51.48.P.117 	1.6.51.46.P112 	1.6.51.46.P113 	1.6.51.47.P.114 	1.6.51.47.P.115 	1.6.51.48.P.116 	1.7.60.49.P.118 	1.7.61.53.P.124 	1.7.61.53.P.125 	1.7.61.53.P.126 	1.7.62.54.P.130 	1.9.64.59.P.142 	1.9.64.60.P.143	1.9.64.60.P.144 	1.9.64.60.P.145 	1.9.64.60.P.146	1.9.64.61.P.148	1.9.64.61.P.149 	1.9.64.61.P.151 	1.9.64.61.P.152	1.9.64.61.P.153 	1.9.64.61.P.154 	1.9.64.61.P.155	1.9.64.63.P.160 	1.9.69.65.P.163	1.9.69.65.P.165 	1.9.69.66.P.166   	1.9.69.66.P.167 	1.9.70.69.P.172 	1.9.70.69.P.173 	1.9.70.70.P.175 	1.9.64.63.P.159	1.9.69.66.P.168 	1.9.70.70.P.174 	0	0	0	0	0.04	0.3	0.4	0.4	0.45	0.45	0.45	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.63	0.7	0.7	0.7	0.7	0.71	0.75	0.75	0.75	0.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.1000000000000001	2.2999999999999998	3	Plan Indicacivo a 06-30-14	1.9.64.60.P.147	1.9.64.62.P.156	1.9.64.62.P.157	1.9.64.62.P.158	1.7.60.50.P.120	1.10.71.72.P.177	1.9.69.67.P.169	1.10.71.71.P.176	1.7.61.52.P.121	1.7.62.54.P.127	1.9.69.64.P.161	1.6.51.45.P.111	1.9.69.68.P.170	1.7.61.52.P.122 MI	1.7.60.50.P.119	1.2.37.22. P.69	1.7.62.54.P.128	1.9.69.68.P.171 	1.7.62.55.P.131 	1.7.62.55.P.132	1.9.69.65.P.162	1.9.69.65.P.164 	1.7.61.53.P.123 	1.7.62.54.P.129 	1.9.64.59.P.141 	1.9.64.61.P.150 	1.6.51.48.P.117 	1.6.51.46.P112 	1.6.51.46.P113 	1.6.51.47.P.114 	1.6.51.47.P.115 	1.6.51.48.P.116 	1.7.60.49.P.118 	1.7.61.53.P.124 	1.7.61.53.P.125 	1.7.61.53.P.126 	1.7.62.54.P.130 	1.9.64.59.P.142 	1.9.64.60.P.143	1.9.64.60.P.144 	1.9.64.60.P.145 	1.9.64.60.P.146	1.9.64.61.P.148	1.9.64.61.P.149 	1.9.64.61.P.151 	1.9.64.61.P.152	1.9.64.61.P.153 	1.9.64.61.P.154 	1.9.64.61.P.155	1.9.64.63.P.160 	1.9.69.65.P.163	1.9.69.65.P.165 	1.9.69.66.P.166   	1.9.69.66.P.167 	1.9.70.69.P.172 	1.9.70.69.P.173 	1.9.70.70.P.175 	1.9.64.63.P.159	1.9.69.66.P.168 	1.9.70.70.P.174 	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	1.9.64.60.P.147	1.9.64.62.P.156	1.9.64.62.P.157	1.9.64.62.P.158	1.7.60.50.P.120	1.10.71.72.P.177	1.9.69.67.P.169	1.10.71.71.P.176	1.7.61.52.P.121	1.7.62.54.P.127	1.9.69.64.P.161	1.6.51.45.P.111	1.9.69.68.P.170	1.7.61.52.P.122 MI	1.7.60.50.P.119	1.2.37.22. P.69	1.7.62.54.P.128	1.9.69.68.P.171 	1.7.62.55.P.131 	1.7.62.55.P.132	1.9.69.65.P.162	1.9.69.65.P.164 	1.7.61.53.P.123 	1.7.62.54.P.129 	1.9.64.59.P.141 	1.9.64.61.P.150 	1.6.51.48.P.117 	1.6.51.46.P112 	1.6.51.46.P113 	1.6.51.47.P.114 	1.6.51.47.P.115 	1.6.51.48.P.116 	1.7.60.49.P.118 	1.7.61.53.P.124 	1.7.61.53.P.125 	1.7.61.53.P.126 	1.7.62.54.P.130 	1.9.64.59.P.142 	1.9.64.60.P.143	1.9.64.60.P.144 	1.9.64.60.P.145 	1.9.64.60.P.146	1.9.64.61.P.148	1.9.64.61.P.149 	1.9.64.61.P.151 	1.9.64.61.P.152	1.9.64.61.P.153 	1.9.64.61.P.154 	1.9.64.61.P.155	1.9.64.63.P.160 	1.9.69.65.P.163	1.9.69.65.P.165 	1.9.69.66.P.166   	1.9.69.66.P.167 	1.9.70.69.P.172 	1.9.70.69.P.173 	1.9.70.70.P.175 	1.9.64.63.P.159	1.9.69.66.P.168 	1.9.70.70.P.174 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA DE PLANEACION A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	5.20.101.132.P.332	5.20.101.133.P.334	5.20.101.133.P.333	3.16.86.99.P.255	5.20.101.131.P.327	3.16.86.99.P.254	5.20.101.131.P.328	3.16.86.98.P.247	3.16.86.97.P.246	3.16.86.98.P.248	3.16.86.98.P.249	3.16.86.98.P.250	3.16.86.98.P.251	3.16.86.98.P.253	3.16.86.100.P.256	4.18.96.121.P.302	5.20.101.132.P.331	5.20.101.133.P.335	5.20.101.134.P.336	5.20.101.134.P.338	5.20.50.134.P.339	5.20.99.129.P.321	5.20.99.129.P.322	5.20.101.132.P.330	5.20.101.131.P.329	5.20.101.134.P.337	0.12	0.3	0.5	0.57999999999999996	0.67	0.76	0.8	0.96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.1499999999999999	1.1499999999999999	1.65	5.2	6.4	Plan Indicativo a 12-31-13	5.20.101.132.P.332	5.20.101.133.P.334	5.20.101.133.P.333	3.16.86.99.P.255	5.20.101.131.P.327	3.16.86.99.P.254	5.20.101.131.P.328	3.16.86.98.P.247	3.16.86.97.P.246	3.16.86.98.P.248	3.16.86.98.P.249	3.16.86.98.P.250	3.16.86.98.P.251	3.16.86.98.P.253	3.16.86.100.P.256	4.18.96.121.P.302	5.20.101.132.P.331	5.20.101.133.P.335	5.20.101.134.P.336	5.20.101.134.P.338	5.20.50.134.P.339	5.20.99.129.P.321	5.20.99.129.P.322	5.20.101.132.P.330	5.20.101.131.P.329	5.20.101.134.P.337	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	5.20.101.132.P.332	5.20.101.133.P.334	5.20.101.133.P.333	3.16.86.99.P.255	5.20.101.131.P.327	3.16.86.99.P.254	5.20.101.131.P.328	3.16.86.98.P.247	3.16.86.97.P.246	3.16.86.98.P.248	3.16.86.98.P.249	3.16.86.98.P.250	3.16.86.98.P.251	3.16.86.98.P.253	3.16.86.100.P.256	4.18.96.121.P.302	5.20.101.132.P.331	5.20.101.133.P.335	5.20.101.134.P.336	5.20.101.134.P.338	5.20.50.134.P.339	5.20.99.129.P.321	5.20.99.129.P.322	5.20.101.132.P.330	5.20.101.131.P.329	5.20.101.134.P.337	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA DE PLANEACION A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	5.20.101.132.P.332	5.20.101.133.P.334	3.16.86.99.P.255	5.20.101.131.P.327	3.16.86.56.P.253	5.20.99.129.P.321	5.20.99.129.P.322	3.16.86.97.P.246	3.16.86.98.P.247	3.16.86.98.P.248	3.16.86.98.P.249	3.16.86.98.P.250	3.16.86.98.P.251	3.16.86.99.P.254	3.16.86.100.P.256	4.18.96.121.P.302	5.20.101.131.P.328	5.20.101.132.P.330	5.20.101.132.P.331	5.20.101.133.P.333	5.20.101.133.P.335	5.20.101.134.P.336	5.20.101.134.P.338	5.20.50.134.P.339	5.20.101.131.P.329	5.20.101.134.P.337	0.12	0.4	0.57999999999999996	0.92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5.3	6.4	Plan Indicacivo a 06-30-14	5.20.101.132.P.332	5.20.101.133.P.334	3.16.86.99.P.255	5.20.101.131.P.327	3.16.86.56.P.253	5.20.99.129.P.321	5.20.99.129.P.322	3.16.86.97.P.246	3.16.86.98.P.247	3.16.86.98.P.248	3.16.86.98.P.249	3.16.86.98.P.250	3.16.86.98.P.251	3.16.86.99.P.254	3.16.86.100.P.256	4.18.96.121.P.302	5.20.101.131.P.328	5.20.101.132.P.330	5.20.101.132.P.331	5.20.101.133.P.333	5.20.101.133.P.335	5.20.101.134.P.336	5.20.101.134.P.338	5.20.50.134.P.339	5.20.101.131.P.329	5.20.101.134.P.337	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	5.20.101.132.P.332	5.20.101.133.P.334	3.16.86.99.P.255	5.20.101.131.P.327	3.16.86.56.P.253	5.20.99.129.P.321	5.20.99.129.P.322	3.16.86.97.P.246	3.16.86.98.P.247	3.16.86.98.P.248	3.16.86.98.P.249	3.16.86.98.P.250	3.16.86.98.P.251	3.16.86.99.P.254	3.16.86.100.P.256	4.18.96.121.P.302	5.20.101.131.P.328	5.20.101.132.P.330	5.20.101.132.P.331	5.20.101.133.P.333	5.20.101.133.P.335	5.20.101.134.P.336	5.20.101.134.P.338	5.20.50.134.P.339	5.20.101.131.P.329	5.20.101.134.P.337	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


PROVIQUINDIO A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	3.17.90.108.P.281	3.17.92.109.P.282	3.17.90.108.P.278	3.17.90.108.P.280	3.17.90.108.P.279	0	0.27	0.31	1.33	2.13	Plan Indicativo a 12-31-13	3.17.90.108.P.281	3.17.92.109.P.282	3.17.90.108.P.278	3.17.90.108.P.280	3.17.90.108.P.279	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	3.17.90.108.P.281	3.17.92.109.P.282	3.17.90.108.P.278	3.17.90.108.P.280	3.17.90.108.P.279	1	1	1	1	1	


PROVIQUINDIO A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	3.17.90.108.P.281	3.17.90.108.P.278	3.17.90.108.P.280	3.17.90.108.P.279	0	0.31	1.83	2.13	Plan Indicacivo a 06-30-14	3.17.90.108.P.281	3.17.90.108.P.278	3.17.90.108.P.280	3.17.90.108.P.279	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	3.17.90.108.P.281	3.17.90.108.P.278	3.17.90.108.P.280	3.17.90.108.P.279	1	1	1	1	


SECRETARÍA SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	2.13.32.82.P.218	2.15.84.95.P.240	2.14.83.92.P.235	2.14.83.92.P.233	2.12.74.79.P.205	2.13.78.82.P.210	2.13.78.82.P.215	2.15.84.94.P.239	2.13.80.84.P.220	2.12.74.81.P.207	2.14.81.88.P.227	2.14.83.92.P.232	2.12.74.79.P.203	2.12.74.80.P.206	2.13.78.82.P.209	2.14.81.87.P.226	2.14.82.91.P.231	2.12.74.79.P.201	2.12.74.79.P.204	2.13.78.82.P.208	2.13.78.82.P.213	2.13.32.82.P.217	2.13.80.84.P.222	2.13.80.85.P.223	2.13.80.85.P.224	2.12.74.79.P.202	2.13.80.84.P.221	2.14.83.93.P.237	2.14.81.86.P.225	2.14.81.88.P.228	2.15.85.96.P.244	2.14.81.89.P.229	2.14.83.93.P.236	2.13.78.82.P.212	2.13.78.82.P.211	2.15.85.96.P.241	2.15.85.96.P.242	2.15.85.96.P.243	2.15.85.96.P.245	2.13.32.82.P.216	2.13.32.82.P.219	2.15.84.94.P.238	2.14.81.90.P.230	2.14.83.92.P.234	2.13.78.82.P.214	0	0	0	0.05	0.1	0.1	0.25	0.25	0.28000000000000003	0.3	0.3	0.32	0.33	0.33	0.33	0.4	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.51	0.51	0.55000000000000004	0.57999999999999996	0.6	0.6	0.6	0.7	0.77	0.92	0.92	0.92	0.92	1	1	1	1	1.33	1.5	Plan Indicativo a 12-31-13	2.13.32.82.P.218	2.15.84.95.P.240	2.14.83.92.P.235	2.14.83.92.P.233	2.12.74.79.P.205	2.13.78.82.P.210	2.13.78.82.P.215	2.15.84.94.P.239	2.13.80.84.P.220	2.12.74.81.P.207	2.14.81.88.P.227	2.14.83.92.P.232	2.12.74.79.P.203	2.12.74.80.P.206	2.13.78.82.P.209	2.14.81.87.P.226	2.14.82.91.P.231	2.12.74.79.P.201	2.12.74.79.P.204	2.13.78.82.P.208	2.13.78.82.P.213	2.13.32.82.P.217	2.13.80.84.P.222	2.13.80.85.P.223	2.13.80.85.P.224	2.12.74.79.P.202	2.13.80.84.P.221	2.14.83.93.P.237	2.14.81.86.P.225	2.14.81.88.P.228	2.15.85.96.P.244	2.14.81.89.P.229	2.14.83.93.P.236	2.13.78.82.P.212	2.13.78.82.P.211	2.15.85.96.P.241	2.15.85.96.P.242	2.15.85.96.P.243	2.15.85.96.P.245	2.13.32.82.P.216	2.13.32.82.P.219	2.15.84.94.P.238	2.14.81.90.P.230	2.14.83.92.P.234	2.13.78.82.P.214	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	2.13.32.82.P.218	2.15.84.95.P.240	2.14.83.92.P.235	2.14.83.92.P.233	2.12.74.79.P.205	2.13.78.82.P.210	2.13.78.82.P.215	2.15.84.94.P.239	2.13.80.84.P.220	2.12.74.81.P.207	2.14.81.88.P.227	2.14.83.92.P.232	2.12.74.79.P.203	2.12.74.80.P.206	2.13.78.82.P.209	2.14.81.87.P.226	2.14.82.91.P.231	2.12.74.79.P.201	2.12.74.79.P.204	2.13.78.82.P.208	2.13.78.82.P.213	2.13.32.82.P.217	2.13.80.84.P.222	2.13.80.85.P.223	2.13.80.85.P.224	2.12.74.79.P.202	2.13.80.84.P.221	2.14.83.93.P.237	2.14.81.86.P.225	2.14.81.88.P.228	2.15.85.96.P.244	2.14.81.89.P.229	2.14.83.93.P.236	2.13.78.82.P.212	2.13.78.82.P.211	2.15.85.96.P.241	2.15.85.96.P.242	2.15.85.96.P.243	2.15.85.96.P.245	2.13.32.82.P.216	2.13.32.82.P.219	2.15.84.94.P.238	2.14.81.90.P.230	2.14.83.92.P.234	2.13.78.82.P.214	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARÍA DE SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA Y COMERCIO A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	2.13.32.82.P.218	2.15.84.95.P.240	2.14.83.92.P.235	2.15.84.94.P.239	2.14.81.88.P.227	2.14.82.91.P.231	2.14.83.92.P.233	2.12.74.79.P.203	2.12.74.80.P.206	2.13.78.82.P.209	2.15.85.96.P.244	2.14.81.86.P.225	2.12.74.79.P.201	2.13.78.82.P.213	2.13.80.85.P.223	2.14.83.92.P.232	2.12.74.79.P.202	2.13.80.84.P.221	2.14.83.93.P.237	2.14.81.88.P.228	2.13.78.82.P.215	2.14.81.87.P.226	2.13.78.82.P.208	2.13.78.82.P.210	2.14.83.93.P.236	2.13.80.85.P.224	2.13.32.82.P.219	2.13.80.84.P.222	2.12.74.79.P.204	2.12.74.79.P.205	2.12.74.81.P.207	2.13.80.84.P.220	2.13.78.82.P.212	2.15.85.96.P.241	2.15.85.96.P.242	2.15.85.96.P.243	2.15.85.96.P.245	2.13.32.82.P.216	2.13.32.82.P.217	2.15.84.94.P.238	2.14.81.89.P.229	2.14.81.90.P.230	2.13.78.82.P.211	2.14.83.92.P.234	2.13.78.82.P.214	0	0	0.15	0.25	0.3	0.3	0.3	0.33	0.33	0.33	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.51	0.51	0.57999999999999996	0.57999999999999996	0.67	0.7	0.7	0.7	0.71	0.75	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.9	0.92	0.92	0.92	0.92	1	1	1	1	1	1.27	1.67	3	Plan Indicacivo a 06-30-14	2.13.32.82.P.218	2.15.84.95.P.240	2.14.83.92.P.235	2.15.84.94.P.239	2.14.81.88.P.227	2.14.82.91.P.231	2.14.83.92.P.233	2.12.74.79.P.203	2.12.74.80.P.206	2.13.78.82.P.209	2.15.85.96.P.244	2.14.81.86.P.225	2.12.74.79.P.201	2.13.78.82.P.213	2.13.80.85.P.223	2.14.83.92.P.232	2.12.74.79.P.202	2.13.80.84.P.221	2.14.83.93.P.237	2.14.81.88.P.228	2.13.78.82.P.215	2.14.81.87.P.226	2.13.78.82.P.208	2.13.78.82.P.210	2.14.83.93.P.236	2.13.80.85.P.224	2.13.32.82.P.219	2.13.80.84.P.222	2.12.74.79.P.204	2.12.74.79.P.205	2.12.74.81.P.207	2.13.80.84.P.220	2.13.78.82.P.212	2.15.85.96.P.241	2.15.85.96.P.242	2.15.85.96.P.243	2.15.85.96.P.245	2.13.32.82.P.216	2.13.32.82.P.217	2.15.84.94.P.238	2.14.81.89.P.229	2.14.81.90.P.230	2.13.78.82.P.211	2.14.83.92.P.234	2.13.78.82.P.214	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	2.13.32.82.P.218	2.15.84.95.P.240	2.14.83.92.P.235	2.15.84.94.P.239	2.14.81.88.P.227	2.14.82.91.P.231	2.14.83.92.P.233	2.12.74.79.P.203	2.12.74.80.P.206	2.13.78.82.P.209	2.15.85.96.P.244	2.14.81.86.P.225	2.12.74.79.P.201	2.13.78.82.P.213	2.13.80.85.P.223	2.14.83.92.P.232	2.12.74.79.P.202	2.13.80.84.P.221	2.14.83.93.P.237	2.14.81.88.P.228	2.13.78.82.P.215	2.14.81.87.P.226	2.13.78.82.P.208	2.13.78.82.P.210	2.14.83.93.P.236	2.13.80.85.P.224	2.13.32.82.P.219	2.13.80.84.P.222	2.12.74.79.P.204	2.12.74.79.P.205	2.12.74.81.P.207	2.13.80.84.P.220	2.13.78.82.P.212	2.15.85.96.P.241	2.15.85.96.P.242	2.15.85.96.P.243	2.15.85.96.P.245	2.13.32.82.P.216	2.13.32.82.P.217	2.15.84.94.P.238	2.14.81.89.P.229	2.14.81.90.P.230	2.13.78.82.P.211	2.14.83.92.P.234	2.13.78.82.P.214	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	5.22.106.140.P.363	5.22.106.140. P.365	5.22.106.140.P.360	5.22.106.140.P.361	0.48	0.9	0.95	1	Plan Indicativo a 12-31-13	5.22.106.140.P.363	5.22.106.140. P.365	5.22.106.140.P.360	5.22.106.140.P.361	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	5.22.106.140.P.363	5.22.106.140. P.365	5.22.106.140.P.360	5.22.106.140.P.361	1	1	1	1	


SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	5.22.106.140.P.365	5.22.106.140. P.360	5.22.106.140.P.361	5.22.106.140.P.362	0.7	0.83	0.87	4.43	Plan Indicacivo a 06-30-14	5.22.106.140.P.365	5.22.106.140. P.360	5.22.106.140.P.361	5.22.106.140.P.362	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	5.22.106.140.P.365	5.22.106.140. P.360	5.22.106.140.P.361	5.22.106.140.P.362	1	1	1	1	


SECRETARIA DEL INTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	1.5.17.42.P.104	5.21.103.136.P.348	4.18.97.124.P.308	1.5.49.44.P.109	1.5.49.44.P.108	4.18.97.124.P.307	5.21.103.136.P.350	1.5.48.43P.106	1.5.48.43.P.107	1.5.48.43.P.105	1.8.63.56.P.133	5.21.103.136.P.349	4.18.97.125.P.309	1.5.17.42.P.101	4.18.97.125.P.312	1.8.63.58.P.140	1.5.17.42.P.102	1.5.17.42.P.100	1.5.17.42.P.103	5.21.103.136.P.346	1.5.49.44.P.110	1.8.63.56.P.134	1.8.63.57.P.136	1.8.63.57.P.137	1.8.63.57.P.138	1.8.63.58.P.139	4.18.97.124.P.306	4.18.97.125.P.310	4.18.97.125.P.311	4.18.97.125.P.313	4.18.97.125.P.314	5.21.103.136.P.347	1.8.63.57.P.135	0	0	0.05	0.13	0.27	0.33	0.33	0.5	0.5	0.5	0.5	0.52	0.56000000000000005	0.6	0.63	0.65	0.67	0.7	0.9	0.99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.1000000000000001	1.36	Plan Indicativo a 12-31-13	1.5.17.42.P.104	5.21.103.136.P.348	4.18.97.124.P.308	1.5.49.44.P.109	1.5.49.44.P.108	4.18.97.124.P.307	5.21.103.136.P.350	1.5.48.43P.106	1.5.48.43.P.107	1.5.48.43.P.105	1.8.63.56.P.133	5.21.103.136.P.349	4.18.97.125.P.309	1.5.17.42.P.101	4.18.97.125.P.312	1.8.63.58.P.140	1.5.17.42.P.102	1.5.17.42.P.100	1.5.17.42.P.103	5.21.103.136.P.346	1.5.49.44.P.110	1.8.63.56.P.134	1.8.63.57.P.136	1.8.63.57.P.137	1.8.63.57.P.138	1.8.63.58.P.139	4.18.97.124.P.306	4.18.97.125.P.310	4.18.97.125.P.311	4.18.97.125.P.313	4.18.97.125.P.314	5.21.103.136.P.347	1.8.63.57.P.135	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	1.5.17.42.P.104	5.21.103.136.P.348	4.18.97.124.P.308	1.5.49.44.P.109	1.5.49.44.P.108	4.18.97.124.P.307	5.21.103.136.P.350	1.5.48.43P.106	1.5.48.43.P.107	1.5.48.43.P.105	1.8.63.56.P.133	5.21.103.136.P.349	4.18.97.125.P.309	1.5.17.42.P.101	4.18.97.125.P.312	1.8.63.58.P.140	1.5.17.42.P.102	1.5.17.42.P.100	1.5.17.42.P.103	5.21.103.136.P.346	1.5.49.44.P.110	1.8.63.56.P.134	1.8.63.57.P.136	1.8.63.57.P.137	1.8.63.57.P.138	1.8.63.58.P.139	4.18.97.124.P.306	4.18.97.125.P.310	4.18.97.125.P.311	4.18.97.125.P.313	4.18.97.125.P.314	5.21.103.136.P.347	1.8.63.57.P.135	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA DEL INTERIOR A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	5.21.103.136.P.348	4.18.97.124.P.308	1.5.49.44.P.109	1.5.49.44.P.108	4.18.97.124.P.307	1.5.17.42.P.104	1.5.48.43P.106	1.5.48.43.P.107	1.5.48.43.P.105	5.21.103.136.P.350	5.21.103.136.P.349	1.5.17.42.P.101	4.18.97.125.P.309	1.5.17.42.P.100	1.5.17.42.P.102	1.5.17.42.P.103	1.5.49.44.P.110	1.8.63.56.P.133	1.8.63.56.P.134	1.8.63.57.P.136	1.8.63.57.P.137	1.8.63.58.P.139	1.8.63.58.P.140	4.18.97.124.P.306	4.18.97.125.P.310	4.18.97.125.P.311	4.18.97.125.P.312	4.18.97.125.P.313	4.18.97.125.P.314	5.21.103.136.P.346	5.21.103.136.P.347	1.8.63.57.P.138	1.8.63.57.P.135	0	0.05	0.13	0.27	0.33	0.5	0.69	0.75	0.75	0.75	0.8	0.8	0.81	0.85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.31	3.23	Plan Indicacivo a 06-30-14	5.21.103.136.P.348	4.18.97.124.P.308	1.5.49.44.P.109	1.5.49.44.P.108	4.18.97.124.P.307	1.5.17.42.P.104	1.5.48.43P.106	1.5.48.43.P.107	1.5.48.43.P.105	5.21.103.136.P.350	5.21.103.136.P.349	1.5.17.42.P.101	4.18.97.125.P.309	1.5.17.42.P.100	1.5.17.42.P.102	1.5.17.42.P.103	1.5.49.44.P.110	1.8.63.56.P.133	1.8.63.56.P.134	1.8.63.57.P.136	1.8.63.57.P.137	1.8.63.58.P.139	1.8.63.58.P.140	4.18.97.124.P.306	4.18.97.125.P.310	4.18.97.125.P.311	4.18.97.125.P.312	4.18.97.125.P.313	4.18.97.125.P.314	5.21.103.136.P.346	5.21.103.136.P.347	1.8.63.57.P.138	1.8.63.57.P.135	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	5.21.103.136.P.348	4.18.97.124.P.308	1.5.49.44.P.109	1.5.49.44.P.108	4.18.97.124.P.307	1.5.17.42.P.104	1.5.48.43P.106	1.5.48.43.P.107	1.5.48.43.P.105	5.21.103.136.P.350	5.21.103.136.P.349	1.5.17.42.P.101	4.18.97.125.P.309	1.5.17.42.P.100	1.5.17.42.P.102	1.5.17.42.P.103	1.5.49.44.P.110	1.8.63.56.P.133	1.8.63.56.P.134	1.8.63.57.P.136	1.8.63.57.P.137	1.8.63.58.P.139	1.8.63.58.P.140	4.18.97.124.P.306	4.18.97.125.P.310	4.18.97.125.P.311	4.18.97.125.P.312	4.18.97.125.P.313	4.18.97.125.P.314	5.21.103.136.P.346	5.21.103.136.P.347	1.8.63.57.P.138	1.8.63.57.P.135	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA PRIVADA A DICIEMBRE 31 DE 2013
MP Ejecutadas 2012-2013	5.22.106.139.P.359	5.22.106.141.P.366	5.22.106.141.P.367	5.20.99.127.P.319	5.22.106.139.P.358	5.22.106.139.P.357	5.22.106.141.P.368	0.38	0.38	0.5	1	1.9	5	18.7	Plan Indicativo a 12-31-13	5.22.106.139.P.359	5.22.106.141.P.366	5.22.106.141.P.367	5.20.99.127.P.319	5.22.106.139.P.358	5.22.106.139.P.357	5.22.106.141.P.368	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Plan Desarrollo 2012-2015	5.22.106.139.P.359	5.22.106.141.P.366	5.22.106.141.P.367	5.20.99.127.P.319	5.22.106.139.P.358	5.22.106.139.P.357	5.22.106.141.P.368	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA PRIVADA A JUNIO 30 DE 2014
MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	5.22.106.141.P.366                     	5.22.106.141.P.367                                   	5.22.106.139.P.359                             	5.20.99.127.P.319	5.22.106.139.P.358                         	5.22.106.139.P.357                               	5.22.106.141.P.368                             	0.38	0.5	0.63	1	1	9	16.63	Plan Indicacivo a 06-30-14	5.22.106.141.P.366                     	5.22.106.141.P.367                                   	5.22.106.139.P.359                             	5.20.99.127.P.319	5.22.106.139.P.358                         	5.22.106.139.P.357                               	5.22.106.141.P.368                             	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	Plan Desarrollo 2012-2015	5.22.106.141.P.366                     	5.22.106.141.P.367                                   	5.22.106.139.P.359                             	5.20.99.127.P.319	5.22.106.139.P.358                         	5.22.106.139.P.357                               	5.22.106.141.P.368                             	1	1	1	1	1	1	1	


SECRETARIA DE REPRESENTACION JUDICIAL                               
5.22.106.140.P.363                               	
MP Ejecutadas 2012-2013	Plan Indicativo a 12-31-13	Plan Desarrollo 2012-2015	1	0.5	1	

SECRETARIA DE REPRESENTACION JUDICIAL                               
5.22.106.140.P.363                               	MP Ejecutadas 2012 a 06-30-14	Plan Indicacivo a 06-30-14	Plan Desarrollo 2012-2015	1	0.63	1	
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