PAGE  
6

ACTA DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN No. 037

Fecha: 

27 de septiembre  de 2011

Hora: 
 

8:00 A.M. 

ASISTENTES:
Doctor JOSE J. DOMINGUEZ GIRALDO  




Jefe Oficina Privada   

            
Presidente Comité de Conciliación  
            
Doctor   MAURICIO JARA MORALES   

                        
Secretario de Servicios Administrativos ( E )



Doctora LUZ ADRIANA GOMEZ OCAMPO




Secretaria Jurídica 


                      
  Doctora MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO


                        Secretaria de Hacienda


                        Doctora JUAN MANUEL VALENCIA ARIAS


                        Secretario de Infraestructura



                        Doctora YUDI FRANCES RAMIREZ GIRALDO

                        Secretaria Técnica Comité de Conciliación
 Doctora OLGA LUCIA ZULUAGA ALZATE


                        Asesora Oficina  Control Interno
INVITADOS:              Doctor  REINALDO OSPINA ACEVEDO 


                        Abogado Contratista Secretaria Jurídica

                        Doctora SANDRA ISABEL SANCHEZ GALVEZ

ORDEN DEL DIA

1- Verificación del Quórum

2- Temas a tratar:
a- Se somete a estudio del Comité de Conciliación oficio remitido el 21 de septiembre de 2011, por el Secretario de Infraestructura Doctor JUAN MANUEL VALENCIA ARIAS, con el cual se anexa Acta de liquidación al contrato de Obra Publica 014 de 2010 suscrito con el Ingeniero HECTOR FABIO VALENCIA QUINTERO Representante Legal del Consorcio INGEDUCTOS, acta que contiene obligaciones pendiente por parte del departamento a favor de dicho Consorcio según informes técnicos, de obra y de Interventoria fue excediendo en un valor  de $110.832.225, toda vez, que en el desarrollo del proyecto, se detecto la necesidad del cambio del pavimento existente, el cual era en pavimento flexible, esto debido a que la profundidad de instalaciones de la tubería principal, en 33 exigía la disposición de un ancho de brecha de mínimo 1.60 metros, además de la construcción de instalaciones domiciliarias en un promedio de 22 instalaciones por cuadra, con ancho de brecha de 0.60 centímetros y además fue necesario demoler una franja adicional de 0.60 metros en la cual estaba ubicada la red principal de acueducto y otra franja adicional de 0.60 metros en donde va la tubería principal del gas domiciliario. 
b- El apoderado del Departamento del Quindío doctor Reinaldo Ospina Acevedo Contratista Secretaria Jurídica, dentro de los procesos de Nulidad y Restablecimiento  del Derecho instaurados por el Municipio de Calarcá Quindío con radicaciones Nos.  2010-409, 2010-410, 2010-442, 2010-498, 2010-310, 2010-340 que cursan en los Juzgados Administrativos del Circuito del Quindío,  sugiere al Comité de Conciliación  que se agote la vía de la conciliación respecto de los procesos adelantados.
3- Proposiciones y varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1- Se verifica que existe Quórum para deliberar y decidir; preside la reunión el Doctor JOSE J. DOMINGUEZ Jefe Oficina  Privada  y Presidente del Comité de Conciliación.  

2- Temas a tratar:
a-Se somete a estudio del Comité de Conciliación el pago a través de la conciliación de mayores obras ejecutadas dentro del contrato de obra pública  No. 014 de 2010, se procede entonces a realizar un análisis de los antecedentes con el fin de definir si es procedente o no conciliar el valor liquidado dentro del acta de liquidación del contrato referido, valor que asciende a la suma de $110.832.225.
Antecedentes:

-El día 10 de agosto de 2010 la administración Departamental del Quindío suscribe Contrato de Obra Pública No- 014 con el Consorcio INGEDUCTOS.

-El objeto del anterior contrato consistía en: “OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARRILLADO COMBINADO CALLE 7 DE CARRERAS 6 A 11 – ETAPA I – MUNICIPIO DE CIRCASIA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO – PDA-QUINDIO”.

-En acta de liquidación de fecha 6 de septiembre de 2011 al Contrato de Obra Pública No. 014 de 2011, se contemplo:
“Entre los suscritos JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.558.178 de Armenia, en su calidad de Gobernador del Departamento del Quindío, de conformidad con el acta de posesión del primero de enero de 2008, ante el Juez Primero Penal Municipal de armenia y con capacidad para contratar de conformidad con el Artículo 11 numeral 1 y 3 Literal B de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la autorización conferidas mediante la Ordenanza No. 000069 del 19 de noviembre de 2009 y HECTOR FABIO VALENCIA QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 89.001.205, en Representación Legal del Consorcio INGEDUCTOS, con NIT 900.375.417-1, hemos convenido liquidar el Contrato de Obra  No. 014-2010, previas las siguientes consideraciones:

1. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
En ejecución del contrato en mención se desarrollaron las siguientes actividades: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CERRAMIENTO EN LONA H=1,50 M, CORTE Y DEMOLICION DE ANDEN Y PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE CAMARAS DE INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN ENTRE 0-2-4-6 M, ENTIBDOS ENTRE 0-2-4-6 M, LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO  ENTRE 0-2-4-6 M, SUMINISTRO EN INSTALACIONES DE TUBERIA PARA ALCANTARRILLADO  EN PVC DE D=8”, TUBERIA PVC DE D= 33”, SILLA  YEE PVC D= 8”*6”, CAMARAS DE INSPECCIÓN CON SU RESPECTIVA BASE Y CAÑUELA, CONO DE REDUCCIÓN, TAPA EN POLIMERO Y PASOS EN HIERRO , ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN TUBO DE PVC D=6”, CAJAS DE INSPECCIÓN, SUMIDEROS CON SELLO HIDRAULICO, TUBO EN CONCRETO DE 10”, PAVIMENTO ASFALTICO CON ESTRUCTURA EN SUB-BASE GRANULAR Y BASE GRANULAR, SARDINELES EN CONCRETO.

INFORMACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
RAZON SOCIAL: 

GOBERNACION DEL QUINDIO
IDENTIFICACION:

890001639-1
DIRECCION:


EDIFICIO CENTRO DEPARTAMNETAL 

DOMICILIO:


ARMENIA

TELEFENO: 


7417700
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
NOMBRE:


CONSORCIO INGEDUCTOS

IDENTIFICACIÓN:

NIT 890,375,417-7

RAZON SOCIAL:

CONSORCIO INGEDUCTOS

IDENTIFICACIÓN:

NIT 890,375,417-1

DIRECCIÓN:


EDIFICIO COLSEGUROS OFICINA 803 CALLE 21 No. 16-44

CIUDAD:


ARMENIA

TELEFONOS: 


7444148-311634795
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES
NUMERO DE CONTRATO:
014 DE 2010

CLASE DE CONTRATO: 
OBRA

OBJETO CONTRATO:
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO CALLE 7 DE CARRERAS 6 A 11 – ETAPA I – MUNICIPIO DE CIRCASIA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO – PDA QUINDIO

No. FECHA DE 

DISPONIBILIDAD: 
1090  25 DE MAYO DE 2010 
PRESUPUESTAL  
VALOR 

DISPONIBILIDAD:
No. FECHA 

REGISTRO

PRESUPUESTAL:
1090  25 DE MAYO DE 2010

VALOR REGISTRO

PRESUPUESTAL:
$849.336.684,oo

FECHA FIRMA 

DEL CONTRATO:
10 DE AGOSTO DE 2010

FECHA DE LEGALIZACION:    13 DE AGOSTO DE 2010

FECHA DE INICIACIÓN:           9 DE SEPTIEMBRE DE 2010

PLAZO INICIAL

DEL CONTRATO:                     120 DIAS CALENDARIO

PRORROGA:                             45 DÍAS CALENDARIO

PLAZO TOTAL

DE EJECUCIÓN:                      165 DIAS CALENDARIO

FECHA DE SUSPENSIÓN:    24 DE DICIEMBRE 
FECHA DE REINICIACION:   18 DE ENERO DE 2011

FECHA DE SUSPENSIÓN:    25 DE ENERO DE 2011
 
FECHA DE REINICIACION:    11 DE FEBRERO DE 2011

FECHA DE SUSPENSIÓN:     23 DE MARZO DE 2011
FECHA DE REINICIACION:     7 DE ABRIL DE 2011
FECHA DE SUSPENSIÓN:      11 DE ABRIL DE 2011

FECHA DE REINICIACION:     19 DE JUNIO DE 2011

FECHA DE TERMINACION
DEL CONTRATO:                      24 DE JUNIO DE 2011-09-29

FECHA TERMINACION

MUTUO ACUERDO:

2.  CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
EL OBJETO SE CUMPLIO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES, SIN EXISTIR OBSERVACIONES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ACTAS DE INTERVENTORIA SUSCRITAS POR EL ING. JUAN ANTONIO TIRADO JARAMILLO, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No.  7.524.253, EN SU CALIDAD DE INTERVENTOR Y ASI MISMO LOS INFORMES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, LO CUAL CONCLUYE QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

3. INFORMACION FINANCIERA
	No. ACTA
	FECHA
	COMPROBANTES DE EGRESO
	VALOR
	SALDO

	ANTICIPO
	NO APLICA
	
	$0,00
	$849.335.684,oo

	ACTA PARCIAL No. 1 
	16-DIC-10
	
	$38.159.353,oo
	$811.176.331,oo

	ACTA PARCIAL No. 2
	04-ENE-11
	
	$84.247.809,oo
	$726.928.522,oo

	ACTA PARCIAL No. 3
	05-ENE-11
	
	$330.840.860,oo
	$396.087.662,oo

	ACTA PARCIAL No. 4
	04-MAY-11
	
	$370.009.805,oo
	$26.077.857,oo

	FINAL 
	03-0GO-11
	
	$26.077.843,oo
	$14,oo


4. GARANTIAS 
COMPAÑÍA:


LIBERTY SEGUROS S.A 
No. POLIZA:


1732498
AMPAROS:


ANTICIPOS   NO APLICA 
VIGENCIAS:


DESDE    

HASTA
AMPAROS:


CUMPLIMIENTO


VIGENCIA DESDE:

10 DE AGOSTO DE 2010  HASTA SEPTIEMBRE DE 2011

AMPAROS:


PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.
VIGENCIA DESDE 

10 DE AGOSTO DE 2010  HASTA  24 DE MAYO DE 2014
AMPAROS:


ESTABILIDAD DE LA OBRA
VIGENCIA DESDE

15 DE JULIO DE 2011    HASTA 24 DE JUNIO DE 2016
No. POLIZA 


331953
AMPAROS:


RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
VIGENCIA DESDE

10 DE AGOSTO DE 2010   HASTA 26 DE JUNIO DE 2011
EN CUMPLIMIENTO DE LO PRESVISTO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 80 DE 1993 Y ARTICULO 11 DE LA LEY 1150 DE 2007, LAS PARTES DEJAMOS CONSTANCIA DE QUE SE HAN REVISADOS LOS RIESGOS AMPARADOS EN LA GARANTIA UNICA PACTADA EN EL CONTRATO Y EL CUBRIMIENTO  ESTA CONFORME A LO EXIGIDO EN LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO Y AL ARTICULO  17 DEL DECRETO 679 DE 1994
5. CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002
DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, EL ING. JUAN ANTONIO TIRADO JARAMILLO, EN SU CALIDAD DE INTERVENTOR DEJA CONTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES FRENTE AL PAGO DE LOS SIGUIENTES APORTES POR VALOR DE:

APORTES SENA:



$861.000 

APORTES FIC:




$848.525

CAJA DE COMPENSACIÓN:

           $1.722.000 

ICBF:




           $1.252.769

DE IGUAL MANERA ALLEGO LAS PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ARP,  PENSIÓN Y EPS, DE LAS PERSONAS EMPLEADAS EN EL CONTRATO, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE LOS PAGOS DE LOS APORTES DEL CONTRATISTA ASÍ:

EPS





$2.833.184

PENSIÓN 
                                                   $3.946.388
6. OBLIGACIONES PENDIENTES

EN ESTE ESTADO EL CONSORCIO INGEDUCTOS, DECLARA QUE NO TIENE OBLIGACIONES PENDIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL. ESTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LOS INFORMES TECNICOS, DE OBRA Y DE INTERVENTORIA FUE EXCEDIDO EN UN VALOR DE $110.832.225,oo; TODA VEZ QUE EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO, SE DETECTO LA NECESIDAD DEL CAMBIO DEL PAVIMENTO EXISTENTE, EL CUAL ERA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, ESTO DEBIDO A QUE LAS PROFUNDIDADES DE INSTALACIÓN DE LA TUBERIA PRINCIPAL, EN 33” EXIGIA LA DISPOSICIÓN DE UN ANCHO DE BRECHA DE MINIMO 1.60 METROS, ADEMAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN UN PROMEDIO DE 22 INSTALACIONES POR CUADRA, CON UN ANCHO DE BRECHA DE 0.60 CENTIMETROS Y ADEMÁS FUE NECESARIO DEMOLER UNA FRANJA ADICIONAL DE 0.60 METROS EN LA CUAL ESTABA UBICADA LA RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO Y OTRA FRANJA ADICONAL DE 0.60 METROS EN DONDE VA LA TUBERIA PRINCIPAL DE GAS DOMICILIARIO. (Anexo No. 1 Actas de reunión de comité de obra Nos. 01-a, 03,03-a, 05, 06, 07 y 08; Acta de reunión informativa del 16-11-2010, Oficio No. 10-2-0252 Consorcio Gerencia PDA QUINDÏO), DEBIDO A LAS DEMOLICIONES DEL PAVIMENTO EXISTENTE, ANTES MENCIONADAS, LA CAPA DE RODADURA DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 6 Y 11 QUEDO MUY FRAGMENTADA, EN UN AREA SUPERIOR AL 50% DE LA VÍA. (Anexo No. 2. Esquema Sección Típica Demolición Pavimento). ESTA OPERACIÓN IMPLICO QUE QUEDARAN ISLAS DE PAVIMENTO SIN NINGUNA CONEXIÓN ESTRUCTURAL CON OTROS SECTORES DE VÍA; DEBIDO A ESTA SITUACIÓN, SE HACIA NECESARIA LA UNIFICACIÓN DE LAS MISMAS A TRAVÉS DE UNA REPOSICIÓN INTEGRAL DEL PAVIMENTO EN TODO EL ANCHO DE LA VÍA, DE LO CONTRARIO QUEDARIA FRACCIONADO, PRODUCIENDO ESTO UN EFECTO DE INESTABILIDAD. (Anexo No. 3 Justificación Técnica- Cambio de Pavimento  - Ofc. 10-2-0683). DURACTE EL PRECESO CONSTRUCTIVO, AL LEVANTAR EL PAVIMENTO DESCRITO ANTERIORMENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BRECHAS, QUEDARON SOLO PEQUEÑAS FRACCIONES DEL PAVIEMNTO EXISTENTE, ADEMAS LAS INSTALACIONES DE ACUEDUCTO EXISTENTES ERAN INADECUADAS (PORQUE ALGUNAS ESTABAN EN HIERRO GALVANIZADO, OTRAS EN MANGUERAS, OTRAS EN ASBESTO CEMENTO BASTANTE DETERIORADAS) LAS CUALES SE HACIAN NECESARIAS REPONER CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD FUTURA DEL PAVIMENTO INSTALADO (Anexo No. 4 Adicionales para alcanzar la funcionalidad de la obra, Ofc. 10-2-0669). EN EL DESARROLLO DE LA OBRA FUE NECESARIO INTERVENIR CUADRAS Y PONERLAS EN SERVICIO DE FORMA INMEDIATA PARA CAUSAR EL MINIMO IMPACTO A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES ALEDAÑOS A LA VÍA INTERVENIDA, PUESTO QUE ESTA VIA ES LA DE ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO Y CONTIENE EL MAYOR NUMERO DE COMERCIANTES. 

VALORES EJECUTADOS DE OBRA LOS COMERCIANTES DEL MUNICIPIO Y LOS FUNCIONARIOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL QUINDÍO, ASISTIERON A UNA SESIÓN CONVOCADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL, EN LA QUE SE EXPUSO LA PROBLEMÁTICA E INCIDENCIA EN EL COMERCIO CAUSADA POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO, Y SE PLANTEARON ALTERNATIVAS PARA LA DISMINUIR  EL IMPACTO GENERADO EN LA COMUNIDAD (Anexo No. 5 Certificación expedida por el Concejo Municipal de Circasia). ESTAS SITUACIONES FORTUITAS HACIAN IMPOSIBLE CUANTIFICAR EL ALCANCE Y COSTO FINAL DE LA OBRA EN SU CONJUNTO; PUESTO QUE SE DESARROLLO POR ETAPAS Y EN FORMA CONSECUTIVA; POR ELLO AL INTERVENIR LAS  ULTIMAS DOS  CUADRAS, SE PUDO TENER CLARIDAD DE LOS MAYORES VALORES EJECUTADOS DE OBRA Y POR ESTA RAZÓN, AL FINALIZAR EL PROYECTO SE PUDO CONCLUIR QUE SE HABÍA EJECUTADO UNA MAYOR CANTIDAD DE OBRA. (Anexo No. 6 Oficio No. 10-2-0556 Consorcio Gerencia PDA QUINDÍO-Solicitud de adición presupuestal  y Adición en tiempo al contrato No. 14-2010, Ofc 10-2-0669, Obras Adicionales para alcanzar la funcionalidad de la obra). AL HABERSE EXCEDIDO EL VALOR DEL CONTRATO INICIAL QUE ERA DE $849.335.684,oo. EN UN VALOR DE $110.832.225,oo; Y AL HABER EJECUTADO LA OBRA EL CONTRATISTA; EL DEPARTAMENTO DE ACUERDO A LOS SOPORTES TECNICOS Y A LAS ACTAS DE OBRA, QUE HARAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA Y DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO No. 014 DE 2010; RECONOCE QUE TAL CANTIDAD DEBE SER OBJETO DE CONCILIACIÓN” (…)

Una vez el Comité de Conciliación  analiza la documentación contenida en el Contrato de Obra Pública No. 014 de 2010 suscritito entre el Departamento del Quindío y el CONSORCIO INGEDUCTOS, se puedo constatar que efectivamente se realizaron obras adicionales dentro del contrato aludido y las cuales no contaban con recursos presupuestales dentro de la disponibilidad y el registro originales,  así las cosas y en aras a no generar un enriquecimiento sin causa y en detrimento del patrimonio de los contratistas, el comité decide que es procedente acudir al mecanismo de la conciliación prejudicial y así efectuar el pago de lo efectivamente adeudado, además teniendo en cuenta que los recursos son de una vigencia ya espirada.  
b-El doctor REINALDO OSPINA ACEVEDO, apoderado del Departamento del Quindío,  sugiere al Comité de Conciliación de la Gobernación del Quindío  que se agote la vía de la conciliación respecto de los procesos adelantados contra el Departamento por el Municipio de Calarcá,   referente al cobro de cuotas partes pensiónales, proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicaciones Nos.  2010-409, 2010-410, 2010-442, 2010-498, 2010-310, 2010-340, el comité considera que se debe revisar caso por caso y que si es  procedente se concilie con la entidad demandante.
3- Proposiciones y varios.
Se agota el orden  del día y se firma,

JOSE J. DOMINGUEZ GIRALDO 
Jefe Oficina Privada  

Presidente del Comité de Conciliación



YUDI FRANCES RAMÍREZ GIRALDO

Secretaria Técnica Comité de Conciliación 

Reviso: Dra. Luz Adriana Gómez Ocampo 
Elaboro: Dra. Yudi Francés Ramírez Giraldo

