	<b>FORMATO</b>	Código: F-PLA-52
	<b>Acta de Reunión de Empalme</b>	Versión: 01 Fecha: 01/11/2019
		Página 1 de 21

ACTA No.	
FECHA:	10 de Diciembre de 2019
LUGAR:	Despacho Secretaria de Educación Departamental
HORA:	2: 00 pm

**1. DATOS GENERALES**

DEPENDENCIA:	Secretaria de Educación Departamental
TEMA:	Socialización del Empalme Secretaria de Educación Departamental
NOMBRE DEL SECRETARIO O LIDER DEL PROCESO:	FRANCISCO JAVIER LOPEZ SEPULVEDA
NOMBRE DEL DELEGADO DEL GOBERNADOR ELECTO QUE RECIBE:	SANDRA MILENA MANRIQUE

**2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN EL EMPALME**

Informe de proyectos en donde esta siendo ejecutor la Secretaria de Educación Departamental

HORA	ACTIVIDAD
2:00 pm	Instalación y Saludo de bienvenida del secretario Doctor Francisco Javier López Sepúlveda
2:30pm	Socialización proyecto de innovación Social
4:30pm	Socialización proyecto de Quindío Bilingüe y Competitivo

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

Se da inicio a la reunión de empalme en el despacho del Secretario de Educación Departamental del Quindío, indicando que para el proyecto de innovación social existe contratada una interventoría **ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS** cuyo representante legal es el doctor Carlos Andrés Castaño Y para el proyecto de Quindío Bilingüe y Competitivo se encuentra contratada la Doctora Ángela María Álzate Manjarrez

	<b>FORMATO</b>	Código: F-PLA-52
	<b>Acta de Reunión de Empalme</b>	Versión: 01 Fecha: 01/11/2019
		Página 2 de 21

## 2.1. Saludo de Bienvenida.

Se instala la reunión con la bienvenida por parte del señor secretario de educación doctor Francisco Javier López Sepúlveda.

## 2.2. Socialización de los proyectos financiados con recursos de regalías en los que la secretaria de educación departamental el ejecutor

**“Fortalecimiento de la calidad educativa en las instituciones educativas mediante la incorporación de TICS en el Departamento del Quindío, Occidente”**

### COMPONENTE TECNICO

**Formulación:** Departamento del Quindío

**Aprobación:** Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional Eje Cafetero y Antioquia del Sistema General De Regalías, Fondo De Desarrollo Regional a través del Acuerdo No 004 del 12 de septiembre de 2013.

**Objetivo:**

Mejorar la calidad educativa de los estudiantes de las sedes educativas del Departamento del Quindío, mediante el uso de herramientas tecnológicas dentro y fuera del aula.

**Sector:**

EDUCACION - (Educación - Preescolar y Básica y Media)

**Número Beneficiarios:** 12479

### ESTADO DE EJECUCIÓN

**Fecha de aprobación:** septiembre de 2013

**Inicio de ejecución:** abril de 2015

**Plazo inicial:** 12 meses

**Plazo reportado:** 25 meses – mayo de 2017

**Estado de avance físico:** 100%

**Estado de avance financiero:** 99,97%

**Borrador del acto administrativo listo para tramitar firmas y CIERRE del proyecto**

### Productos

*Tabla 1 Productos alcanzados por el proyecto Fortalecimiento a la calidad educativa*

Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Avance
Capacitación en ejercicio virtual y presencial para los actores educativos en el uso de prácticas didácticas basadas en el uso	Número	218	100%



**FORMATO**

**Código: F-PLA-52**

**Acta de Reunión de Empalme**

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019


**Página 3 de 21**

de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en procesos pedagógicos de <b>sedes educativas</b>			
<b>Dotación</b> de herramientas tecnológicas - tabletas y contenidos digitales - para mejorar la calidad educativa en las instituciones educativas del Departamento.	Número	17950	100%

**COMPONENTE FINANCIERO**

Presupuesto SGR:	\$9.005.500.000
Vigencia 2013- 2014:	\$ 6.000.000.000
Vigencia 2015- 2016:	\$ 3.000.000.000
Aporte especie Departamento – SED:	\$5.500.000
Aporte especie NO SUIFP:	
EAM	180.000.000
ParqueSoft Quindío	150.000.000
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	122.640.000

**Distribución de los recursos vinculados al proyecto**



*Ilustración 1 Distribución de los recursos vinculados en el proyecto de Fortalecimiento a la Calidad Educativa*





### BALANCE FINANCIERO PROYECTO




Ilustración 2 Balance financiero en el proyecto de Fortalecimiento a la Calidad Educativa






Ilustración 3 Balance de los recursos del SGR en el proyecto de Fortalecimiento a la Calidad Educativa

**COMPONENTE JURIDICO**

Tabla 2 Contratos en el proyecto de Fortalecimiento a la Calidad Educativa

Contrato No	Identificación del Contratista	Valor especie	Valor SGR	Valor Contrato Para Proyecto
102 Contratos o convenios con entidades sin ánimo de lucro	801005122-FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE SOFTWARE DEL QUINDIO	\$150.000.000	\$599.450.000	749,450,000
131 Contratos o convenios con entidades sin ánimo de lucro	890002590-ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y MERCADOTECNIA DEL QUINDÍO	\$180.000.000	\$200.000.000	380,000,000
135 Contratos o convenios con entidades sin ánimo de lucro	860015685-UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA SEDE ARMENIA	\$122.640.000	\$500.000.000	622,640,000



**FORMATO**

**Código: F-PLA-52**

**Acta de Reunión de Empalme**

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

**Página 6 de 21**

13 Compraventa	900148177-PEAR SOLUTIONS S.A.S.		\$7,697,835,889	7,697,835,889
----------------	---------------------------------	--	-----------------	---------------

Todos los contratos están liquidados (013 por sentencia judicial No 69 de 15 marzo de 2018)  
El contratista vuelve a presentar controversia judicial para segunda instancia.


**REGISRO FOTOGRAFICO**




*Ilustración 4 Contenidos digitales para las IE del Quindío 2016*



*Ilustración 5 Capacitación y competencias en docentes 2016*

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-52</b>
	<b>Acta de Reunión de Empalme</b>	Versión: 01 Fecha: 01/11/2019
		<b>Página 7 de 21</b>



*Ilustración 6 Manejo de contenido digitales con los docentes 2016*

Recomendación

Pendiente Acto Administrativo de cierre, ya se elaboró, se enviara a despacho para firma

**“Implementación de un programa de innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa y productiva Del Departamento Del Quindío - Occidente”**

**COMPONENTE TECNICO**

**Formulación:** Departamento – Universidad del Quindío – CUN – CRQ

**Aprobación:** Órgano Colegiado de Administración Y Decisión (OCAD) Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (CTel) del Sistema General de Regalías de Colombia, a través del Acuerdo No 008 del 22 de agosto de 2013.

**Objetivo:**

Fomentar una cultura ciudadana y emprendedora en la comunidad educativa del Departamento del Quindío a través de la apropiación social del conocimiento en CTEI, la identidad del paisaje cultural cafetero y la articulación entre el aparato productivo.

**Sector:**

CIENCIA Y TECNOLOGÍA - (Ciencia y Tecnología - Innovación)

**Número Beneficiarios:** 555836

**ESTADO DE EJECUCIÓN**

**Fecha de aprobación:**

agosto de 2013

**Fecha primer contrato:**

noviembre de 2013 - Convenio 199 de 2013





**FORMATO**

Código: F-PLA-52

**Acta de Reunión de Empalme**

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 8 de 21

<b>Inicio de ejecución:</b>	junio de 2014 - Convenio 199 de 2013
<b>Fecha vigente último contrato:</b>	noviembre de 2018
<b>Plazo inicial:</b>	12 meses
<b>Plazo reportado:</b>	48 meses – junio de 2018
<b>Estado de avance físico:</b>	95,26%
<b>Estado de avance financiero:</b>	89,55%

El resumen de la valoración de los resultados mediante la VERIFICACION DE EVIDENCIAS de productos, indicadores, actividades, ejecución financiera del producto y se resalta los siguientes resultados:

*Tabla 3 Productos en el proyecto Innovación Social*

Nombre Producto	% de Ejecución Producto	% de Ejecución actividades	% ejecución indicador	% ejecución financiero	promedio
Grupos de Investigación en el aula con formación en IEP y producción de conocimiento en emprendimiento, apuestas productivas y paisaje cultural cafetero.	<u>100,00%</u>	100%	<u>100,00%</u>	100%	100,00%
Asesorías metodológicas a los procesos de formación colaborativa para la producción de saber y conocimiento en los grupos de investigación en el aula.	<u>99,78%</u>	98%	<u>15,11%</u>	100%	78,10%
Proyectos de investigación desarrollados en el aula a través de la IEP apoyadas en TIC	<u>92,22%</u>	100%	<u>92,22%</u>	100%	96,11%
Generación de una comunidad virtual educativa en IEP con experiencias investigativas sistematizadas.	<u>100,00%</u>	100%	<u>100,00%</u>	85%	96,31%
Medios de Divulgación de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de ferias y publicaciones.	<u>45,00%</u>	100%	<u>100,00%</u>	100%	86,25%
Experiencias significativas apoyadas en docentes con movilidad internacional.	<u>100,00%</u>	100%	<u>100,00%</u>	100%	100,00%
Producción de contenidos digitales mediante programas de formación docentes.	<u>100,00%</u>	100%	<u>100,00%</u>	100%	100,00%
Producción y divulgación de perfiles identitarios a partir de los productos de conocimiento de los grupos de investigación.	<u>100,00%</u>	100%	<u>62,33%</u>	100%	90,58%
Población beneficiada con apoyo a la producción de conocimientos de mayor apropiación con IEP e innovación.	<u>100,00%</u>	100%	<u>0,00%</u>	100%	75,00%
Procesos de fortalecimiento de los procesos pedagógicos y científicos	<u>100,00%</u>	92%	<u>100,00%</u>	91%	95,79%
Alianzas con investigadores para el desarrollo de conocimiento y competencias productivas con la comunidad educativa.	<u>100,00%</u>	100%	<u>100,00%</u>	100%	100,00%
Desarrollo de modelos de negocio para la gestión de fondos a partir de los productos de I+D.	<u>100,00%</u>	93%	<u>100,00%</u>	100%	98,28%
Estudiantes, Docentes y padres formados en espíritu emprendedor	<u>100,00%</u>	100%	<u>100,00%</u>	100%	100,00%
Desarrollo de investigaciones para impulsar la generación de Spin Off basadas en la producción de	<u>100,00%</u>	100%	<u>100,00%</u>	100%	100,00%



FORMATO

Código: F-PLA-52

Acta de Reunión de Empalme

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 9 de 21

conocimiento de las investigaciones desarrolladas previamente.					
Apoyo a los grupos de investigación para la incubación de Spin OFF	<u>0,00%</u>	100%	<u>0,00%</u>	100%	50,00%
Capacidad instalada para la ejecución de gestiones que promuevan la articulación con las apuestas productivas de los territorios	<u>100,00%</u>	100%	<u>100,00%</u>	100%	100,00%
Procesos de sistematización y evaluación de resultados del proyecto.	<u>0,00%</u>	100%	<u>0,00%</u>	24%	31,12%
Desarrollo de un Sistema de Información para hacer monitoreo a los proyectos de investigación y los resultados de los tres componentes del Programa de Innovación Social y generar estrategias que apunten a su sostenibilidad.	<u>100,00%</u>	100%	<u>0,00%</u>	100%	75,00%
Un sistema de Dirección, Coordinación, Administración y Seguimiento del Programa de Innovación social para el fomento de una cultura ciudadana y emprendedora en la Comunidad Educativa y productiva del departamento del Quindío.	<u>100,00%</u>	91%	<u>100,00%</u>	88%	94,87%
Asociaciones productivas fortalecidas	<u>100,00%</u>	100%	<u>100,00%</u>	100%	100,00%
Guías para el emprendimiento de formación a formadores y tutores de cultura emprendedora	<u>100,00%</u>	100%	<u>100,00%</u>	100%	100,00%
<b>PROMEDIO</b>	<b><u>87,48%</u></b>	<b>98,77%</b>	<b><u>74,75%</u></b>	<b><u>94,71%</u></b>	<b><u>88,92%</u></b>

*Tabla 4 Valoración consolidada de evidencias de producto en el proyecto Innovación Social*



**FORMATO**

**Código: F-PLA-52**

**Acta de Reunión de Empalme**

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

**Página 10 de 21**

**Estado de los productos del Programa de Innovación Social**



**COMPONENTE FINANCIERO**

Presupuesto proyecto:	\$10.914.167.890	
Vigencia 2013- 2014 SGR :	\$10.433.020.000	
Aporte especie SUIFP:	\$ 481.147.890	
Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ	\$20.000.000	
Corporación Unificada Nacional	\$17.147.890	
FENALCO	\$100.000.000	
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEI	\$144.000.000	
Universidad del Quindío	\$200.000.000	





### Distribución de los recursos vinculados al proyecto




Ilustración 7 Distribución de recursos por fuente en el proyecto Innovación Social 2017




Ilustración 8 Distribución de recursos del SGR a nivel de contratación en el proyecto Innovación Social - 2018

**COMPONENTE JURIDICO**

El proyecto tiene 19 contratos suscritos.  
Su estado actual es:

**Contratos Liquidados**

Tabla 5 Contratos liquidados en el proyecto Innovación Social 2018

Contrato No.	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR
902/2014	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	OLGA PATRICIA MORITZ ALZATE	\$144.000.000
923/2014	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN CARLOS RENGIFO FLOREZ	\$86.400.000
941/2014	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JAHIR ANIBAL PEREZ GARCIA	\$57.600.000



**FORMATO**

Código: F-PLA-52

**Acta de Reunión de Empalme**

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 13 de 21

047/2014	CONTRATO DE COMPRAVENTA	JOSE LUIS BALLESTEROS	\$180.000.000
101/2015	CONVENIO INSTITUCIONAL	FENALCO	\$606.500.000
602/2017	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN CARLOS RENGIFO FLOREZ	\$27.500.000
1114/2016	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN CARLOS RENGIFO FLOREZ	\$10.000.000
M031-EDU032-2016	CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA	VICKY BUITRAGO VIAJES Y TURISMO	\$9.155.652
M044-EDU006-COMPRVENTA-2016	CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA	VALMO TOTAL SERVICES S.A.S.	\$20.450.000

**Contratos Terminado con acciones pendientes**

*Tabla 6 Contratos terminados con actividades pendientes en el proyecto Innovación Social - 2018*

Contrato No.	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR
199/2013	CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO - CUN - CRQ	\$2.899.967.890

**Contratos en Liquidación**

*Tabla 7 Contratos pendientes por liquidar en el proyecto Innovación Social 2018*

Contrato No.	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR
933/2014	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JHON VICTOR VIDAL DURANGO	\$57.600.000
EDU006-CONVENIO COOPERACION-2017	Otro Tipo de Contrato	OEI	\$288.000.000
910/2014	CONTRATO DE PRESTACIÓN	NICOLAS GONZALEZ	\$96.000.000



**FORMATO**

Código: F-PLA-52

**Acta de Reunión de Empalme**

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 14 de 21

	DE SERVICIOS	BOTERO	
924/2014	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LUIS CARLOS SERNA GIRALDO	\$96.000.000
EDU031-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-2017	Otro Tipo de Contrato	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	\$56.827.842

**Contratos en Acciones Administrativas o jurídicas***Tabla 8 Contratos con situaciones anormales en el proyecto Innovación Social 2018*

Contrato No.	TIPO DE CONTRATO	DE	CONTRATISTA	VALOR
007/2014	CONTRATO DE CONSULTORÍA	DE	COOPERATIVA "CREER EN LO NUESTRO"	\$349.976.640
016/2015	CONTRATO DE COMPRAVENTA	DE	FUNDECOL	\$1.945.000.000
013/2015	CONTRATO DE COMPRAVENTA	DE	PEAR SOLUTIOS	\$3.224.822.947

**Contratos en Ejecución***Tabla 9 Contratos en ejecución en el Programa de Innovación Social 2018*

Contrato No.	TIPO DE CONTRATO	DE	CONTRATISTA	VALOR
009/2014	CONTRATO CONSULTORIA	DE	ASESORIAS CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS S.A.S.	Y \$219.991.680

**Procesos de Sostenibilidad**

- Laboratorios pedagógicos
- Tabletas y tableros
- Servidores
- Maestrías



FORMATO

Código: F-PLA-52

## Acta de Reunión de Empalme

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019


Página 15 de 21

- Pasantía
- Proyectos IEP - Ondas

### REGISTRO FOTOGRAFICO



*Ilustración 9 Feria de Investigación Programa de Innovación Social - 2015*



*Ilustración 10 Incorporación de TIC en el aula Programa de Innovación Social - 2016*



FORMATO

Código: F-PLA-52

**Acta de Reunión de Empalme**

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019


Página 16 de 21



*Ilustración 11 Feria de Innovación Programa de Innovación Social - 2016*




*Ilustración 12 Laboratorios pedagógicos Programa de Innovación Social - 2016*



*Ilustración 13 Feria de Innovación Programa de Innovación Social - 2017*





	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-52</b>
	<b>Acta de Reunión de Empalme</b>	Versión: 01 Fecha: 01/11/2019
		Página 17 de 21

*Ilustración 14 Divulgación de resultados Programa de Innovación Social - 2017*

**Recomendación**

Adicionar Contrato de interventoría por tres meses más a fin de poder finiquitar las acciones pertinentes a los Laboratorios.

<a href="#">Alertas Proyectos</a>   <a href="#">Ejercicios de Control Social</a>   <a href="#">Visitas</a>   <a href="#">Planes de Mejoraz</a>   <a href="#">Novedades</a>   <span style="float: right;">ABLES LOPEZ ESPINOSA 18/11/2019 11:52:17 <a href="#">Cerrar Sesión</a></span>	
Código SIPIN	2013000100189
Implementación DE UN PROGRAMA DE INNOVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA Y EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL QUINDIO, OCCIDENTE	
Avance Físico	87,82 %
Avance Financiero	83,75 %
Estado	CONTRATADO EN EJECUCIÓN


**“Implementación del programa integral de bilingüismo “Quindío Bilingüe y competitivo” en el Departamento del Quindío”**

**COMPONENTE TECNICO**

**Formulación:** Departamento del Quindío

**Aprobación:** Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional Eje Cafetero y Antioquia del Sistema General De Regalías, Fondo De Compensación Regional a través del Acuerdo No 038 del 28 de junio de 2017

**Objetivo:**



Con el objetivo de mejorar el nivel de inglés de niños, niñas y jóvenes que asisten a las instituciones educativas oficiales del departamento del Quindío,

el programa integral de bilingüismo contempla:

**Sector:** EDUCACION - (Educación - Preescolar y Básica y Media)

**Número Beneficiarios:** 36.756

**ESTADO DE EJECUCIÓN**

**Fecha de aprobación:** junio de 2017

**Inicio de ejecución:** noviembre de 2017



## FORMATO

Código: F-PLA-52

### Acta de Reunión de Empalme

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 18 de 21

**Plazo inicial:** 30 meses

**Plazo reportado:** 8 meses – junio de 2017

**Estado de avance físico:** 3.18%

**Estado de avance financiero:** 1.52%

**Productos a lograr**

Inmersión en inglés para 170 docentes de preescolar, básico primario y licenciados en lenguas modernas

Formación a  
**1109**  
docentes



en fortalecimiento de  
competencias de lengua  
extranjera en inglés  
y metodología  
para la enseñanza



de preescolar a grado 5

durante 1 año.

**Dotación**  
de herramientas  
visuales, audiovisuales  
y tecnológicas,  
material didáctico,  
pedagógico y de juego



para **541 aulas**  
de **54 instituciones**  
educativas  
y sus sedes.

Tabla 1.0 Balance de recursos del SOR del Programa de Bilingüismo 2018



**FORMATO**

Código: F-PLA-52


**Acta de Reunión de Empalme**

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 19 de 21

**BALANCE DE RECURSOS DEL SGR**



**COMPONENTE JURIDICO**

Respecto a lo jurídico refleja cambio en un proyecto que requiere a la compra venta de Smart TV y refleja un total comprometido por valor de \$4.472.901.952 y se encuentra de la siguiente manera.

Tabla 11 Contratos del Programa de Bilingüismo 2018

Fecha	Tipo de Contrato	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto
31/01/2018	Interadministrativos	890000432-UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	\$1.614.292.561
22/11/2017	Prestación de Servicios	10269111-CESAR AUGUSTO OSORIO PALACINO	\$161.624.100
31/01/2018	Prestación de Servicios	9738754-RAMIREZ TABARES JUAN DAVID	\$48.246.000
13/02/2018	Prestación de Servicios	41961324-SANCHEZ VELEZ SUSAN NATALIA	\$67.536.359
17/05/2018	Compraventa	901176477-UNION TEMPORAL ALLBREAKER BLUCHER 2018	\$1.785.029.500



**FORMATO**

Código: F-PLA-52

**Acta de Reunión de Empalme**

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 20 de 21

5/01/2018	Prestación de Servicios	41928660-YEPES GOMEZ SANDRA KELLY	\$71.404.080
5/01/2018	Prestación de Servicios	41961324-SANCHEZ VELEZ SUSAN NATALIA	\$3.867.721
4/01/2018	Prestación de Servicios	1094886805-MURILLO RESTREPO ANDRES FELIPE	\$71.404.080
4/01/2018	Prestación de Servicios	9738553-SIERRA CARDENAS ANDRES FELIPE	\$71.404.080
5/01/2018	Prestación de Servicios	24606138-RAMIREZ LONDOÑO BEATRIZ ELENA	\$71.404.080
4/01/2018	Prestación de Servicios	7557520-OCAMPO RAMIREZ JOSE ALDEMAR	\$128.136.551
5/01/2018	Prestación de Servicios	41946701-ALZATE ORTIZ PAOLA	\$71.404.080
5/01/2018	Prestación de Servicios	12229620-RIVERA BERMUDEZ WILSON JAMES	\$71.404.080
4/01/2018	Prestación de Servicios	9735969-HURTADO AREVALO CARLOS EDUARDO	\$71.404.080
28/12/2017	Compraventa	800222177-A Y A RADIOCOMUNICACIONES S.A.S	\$92.936.520
16/01/2018	Prestación de Servicios	41956292-SANCHEZ HERNANDEZ CATHERINE	\$71.404.080
<b>TOTAL COMPROMETIDO</b>			<b>\$4.472.901.952</b>

**3.CONCLUSIONES**

Se hace entrega en medio magnético de la información respectiva

**4. FORMALIZACIÓN**

Se anexa asistencia



FORMATO

Código: F-PLA-52

Acta de Reunión de Empalme

Versión: 01

Fecha: 01/11/2019

Página 21 de 21

Edna L. Insuasty

C.C No. 33816872

C.C No. LB.386.166

C.C No. 41957321A

C.C No.

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado Por: Martha Elena Giraldo Ramírez	Revisado por: José Ignacio Rojas Sepúlveda	Aprobado por: José Ignacio Rojas Sepúlveda