

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 3

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO: 05					
FECHA:	06 de octubre de 2021	HORA DE INICIO:	9:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	9:20 a.m.
LUGAR:	Secretaría de Planeación				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI X		NO		
<p>OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR, las alertas de los proyectos en el GESPROY, el informe de los compromisos adquiridos en el Comité Técnico realizado el día 21 de septiembre de 2021 y el estado de avance de dos proyectos del SGR de competencia de las Secretarías de Interior y Cultura, con el propósito de establecer Planes de Mejora en caso de aplicar.</p>					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	Secretaría de Planeación
2	Julio César Cortés	Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
3	Miguel Ángel Mejía Díaz	Director de Desarrollo Rural Sostenible	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
4	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica	Secretaría de Planeación
5	Hernán Gallego Cano	Contratista	Oficina de Control Interno
6	Johan Mauricio Rendón	Contratista	Secretaría de Cultura
7	Catalina Panesso	Contratista	Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres – Secretaría del Interior

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 3

8	Juan Pablo Bernal Cardona	Contratista	Secretaría de Hacienda
9	Carlos Enrique Penagos Mejía	Contratista	Secretaría de Aguas e Infraestructura
10	Ana Milena Carmona Manjarrés	Contratista	Secretaría de Planeación

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación del quórum y poder votante	Luis Alberto Rincón Quintero Secretario de Planeación

DESARROLLO TEMATICO

1. Verificación del quórum y poder votante:

Se inicia el Comité Técnico del Sistema General de Regalías con la verificación de la asistencia, encontrándose presente únicamente, el Secretario de Planeación.

El doctor Luis Alberto Rincón Quintero, toma la decisión de aplazar la reunión, debido a falta de quórum para realizar el Comité, pues se deben encontrar presentes las Secretarías de Hacienda y Jurídica y de Contratación.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y PODER VOTANTE



Integrantes del Comité
 Secretaría Jurídica y de Contratación
 Secretaría de Hacienda
 Secretaría de Planeación

Invitados Permanentes
 Control Interno y de Gestión
 Directora Técnica Secretaría de Planeación
 Departamental
 Jefe de Proyectos y Cooperación



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 3


CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El Secretario de Planeación, reitera la importancia que los integrantes titulares del Comité asistan a las reuniones, dada la necesidad de realizar el seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Alberto Rincón Quintero	Secretario de Planeación	
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica Secretaría de Planeación	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG