
	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 10


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					
DIRECCIÓN TÉCNICA					
ACTA NÚMERO: 01					
FECHA:	19 de marzo de 2021	HORA DE INICIO:	9:00 a.m.	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:00 a.m.
LUGAR:	Plataforma zoom: ID de reunión: 710 9967 4704 Código de acceso: 7EabNn				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI			NO	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
Dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR, las alertas de los proyectos en el GESPROY y los Avances en el proceso de Implementación del Capítulo de Inversiones del Sistema General de Regalías en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO."					


ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica Secretaria de Planeación	Secretaria de Planeación
2	Juan Pablo Téllez Giraldo	Director Asuntos Jurídicos, Conceptos y Revisiones	Secretaría Jurídica y de Contratación
3	Luis Alberto Rincón Quintero	Asesor de despacho	Secretaria de Planeación
4	Sandra Patricia Díaz Ordoñez	Jefe de Proyectos y Cooperación	Secretaria de Planeación
5	Edison Aristizábal Medina	Profesional Universitario	Secretaría de Hacienda
6	Juan Pablo Bernal Cardona	Contratista Regalías	Secretaría de Hacienda
8	Ana Milena Carmona Manjarrés	Contratista	Secretaría de Planeación

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 10

9	Hernán Gallego	Contratista	Control Interno de Gestión
---	----------------	-------------	----------------------------


AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación del quórum y poder votante	Secretaría de Planeación
2	Explicación del objetivo de la reunión	Secretaría de Planeación
3	Informe Sistema General de Regalías SGR	Secretaría de Planeación
4	Proposiciones y Varios	
5	Cierre de la reunión	

DESARROLLO TEMATICO
<p>Se inicia el Comité técnico con la presentación del orden del día así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum y poder votante 2. Explicación del objetivo de la reunión 3. Informe Sistema General de Regalías SGR <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Índice de Ejecución de Proyectos SGR 3.2 Semaforización Alertas Proyectos de Inversión SGR 3.3 Capítulo de Inversiones SGR - PDD 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO" 4. Proposiciones y Varios 5. Cierre de la reunión


	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 10


Posteriormente, se procede a realizar la verificación de la asistencia con la presencia de la Secretaría de Planeación, la Secretaria Jurídica y de Contratación y la Secretaría de Hacienda, por lo que existe quórum para realizar el mencionado Comité.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORÚM Y PODER VOTANTE



Integrantes del Comité
 Secretaría Jurídica y de Contratación
 Secretaría de Hacienda
 Secretaría de Planeación

Invitados Permanentes
 Control Interno y de Gestión
 Directora Técnica Secretaría de Planeación
 Departamental
 Jefe de Proyectos y Cooperación



En el punto No. 2 la Doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica de la Secretaría de planeación, informa que el objeto de la reunión es dar a conocer a los integrantes del Comité de Regalías **el Índice de Ejecución de los Proyectos del Sistema General de Regalías SGR, las alertas de los proyectos en el GESPROY y los Avances en el proceso de Implementación del Capítulo de Inversiones del Sistema General de Regalías en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO”:**

En el punto No.3 del orden del día, Interviene el Doctor Luis Alberto Rincón, Asesor de Regalías de la Secretaría de Planeación Departamental, socializando el histórico 2016-2020 del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías- IPGR y los resultados de la última calificación con corte al 31 de diciembre de 2020. Posteriormente, expone el detalle de alertas de la entidad y de los proyectos por cada Unidad Ejecutora, especificando el comparativo entre las alertas generadas a fecha de 15 de febrero de 2021 y 15 de marzo de 2021.



DETALLE ALERTAS GESTIÓN FINANCIERA(ENTIDAD) (3) :		3.2 SEMAFORIZACIÓN ALERTAS EN PROYECTOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR POR SECRETARÍAS SECTORIALES																																																									
GESPROY 15 DE FEBRERO DE 2021	GESPROY 15 DE MARZO DE 2021	MARZO 15 DE 2021																																																									
<p>1. EJ-2-17 - INFORMACIÓN REPORTADA EN CUENTAS SGR INCONSISTENTE FRENTE AL SISTEMA PISIS EGRESO DE LA CUENTA MAESTRA No. 31201957 POR VALOR DE 2.426.340 DE FECHA 6/6/2019 A BENEFICIARIO CON IDENTIFICACIÓN No. 900160988 TERCERO NO REGISTRADO COMO CONTRATISTA EN EL MÓDULO DE FORTALECIMIENTO SGR O CONTRATISTA DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL APLICATIVO GESPROY SGR.</p> <p>2. EJ-2-17 - INFORMACIÓN REPORTADA EN CUENTAS SGR INCONSISTENTE FRENTE AL SISTEMA PISIS EGRESO DE LA CUENTA MAESTRA No. 31201957 POR VALOR DE 2.318.830 DE FECHA 10/5/2019 A BENEFICIARIO CON IDENTIFICACIÓN No. 41936341 TERCERO NO REGISTRADO COMO CONTRATISTA EN EL MÓDULO DE FORTALECIMIENTO SGR O CONTRATISTA DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL APLICATIVO GESPROY SGR.</p> <p>3. EJ-2-03 - PAGOS REPORTADOS BAJO EL CONCEPTO DE "OTROS PAGOS" SIN IDENTIFICAR EL PROYECTO O CONCEPTO DE GASTO CORRESPONDIENTE Pagos reportados bajo el concepto de "Otros pagos" sin identificar el proyecto o concepto de gasto correspondiente , periodo: diciembre 2020. Valor total egreso.</p>	<p>EJ-2-17 - Información reportada en CUENTAS SGR Inconsistente frente al sistema PISIS: Egreso de la cuenta maestra no. 31201957 por valor de 2.426.340 de fecha 6/6/2019 a beneficiario con identificación. 900160988 tercero no registrado como contratista en el módulo de fortalecimiento SGR o contratista de recursos de inversión en el aplicativo GESPROY SGR.</p> <p>EJ-2-17 - Información reportada en CUENTAS SGR Inconsistente frente al sistema PISIS: Egreso de la cuenta maestra no. 31201957 por valor de 2.318.830 de fecha 10/5/2019 a beneficiario con identificación. 41936341 tercero no registrado como contratista en el módulo de fortalecimiento SGR o contratista de recursos de inversión en el aplicativo GESPROY SGR.</p> <p>EJ-2-03 - Pagos reportados bajo el concepto de "Otros pagos" sin identificar el proyecto o concepto de gasto correspondiente: Pagos reportados bajo el concepto de "Otros pagos" sin identificar el proyecto o concepto de gasto correspondiente periodo diciembre 2020.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SECRETARÍAS</th> <th colspan="3">SEMAFORIZACIÓN</th> <th>PROYECTOS</th> <th>ALERTA</th> <th>TIPO RESGSO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ALERTAS (ALTO)</th> <th>ALERTAS (MEDIO)</th> <th>ALERTAS (MODERADO)</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CULTURA</td> <td style="background-color: red;">1</td> <td></td> <td></td> <td>2011000040564 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS, COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO</td> <td style="background-color: red;">1</td> <td>ALTO</td> </tr> <tr> <td>SALUD</td> <td style="background-color: red;">1</td> <td style="background-color: yellow;">3</td> <td></td> <td>20200333669 FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN ARMENIA QUINDÍO</td> <td style="background-color: red;">1</td> <td>MEDIO</td> </tr> <tr> <td>AGUAS E INFRAESTRUCTURA</td> <td style="background-color: red;">1</td> <td></td> <td></td> <td>2011000040564 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL SECUNDARIA, TERCERA Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO</td> <td style="background-color: red;">1</td> <td>ALTO</td> </tr> <tr> <td>INTERIOR</td> <td style="background-color: red;">1</td> <td></td> <td></td> <td>2011000040564 CONTRUCCION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO</td> <td style="background-color: red;">1</td> <td>ALTO</td> </tr> <tr> <td>AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE</td> <td style="background-color: red;">1</td> <td style="background-color: yellow;">1</td> <td></td> <td>2011000100099 DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO</td> <td style="background-color: red;">1</td> <td>ALTO</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> <td>7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SECRETARÍAS	SEMAFORIZACIÓN			PROYECTOS	ALERTA	TIPO RESGSO		ALERTAS (ALTO)	ALERTAS (MEDIO)	ALERTAS (MODERADO)				CULTURA	1			2011000040564 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS, COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	1	ALTO	SALUD	1	3		20200333669 FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN ARMENIA QUINDÍO	1	MEDIO	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	1			2011000040564 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL SECUNDARIA, TERCERA Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	1	ALTO	INTERIOR	1			2011000040564 CONTRUCCION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	1	ALTO	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	1	1		2011000100099 DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	1	ALTO	TOTAL	11	1	3		7	
SECRETARÍAS	SEMAFORIZACIÓN			PROYECTOS	ALERTA	TIPO RESGSO																																																					
	ALERTAS (ALTO)	ALERTAS (MEDIO)	ALERTAS (MODERADO)																																																								
CULTURA	1			2011000040564 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS, COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	1	ALTO																																																					
SALUD	1	3		20200333669 FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN ARMENIA QUINDÍO	1	MEDIO																																																					
AGUAS E INFRAESTRUCTURA	1			2011000040564 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL SECUNDARIA, TERCERA Y URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	1	ALTO																																																					
INTERIOR	1			2011000040564 CONTRUCCION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	1	ALTO																																																					
AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	1	1		2011000100099 DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	1	ALTO																																																					
TOTAL	11	1	3		7																																																						
PLAZO REPORTE: INMEDIATO	PLAZO REPORTE: INMEDIATO																																																										

Nuevamente participa la Doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, explicando el Capítulo de Inversiones SGR - PDD 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO":

LEY 2056 DE 2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO INDEPENDIENTE "INVERSIONES CON CARGO AL SGR"		RUTA DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1. APLICACIÓN INSTRUMENTO SENCILLO DE AUTO DIAGNÓSTICO	Revisión plan de desarrollo – Plan Plurianual de inversiones	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">ACTIVIDADES</th> <th colspan="12">MES</th> <th rowspan="2">RESPONSABLE</th> </tr> <tr> <th>FEB</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SEPT</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14">3. MESAS DE PARTICIPACIÓN</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>Mapeo de Actores, sectores, instancias, de participación: Asignación Regional /Asignación Directa y local y Asignación Directa comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Ralales y Palenques</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>Secretaría de Planeación Equipo de Planeación SGR</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>Elaborar Agenda de Trabajo Mesas Sectoriales e Información objeto de trabajo</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>Secretaría de Planeación Equipo de Planeación SGR</td> </tr> <tr> <td>3.2.1</td> <td>Asignación Regional</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2.2</td> <td>Asignación Directa</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2.3</td> <td>Asignación Directa comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Ralales y Palenques</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>Ratificación Convocatoria Mesas de Participación con la correspondiente agenda de trabajo</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>Equipo de Planeación SGR Dirección de Comunicaciones</td> </tr> <tr> <td>3.3.1</td> <td>Asignación Regional</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3.2</td> <td>Asignación Directa</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3.3</td> <td>Asignación Directa comunidades indígenas y Afrocolombianas</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td>Realización de las Mesas Participativas, según agenda programada</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>Equipo de Planeación SGR Dirección de Comunicaciones</td> </tr> <tr> <td>3.4.1</td> <td>Asignación Regional</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.4.2</td> <td>Asignación Directa</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.4.3</td> <td>Asignación Directa comunidades indígenas y Afrocolombianas</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td>Realizar, actuar con los resultados de las Mesas Participativas</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>Equipo de Planeación SGR Dirección de Comunicaciones</td> </tr> <tr> <td>3.5.1</td> <td>Asignación Regional</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.5.2</td> <td>Asignación Directa</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.5.3</td> <td>Asignación Directa comunidades indígenas y Afrocolombianas</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No.	ACTIVIDADES	MES												RESPONSABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	3. MESAS DE PARTICIPACIÓN														3.1	Mapeo de Actores, sectores, instancias, de participación: Asignación Regional /Asignación Directa y local y Asignación Directa comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Ralales y Palenques													Secretaría de Planeación Equipo de Planeación SGR	3.2	Elaborar Agenda de Trabajo Mesas Sectoriales e Información objeto de trabajo													Secretaría de Planeación Equipo de Planeación SGR	3.2.1	Asignación Regional														3.2.2	Asignación Directa														3.2.3	Asignación Directa comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Ralales y Palenques														3.3	Ratificación Convocatoria Mesas de Participación con la correspondiente agenda de trabajo													Equipo de Planeación SGR Dirección de Comunicaciones	3.3.1	Asignación Regional														3.3.2	Asignación Directa														3.3.3	Asignación Directa comunidades indígenas y Afrocolombianas														3.4	Realización de las Mesas Participativas, según agenda programada													Equipo de Planeación SGR Dirección de Comunicaciones	3.4.1	Asignación Regional														3.4.2	Asignación Directa														3.4.3	Asignación Directa comunidades indígenas y Afrocolombianas														3.5	Realizar, actuar con los resultados de las Mesas Participativas													Equipo de Planeación SGR Dirección de Comunicaciones	3.5.1	Asignación Regional														3.5.2	Asignación Directa														3.5.3	Asignación Directa comunidades indígenas y Afrocolombianas													
No.	ACTIVIDADES					MES													RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3. MESAS DE PARTICIPACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.1	Mapeo de Actores, sectores, instancias, de participación: Asignación Regional /Asignación Directa y local y Asignación Directa comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Ralales y Palenques															Secretaría de Planeación Equipo de Planeación SGR																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.2	Elaborar Agenda de Trabajo Mesas Sectoriales e Información objeto de trabajo													Secretaría de Planeación Equipo de Planeación SGR																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.2.1	Asignación Regional																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.2.2	Asignación Directa																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.2.3	Asignación Directa comunidades Indígenas, Negras, Afrocolombianas, Ralales y Palenques																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.3	Ratificación Convocatoria Mesas de Participación con la correspondiente agenda de trabajo													Equipo de Planeación SGR Dirección de Comunicaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.3.1	Asignación Regional																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.3.2	Asignación Directa																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.3.3	Asignación Directa comunidades indígenas y Afrocolombianas																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.4	Realización de las Mesas Participativas, según agenda programada													Equipo de Planeación SGR Dirección de Comunicaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.4.1	Asignación Regional																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.4.2	Asignación Directa																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.4.3	Asignación Directa comunidades indígenas y Afrocolombianas																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.5	Realizar, actuar con los resultados de las Mesas Participativas													Equipo de Planeación SGR Dirección de Comunicaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.5.1	Asignación Regional																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.5.2	Asignación Directa																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.5.3	Asignación Directa comunidades indígenas y Afrocolombianas																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2. RECOLECTAR INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS	POD aprobado – ADI – Planes de Vida Ecosocial – Agenda Ambiental																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3. PREPARAR LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS PARA TODAS LAS FUENTES	Convocatoria, metodología – formatos – medios TI																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4. REDACTAR ADECUADAMENTE LAS INICIATIVAS QUE SE VAN A PRESENTAR	Si necesario la redacción al nivel de iniciativas / proyectos de inversión.																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5. DESARROLLAR LOS EJERCICIOS DE PLANEACIÓN	Metodología Tener en cuenta criterios Artículo 29 de la Ley 2056 del 2020 Efoques de Género																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<div style="background-color: #004a99; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">SISTEMATIZAR Y PRIORIZAR LOS RESULTADOS</div> <div style="background-color: #004a99; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ELABORAR EL CAPÍTULO INVERSIONES CON CARGO AL SGR</div> <div style="background-color: #004a99; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">APROBAR Y PUBLICAR EL DECRETO</div> <div style="background-color: #004a99; color: white; padding: 5px;">REPORTAR AL DNP LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



No.	ACTIVIDADES	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				RESPONSABLE
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2. ELABORACIÓN AUTODIAGNÓSTICO																						
2.1	Hechos presupuestales Sistema General de Regalías 2023-2023																				Secretaría de Planeación Departamental	
2.2	Relación Metas dentro del Plan de Desarrollo que se encuentren financiadas o cofinanciadas con recursos del SGR.																				Secretaría de Planeación Departamental	
2.3	Relación de proyectos que se encuentran relacionados con las metas que cuentan con financiación o cofinanciación con recursos del SGR																				Secretaría de Planeación Departamental	
2.4	Determinación de los proyectos que deberán eventualmente ser modificados, en términos de su alcance o nivel de contribución a una meta o por que eventualmente el cálculo de la expectativa frente a los recursos SGR haya podido cambiar desde la formulación del plan a la fecha																				Secretaría de Planeación Departamental - Equipo de Planeación SGR	
2.5	Redacción de las iniciativas y/o proyectos de inversión que permitan la consecución de las metas y/o programas enmarcados en el cumplimiento de las características de los proyectos de inversión definidos en el artículo 29 de la Ley 2056 de 2020: Pertinencia, Viabilidad, Sostenibilidad, Impacto, Articulación con las Políticas y Planes nacionales y territoriales, Mejoramiento de Indicadores NBI.																				Equipo de Planeación SGR	
2.5.1	Asignación Regional																				Equipo de Planeación SGR	
2.5.2	Asignación Directa																				Equipo de Planeación SGR	
2.5.3	Asignación Directa comunidades indígenas y afrocolombianas																				Equipo de Planeación SGR	
2.6	Aprobación del capítulo de "Inversiones con cargo al SGR" en el PDT (Panorama estratégico y financiero del capítulo), en Consejo de Gobierno, con la generación de la correspondiente acta de aprobación.																				Consejo de Gobierno Dirección Oficina Privada	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																						
No.	ACTIVIDADES	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				RESPONSABLE
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. AJUSTAMIENTO																						
1.1	Notificación Cede de Directrices para elaborar el capítulo del Plan de Desarrollo Territorial: "Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías" secretaría de despacho y mesa descentralizada.																				Secretaría de Planeación Departamental	
1.2	Acto Administrativo a través del cual se conforma El Equipo de Trabajo para realizar el Proceso de Planeación Capítulo de Inversiones SGR																				Secretaría de Planeación Departamental - Secretaría Jurídica y de Contratación	
1.3	Acto Administrativo Proceso Participativo Capítulo de Inversiones SGR																				Secretaría de Planeación Departamental - Secretaría Jurídica y de Contratación	
1.4	Sensibilizar a la ciudadanía acerca de la reforma al SGR y la necesidad de controlar este capítulo del proceso concertado a partir de lo establecido en artículo 30 de la Ley 2056 de 2020.																				Equipo Ejercicio de Planeación	
1.5	Revisión de Informes																					
1.5.1	Plan de Desarrollo aprobado - Plan plurianual de inversiones																				Equipo Ejercicio de Planeación	
1.5.2	Agenda Departamental de Competitividad e Innovación (aplica sólo para la Asignación para la Inversión Regional)																				Equipo Ejercicio de Planeación	
1.5.3	Planes de acción para la transformación																				Equipo Ejercicio de Planeación	
1.5.4	Planes de Vida Indígena																				Equipo Ejercicio de Planeación	
1.5.5	Planes de Empleo rural																				Equipo Ejercicio de Planeación	

No.	ACTIVIDADES	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				RESPONSABLE
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
4. SISTEMATIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN																						
4.1	Consolidación de la información resultante de los ejercicios de participación en un solo listado.																				Equipo de Planeación SGR	
4.2	Análisis de priorización y viabilidad de las iniciativas por parte del Comité Técnico de Planeación SGR: a) Importancia y articulación con el cumplimiento del Plan de Desarrollo, b) Salud financiera, c) Tiempo d) Viabilidad e) Viabilidad técnica, f) Sostenibilidad g) Emergencia																				Equipo de Planeación SGR	
4.3	Elaboración Matriz de Inversiones Sistema General de Regalías SGR: Línea estratégica, indicador de Bienestar y/o Resultado, definición de sectores, Programas, Productos e Indicadores																				Equipo de Planeación SGR	

No.	ACTIVIDADES	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				RESPONSABLE
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
5. ELABORACIÓN E INCORPORACIÓN CAPÍTULO INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS																						
5.1	Componente Diagnóstico. Donde se especifique los recursos asignados para el respectivo año y una descripción de los cambios que la elaboración de este capítulo genera en el PDT ya aprobado. (en este caso para el 2020 a 2023), además de una priorización de los principales problemas a los que se va a dar respuesta con estas inversiones.																				Equipo de Planeación SGR	
5.2	Componente Estratégico																					
5.2.1	Líneas Estratégicas																					
5.2.2	Identificación de los Sectores																					
5.2.3	Indicadores de Bienestar																				Equipo de Planeación SGR	
5.2.4	Programas																					
5.2.5	Productos																					
5.2.6	Indicadores																					
5.2.7	Iniciativas y Proyectos																					

No.	ACTIVIDADES	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				RESPONSABLE
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
5.3 Componente de Inversiones																						
5.3.1	Proyectos e iniciativas prioritizados que se ejecutaran en el periodo de gobierno entre 2020 y 2023.																				Equipo de Planeación SGR	
5.3.2	Iniciativas y proyectos de inversión resultado de las mesas de participación de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que serán ejecutados en el periodo de gobierno entre 2020 y 2023. Anexo Matriz de Inversiones SGR																				Equipo de Planeación SGR	
Componente de Seguimiento y Evaluación																						
5.4	Sistema de Seguimiento Evaluación y Control																				Equipo de Planeación SGR	
5.4.1	(SSEC)																					
6. ESTRUCTURACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO																						
6.1	Elaboración acto administrativo																				Secretaría de Planeación Departamental - Secretaría Jurídica y de Contratación	

AVANCE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																					
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 10

ESTRUCTURACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

DECRETO

"POR MEDIO DE CUAL SE CONFORMA Y REGLAMENTA EL EQUIPO ENCARGADO DE FORMULAR EL CAPÍTULO INDEPENDIENTE DE INVERSIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"

Secretaría de Planeación
 Secretaría de Turismo, Industria y Comercio
 Secretaría Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
 Secretaría de Familia
 Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas
 Secretario Jurídica y de Contratación
 Secretaría del Interior
 Dirección Oficina Privada
 Asesor de Despacho del Sistema General de Regalías
 Directora Técnica Secretaría de Planeación Departamental
 Jefe de Proyectos y Cooperación Secretaría de Planeación Departamental

En el ejercicio de participación para los proyectos de impacto regional susceptibles de ser financiados con ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN REGIONAL, el Comité Ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, hará parte del Equipo encargado de la Planeación de las Mesas de Participación.



ESTRUCTURACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

DECRETO

"POR MEDIO DE CUAL SE REGLAMENTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL CAPÍTULO INDEPENDIENTE DE INVERSIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"

1. PARTICIPACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL SUSCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS CON LA ASIGNACIÓN PARA INVERSIÓN REGIONAL

Ejercicio de participación, que será liderado por el Gobernador del Departamento, con el apoyo de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación CRCI del Departamento del Quindío, en la cual participarán los siguientes actores:

- Delegados de la Región Administrativa Planificación RAP Eje Cafetero- Caldas, Quindío y Risaralda
- Delegado de Esquemas Asociativos Locales y Regionales
- Otros actores de orden regional con presencia en el Departamento
- Representantes a la Cámara y Senadores que hayan obtenido más del 40% de su votación en la respectiva región
- Delegados de la Asamblea Departamental
- Delegados de las Organizaciones de Acción Comunal
- Delegados de las Organizaciones Sociales
- Delegados de las Organizaciones de mujeres
- Delegaciones de las Instituciones de Educación Superior
- Delegados de los principales sectores económicos con presencia en el departamento.
- Alcaldes de los municipios.




PREPARACIÓN EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

EJERCICIOS DE PLANEACIÓN



COMPONENTE DIAGNÓSTICO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR 2012-2022





FORMATO

Código: F-CIG-03


Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 10

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS RECURSOS APROBADOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN FRENTE LAS ASIGNACIONES POR BIENIOS (ACUMULADOS) 2012-2020



RELACIÓN DE RECURSOS NO COMPROMETIDOS POR FONDOS DEL SISTEMA GENERAL DEL REGALÍAS SGR 2012 -2020

FONDOS	VALORES NO COMPROMETIDOS
Fondo de Desarrollo Regional – FDR	\$ 9.391.914.498,50
Fondo de Desarrollo Regional FDR PAZ	6.269.583.176
Fondo de Compensación Regional -60%	1.521.682.170,65
TOTAL	17.183.179.845

FUNDAMENTO LEGAL PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE SALDOS DE RECURSOS DE BIENIOS ANTERIORES

LEY 2056 DE 2020 ARTÍCULO 209

- Durante el año 2021 los departamentos, podrán viabilizar, registrar, priorizar y aprobar directamente proyectos de inversión.
- Para la aprobación y ejecución se concertará con cinco municipios o distritos del departamento, **tres de ellos** correspondarán a los **municipios** con mayor población de su territorio y **dos alcaldes** elegidos entre ellos mismos, durante los dos primeros meses del año, sin perjuicio que estas inversiones puedan realizarse en todos los municipios del departamento.
- Todo lo anterior, con cargo a los saldos que no estén respaldando algún proyecto aprobado del Fondo de Compensación Regional (60%) y del Fondo de Desarrollo Regional, de vicencias anteriores.

DECRETO 1821 DE 2020 ARTÍCULO 1.2.1.1.3

- Para la aprobación y ejecución de los proyectos de inversión a ser financiados con los saldos de vicencias anteriores del Fondo de Compensación Regional (60%) y del Fondo de Desarrollo Regional que no estén respaldando algún proyecto, los gobernadores, durante los dos primeros meses del año 2021,
- Deberán concertar estos proyectos en mesas técnicas. Las cuales estarán conformadas por cinco municipios o distritos de su jurisdicción, así:
 - (i) tres alcaldes correspondarán a los municipios o distritos con mayor población de su territorio.
 - (ii) dos alcaldes elegidos entre ellos mismos.

LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA

- INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA, SECUNDARIA Y URBANA
- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
- ELECTRIFICACIÓN RURAL
- REFORESTACIÓN
- REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
- CONECTIVIDAD
- GENERACIÓN DE EMPLEO
- REACTIVACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO
- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO



ACTA APROBACIÓN DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE SALDOS DE BIENIOS ANTERIORES

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO (SECRETARÍA Y OFICINA) DIRECCIÓN Y/O SUBDIRECCIÓN			
ACTA NÚMERO: 001			
FECHA:	22 de febrero de 2021	HORA DE INICIO:	10:00 am
		HORA FINALIZACIÓN:	DE 12:00 M
LUGAR:			
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI	X	NO
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar la MESA TÉCNICA DE ALCALDES para la concertación de proyectos y ajustes para ser financiados con los saldos de vicencias anteriores del Fondo de Desarrollo Regional y Fondo de Compensación Regional 60% recursos del Sistema General de Regalías- SGR. • Realizar la elección de dos (2) alcaldes delegados OCAD REGION EJECUTIVO, con efectos jurídicos a partir del 1 de abril de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022. 			
ALCALDES DE ARMENIA, CALARCÁ Y MONTENEGRO PARTICIPAN EN LA MESA POR DERECHO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2056 DE 2020			
ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y BUENAVISTA ELEGIDOS, ENTRE ELLOS MISMOS.			

RELACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS SALDOS DE RECURSOS DE BIENIOS ANTERIORES



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 10

No.	BPIN	PROYECTO	VALOR	RESPONSABLE	MUNICIPIOS
1	2019000040053	Incremento de la cobertura en energía eléctrica en las zonas no interconectadas del departamento del Quindío	2.169.000.000	EDEQ	Salento Génova, Pijao, Córdoba y Calarcá
2	2020003630152	Estudios y diseños técnicos, legales y ambientales para la descontaminación de los afluentes hídricos en la cuenca del río la vieja en el municipio de Armenia	2.124.579.374	INFRAESTRUCTURA - EPA - FALLO TAQ	Armenia y La Tebaida
3	2019000040086	Mejoramiento y rehabilitación de la vía Pijao - Guacac - Genova (etapa II) código 40q09 municipios de Pijao y Genova en el departamento del Quindío	6.269.363.516	INFRAESTRUCTURA (Destinación específica)	Pijao y Génova
4	20181301011142	AJUSTE - Construcción Obras de estabilización y rehabilitación de la vía Río Verde-Pijao (cod.40q09), estabilización de la vía Córdoba Carniceros (cod.40q09), municipios de Pijao, Buenavista y Córdoba, en el Departamento del Quindío	1.190.463.768	INFRAESTRUCTURA - Acción Popular	Pijao, Córdoba, Buenavista

No.	BPIN	PROYECTO	VALOR	RESPONSABLE	MUNICIPIOS
5	20181301011385	AJUSTE - Construcción de obras de estabilización y conformación de la banca vía La Española Río Verde, Baragán código 40Q04-1 Quindío	527.038.985	INFRAESTRUCTURA Acción Popular	Pijao, Buenavista y Génova
6	2016000040029	AJUSTE - Construcción de pavimento concreto asfáltico para el desarrollo regional y la conectividad en los municipios de Montenegro, Filandia y Quimbaya en el departamento del Quindío	964.914.748	FILANDIA (Suspendido- Ajuste en trámite)	Montenegro, Filandia y Quimbaya
7	2019000040048	AJUSTE - Mejoramiento de la vía que interconecta Pijao con la vía que conduce a los Municipios de Calcedonia en el Norte del Valle, Génova, Buenavista y Calarcá del departamento del Quindío	900.000.000	PIJAO (Suspendido- Ajuste en trámite)	Pijao, Génova, Buenavista, Calarcá
8	2017000040014	AJUSTE - Remodelación, modernización y equipamiento de áreas resultantes del reforzamiento estructural y del estudio de reordenamiento físico funcional del ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios del Quindío	400.000.000	INFRAESTRUCTURA (Interventoría)	Todos los municipios del departamento
9	2018000040015	AJUSTE - Implementación de Acciones de Adaptación Etapa I del Plan de Gestión Integral del Cambio Climático (PGICC) en el Departamento del Quindío	2.502.943.338	AGRICULTURA (Licitación)	Todos los municipios del departamento

MONTO DE RECURSOS ASIGNADOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2021-2023

BIENIO/VIGENCIA	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	ASIGNACIONES DIRECTAS (20%) / ASIGNACIONES DIRECTAS RESERVADAS REGIONALES AFROCOLOMBIANA	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS	ASIGNACIÓN PARA CDTI CONVOCATORIAS 2021 - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	ASIGNACIÓN PARA LA CDTI CONVOCATORIAS 2021	TOTAL
Presupuesto 2021-2022, Ley 2072 de 2020	\$ 16.098	\$ 219.011.578,56 4.562.741,22 4.562.741,22	\$ 48.428.295,55	\$ 2.177.015,897	\$ 8.708.063,589	\$ 59.541.528,19
Plan de Recursos 2023 (SICODIS DNP)	\$ 16.826		\$ 30.876.538,84			\$ 30.876.555,67
TOTAL	\$ 32.924	\$ 228.137.061	\$ 79.304.834,399	\$ 2.177.015,897	\$ 8.708.063,589	\$ 90.418.083,869

INVERSION POR REGIONES : \$ 226.085.355,607

RELACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

LÍNEA ESTRATEGICA INCLUSIÓN SOCIAL

CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	PRODUCTO	CODIGO	INDICADOR	No.	Estado-BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR	RESPONSABLE	MUNICIPIOS
1900	Aseguramiento integral de servicios de salud	1900106	Hospitales de primer nivel de atención construidos	19000300	Hospitales de primer nivel de atención construidos	1	En estructuración	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE QUMBARRA PARA ATENDER LA POBLACION LOCAL, FLORANTE Y TURISTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	12.000.000.000	INFRAESTRUCTURA SGR financió la Fase II	Población del Área Jurisdiccional del Plan
1906	Aseguramiento integral de servicios de salud	1900108	Hospitales de tercer nivel de atención construidos	19000180	Hospitales de tercer nivel de atención construidos y socios	2	En estructuración	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD PEDIÁTRICA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	25.000.000.000	INFRAESTRUCTURA SGR financió la Fase II	Todos los municipios del departamento
4301	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz "Tu y yo en la recreación y en deporte"	430202	Colchones subvencionados	43020400	Colchones construidos	3	En estructuración	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIDEPORTE DEPARTAMENTAL	15.000.000.000	PROVQUINDIO financió la Fase II	Todos los municipios del departamento
4302	Formación preparación deportistas	430200	Piscinas construidas	430200	Piscinas construidas	4	En estructuración	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEPARTAMENTAL	15.000.000.000	PROVQUINDIO financió la Fase II	Todos los municipios del departamento
4302	Formación preparación deportistas	430204	Bolera construida	43020401	Bolera construida	5	En estructuración	CONSTRUCCIÓN DE LA BOLERA PUBLICA DEPARTAMENTAL	15.000.000.000	INFRAESTRUCTURA	Todos los municipios del departamento

LÍNEA ESTRATEGICA TERRITORIO, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CODIGO	PROGRAMA	CODIGO	PRODUCTO	CODIGO	INDICADOR	No.	Estado-BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR	RESPONSABLE	MUNICIPIOS
2402	Infraestructura regional "Tu y yo con movilidad"	2402041	Vía terciaria mejorada	240204100	Vía terciaria mejorada	6	En estructuración	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO - FASE II	22.000.000.000	INFRAESTRUCTURA SGR financió la Fase II	Todos los municipios del departamento
2402	Infraestructura regional "Tu y yo con movilidad"	2402041	Vía terciaria mejorada	240204100	Vía terciaria mejorada	7	2018130101033	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO QUINDIO	3.863.002.659,50	INFRAESTRUCTURA Acción Popular	Armenia - Salento
4303	Acceso de la población al servicio de agua potable saneamiento básico "Tu y yo con calidad del agua"	4303042	Estudios de inversión	430304200	Estudios realizados	8	En estructuración	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, LEGALES Y AMBIENTALES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE LOS AFLUENTES HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO - FASE II	2.000.000.000	INFRAESTRUCTURA	Armenia y la Tebaida que abastecen sus acueductos del Quindío
						9	2020000040062	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ACTUALIZACIÓN DEL EOT DEL MUNICIPIO DE PUAJO	1.463.023.324,24	PLANEACION Acción Popular	Se debe incluir como mínimo un municipio cordillero para darle el impacto regional
						10	2019000040079	RESTAURACION FERROCARRIL SALENTO ESTACIÓN	1.038.970.054	INFRAESTRUCTURA Acción Popular	Se debe unificar en un solo proyecto para darle el impacto regional
						11	2018000040078	RESTAURACION FERROCARRIL QUMBARRA ESTACION	3.294.428.236	INFRAESTRUCTURA Acción Popular	
TOTAL									115.366.802.474		



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04
Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 10

FORMATOS
PROCESO DE PARTICIPACIÓN



FORMATO		Código:
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS CAPÍTULO DE INVERSIÓN SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		Versión:
		Fecha:
		Página
DEPARTAMENTO		
GOBERNADOR		
NOMBRE Y APELLIDOS		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		
INSTANCIA DE REPRESENTACIÓN		
DIMENSIÓN SOCIAL		ZONA
Señalar con una X, según corresponda		
NIÑOS	JÓVENES	URBANA
ADULTO MAYOR	MUJERES	RURAL
GRUPO ÉTNICO		RURAL DISPERSA
PROPUESTAS DE PROYECTOS A PRIORIZAR		
Priorizar los proyectos de inversión, con una calificación de 5		
No.	RELACION PROYECTOS	PUNTAJE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		




FICHA TÉCNICA PROPUESTAS DE PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

FORMATO		Código:
INICIATIVAS DE PROYECTOS CAPÍTULO DE INVERSIÓN SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		Versión:
		Fecha:
		Página
DEPARTAMENTO		
GOBERNADOR		
NOMBRE Y APELLIDOS		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		
INSTANCIA DE REPRESENTACIÓN		
DIMENSIÓN SOCIAL		ZONA
Señalar con una X, según corresponda		
NIÑOS	JÓVENES	URBANA
ADULTO MAYOR	MUJERES	RURAL
GRUPO ÉTNICO		RURAL DISPERSA
PROPUESTAS DE INICIATIVAS		
Priorizar iniciativas de inversión, con una calificación de 1		
No.	RELACION PROYECTOS	PUNTAJE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

FORMATO		Código:
PROPUESTA DE PROYECTOS CAPÍTULO DE INVERSIÓN SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		Versión:
		Fecha:
		Página
1. NOMBRE DE LA INICIATIVA Y SU PROYECTO DE INVERSIÓN		
2. VALOR PROYECTO		
3. PRIORIDAD DE QUE SE QUIERE DESARROLLAR		
4. JUSTIFICACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL		
5.1. URBANÍSTICA		
5.2. MEDIO AMBIENTE		
5.3. PROYECTOS DE INVERSIÓN		
5.4. SERVICIOS		
5.5. COMUNICACIÓN		
5.6. CULTURA		
5.7. EDUCACIÓN		
5.8. SALUD		
5.9. SEGURIDAD		
5.10. TRANSPORTES		
5.11. TURISMO		
5.12. OTRAS		
5.13. OTRAS		
5.14. OTRAS		
5.15. OTRAS		
5.16. OTRAS		
5.17. OTRAS		
5.18. OTRAS		
5.19. OTRAS		
5.20. OTRAS		

Código:
Versión:
Fecha:
Página:
MAYOR
ACION



	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 10

No se presentaron ni proposiciones ni varios en el punto No. 4 del orden del día.

La Doctora Martha Elena Giraldo Ramírez, Directora Técnica de la Secretaría de planeación da por terminada la sesión, agradeciendo la participación e informa que la presentación será enviada a cada uno de los miembros del Comité Técnico.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN


Se presentó informe a los integrantes del Comité de Regalías, sobre los temas que se relacionan a continuación:

- Índice de Ejecución de Proyectos SGR
- Semaforización Alertas Proyectos de Inversión SGR
- Capítulo de Inversiones SGR - PDD 2020-2023 "TÚ Y YO SOMOS QUINDÍO"

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Presentación power point
2	Pantallazos plataforma zoom

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
Martha Elena Giraldo Ramírez	Directora Técnica Secretaría de Planeación	
Luis Alberto Rincón Quintero	Asesor de Despacho Secretaría de Planeación	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG