

COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL NO. 14 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL QUINDÍO

COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL

Fecha de Convocatoria: 16 de Diciembre de 2011

Fecha de Aprobación: 19 de Diciembre de 2011

Orden del día:

1. Aprobación Adición al Contrato de Obra 006 de 2011, cuyo objeto es "Optimización y Construcción de Redes de Alcantarillado del Casco Urbano Municipio de Génova - Optimización y Construcción de Redes de Alcantarillado del Casco Urbano Municipio de Salento - Construcción Redes de Acueducto y Alcantarillado para las Urbanizaciones Nuevo Amanecer, Villa Éxito, Villa Javier y Manantial de vida en el Municipio de La Tebaida- y Construcción Colector Interceptor Quebrada El Inglés Municipio de Pijao" y al Contrato de Interventoría 004 de 2011, cuyo objeto es: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para las obras "optimización y construcción redes de alcantarillado casco urbano municipio de Génova - optimización y construcción redes de alcantarillado casco urbano municipio de Salento - construcción redes de acueducto y alcantarillado para las urbanizaciones nuevo amanecer, villa éxito, villa javier y manantial de vida en el municipio de la tebaida - y construcción colector interceptor quebrada el inglés municipio de Pijao" y "optimización red alcantarillado combinado en el sector sur - occidente del municipio de Filandia, Quindío.

CONVOCADOS:

Integrantes del Comité Directivo

JULIO CESAR LÓPEZ ESPINOSA, Gobernador del Quindío, Presidente del Comité.

EDGAR PULECIO BAUTISTA, Director de Inversiones Estratégicas del Viceministerio de Agua y Saneamiento, Representante del MAVDT.

DIEGO FELIPE POLANÍA CHACÓN, Representante del Departamento Nacional de Planeación.

JUAN MANUEL VALENCIA, Secretario de Infraestructura Departamental, Representante del Gobernador.

JAVIER CARDONA, Alcalde Municipal de la Tebaida, Representante de los Alcaldes.

HUMBERTO TURRIAGO, Alcalde Municipal Córdoba, Representante de los Alcaldes.

2013

Otros convocados al Comité Directivo

ABEL RINCÓN, Departamento Nacional de Planeación.

CÉSAR ROA BERDUGO, Director de la Gerencia Asesora del PDA Quindío.

JUAN ANTONIO TIRADO JARAMILLO, Director Residente, Representante de la Gerencia Asesora del PDA Quindío

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Tal como lo expuso el señor Gobernador del Quindío, a través del oficio expedido el día 12 de Septiembre de 2011, en donde solicitó la reformulación de los proyectos "Optimización y Construcción de Redes de Alcantarillado del Casco Urbano Municipio de Génova - Optimización y Construcción de Redes de Alcantarillado del Casco Urbano Municipio de Salento – Construcción Redes de Acueducto y Alcantarillado para la Las Urbanizaciones Nuevo Amanecer, Villa Éxito, Villa Javier y Manantial de vida en el Municipio de La Tebalda- y Construcción Colector Interceptor Quebrada El Inglés Municipio de Pijao", ante el comité técnico de ventanilla única del Ministerio de de Vivienda, Ciudad y Territorio, es necesario adicionar presupuestalmente cada uno de los valores que se describen a continuación; , a fin de alcanzar las metas físicas para concluir los proyectos en forma que se garantice su adecuada funcionalidad.

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR INICIAL VIABILIZADO	VALOR A ADICIONAR	VALOR FINAL DEL PROYECTO
Construcción Colector Interceptor Quebrada El Inglés Municipio de Pijao	\$ 772.169.329	\$ 116.274.497	\$ 888.443.826
Optimización y Construcción de Redes de Alcantarillado del Casco Urbano Municipio de Génova	\$ 1.243.222.622	\$ 248.649.796	\$ 1.491.872.418
Optimización y construcción redes de alcantarillado casco urbano municipio de Salento - construcción redes de acueducto y alcantarillado para las urbanizaciones nuevo amanecer, villa éxito, villa Javier y manantial de vida en el municipio de La Tebalda	\$ 1.428.764.020	\$ 1.137.509.098	\$ 2.566.273.118
Optimización y construcción redes de alcantarillado casco urbano municipio de Salento	\$ 619.395.374	\$ 0	\$ 619.395.374
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.063.551.345</b>	<b>\$ 1.502.433.391</b>	<b>\$ 5.565.984.736</b>

CARB

A continuación se hace una relación de los CDR's expedidos y solicitados para amparar el pago del proyecto.

MUNICIPIO	CONTRATO DE OBRA 006 DE 2011				
	PROYECTO LA TEBAIDA	PROYECTO PIJAO	PROYECTO GENOVA	PROYECTO SALENTO	TOTAL
CDR EXPEDIDOS	21	22	20	22	4.063.551.345
	1.428.764.020	772.169.329	1.243.222.622	619.395.374	
VALOR PROYECTO CONTRATADO	3.998.533.773				3.998.533.773
<i>Excedente recursos CDR</i>	65.017.572				65.017.572
CDR's SOLICITADOS AL FIA AMPLIACION	1.137.509.098	116.274.497	248.649.796		1.502.433.391
VALOR A ADICIONAR CONTRATO	1.567.450.963				1.567.450.963

FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONTRATO DE CONSULTORÍA 004 DE 2011					TOTAL
	PROYECTO LA TEBAIDA	PROYECTO PIJAO	PROYECTO GENOVA	PROYECTO SALENTO	PROYECTO FILANDIA	
CDR's EXPEDIDOS	25	26	24	27	29	314.351.223
	99.441.976	53.742.985	86.528.294	43.109.918	31.528.050	
VALOR CONTRATO DE CONSULTORIA	309.277.760					309.277.760
CDR's SOLICITADOS AL FIA ADICIONAL	79.170.633	8.092.705	17.306.026			104.569.364
VALOR A ADICIONAR CONTRATO	109.094.587					109.094.587

La solicitud de los CDR's ante el patrimonio autónomo FIA se hizo por los siguientes valores y fuentes:

*Cp/10*


PROYECTO	FUENTE VALOR SOLICITADO	
	RECURSOS NACIÓN	RECURSOS SGP DEPARTAMENTO
Adición a la construcción colector interceptor Quebrada El Ingles del municipio de Pijao	116.274.497	
Adición a la Interventoría de la construcción colector interceptor Quebrada El Ingles del municipio de Pijao	8.092.705	
Adición a la Optimización y construcción de redes de alcantarillado del municipio de Génova	248.649.796	
Adición a la Interventoría de la Optimización y construcción de redes de alcantarillado del municipio de Génova	17.306.026	
Adición a la construcción redes de acueducto y alcantarillado para las urbanizaciones Nuevo Amanecer, Villa Éxito, Villa Javier y Manantial de Vida en el municipio de La Tebaida	400.000.000	
Adición a la construcción redes de acueducto y alcantarillado para las urbanizaciones Nuevo Amanecer, Villa Éxito, Villa Javier y Manantial de Vida en el municipio de La Tebaida		737.509.098
Adición a la Interventoría de la construcción redes de acueducto y alcantarillado para las urbanizaciones Nuevo Amanecer, Villa Éxito, Villa Javier y Manantial de Vida en el municipio de La Tebaida	79.170.633	
<b>TOTAL</b>	<b>869.493.657</b>	<b>737.509.098</b>

Estos recursos se encuentran en caja, consignados en el Patrimonio Autónomo FIA.

Por las razones expuestas anteriormente se aprueba la adición presupuestal del contrato de obra No. 006-2011 y el contrato de Interventoría No.004-2011, para que puedan ser expedidos los CDR's; y de esta forma poder dar trámite a los anticipos antes de que se realice el cierre fiscal en el área financiera de la Gobernación del Quindío.

Cabe resaltar que estas reformulaciones fueron aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en los meses de Octubre y Noviembre del corriente año, a través de los oficios Nos. 5100-E2-116835, 5100-2-148369(Génova), 5100-E2-134615, 5100-2-148355 (Pijao), 5100-E2-137396, 5100-2-148362 (La Tebaida).

  
**JULIO CESAR LÓPEZ ESPINOSA**  
 Gobernador del Quindío  
 Presidente del Comité Directivo

  
**CÉSAR ROA BERDUGO**  
 Director de la Gerencia Asesora  
 Secretario del Comité Directivo

Proyectó y elaboró Jennifer Osorio Sánchez