

COMITÉ DIRECTIVO N° 20 PROGRAMA DE AGUAS PARA LA PROSPERIDAD – PDA QUINDIO

Lugar: Armenia, Quindío piso 19. Despacho Gobernación del Quindío

Fecha: Diciembre 01 de 2012

Hora: 9:00 a m

ORDEN DEL DIA

Los temas a tratar y aprobar para el Comité Directivo presencial N° 20

1. Instalación Comité Directivo por la Sra. Gobernadora Dra. Sandra Paola Hurtado Palacio.
2. Verificación quórum.
3. Estado financiero del PAP-PDA Quindío (Disponibilidad y situación de techos por municipio y manejo de recursos como componentes globales).
4. Estado técnico de cada uno de los proyectos en ejecución y estado de proyectos en proceso de contratación.
5. Estado de proyectos de pre inversión e inversión priorizados. Se solicita:
 - 5.1 Despriorización del proyecto "OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN TRES SECTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO – QUINDÍO" viabilizado por valor de \$625.746.995 más interventoría del 6.96% el 24 de agosto de 2010, ya que en visita técnica realizada el 4 de octubre de 2012 al sitio de la obra, se constató que el 90% de los sectores ya ha sido ejecutados con otros recursos por parte del Municipio. **El CDR se encuentra cancelado.**
 - 5.2 Priorizar recursos adicionales por \$500 millones para el proyecto "OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE MONTENEGRO", para la solicitud de reformulación del mismo, el cual fue inicialmente aprobado por \$793 millones más interventoría del 6.96%.
 - 5.3 Priorizar recursos adicionales por \$200 millones para el proyecto "OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ Y AMPLIACIÓN COBERTURA REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA".
 - 5.4 Despriorizar el proyecto "OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE MUNICIPIO DE CALARCA" el cual fue aprobado por \$1.193 millones más interventoría del 6.96%, y a cambio Priorizar el proyecto "OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES AVENIDA COLÓN MUNICIPIO DE CALARCÁ" el cual se estima en \$1.982 millones.

5.5 Priorizar recursos adicionales por \$100 millones para el proyecto "OPTIMIZACIÓN BOCATOMA, DESARENADOR Y ADUCCIÓN LA CASCADA MUNICIPIO DE PIJAO QUINDÍO"

5.6 Aprobar Inversión para la Contratación de Rediseños de Colectores. (ver anexo, para fuente de financiación).

5.7 Aprobar Inversión para la Contratación de Consultorías proyectos Fondo de adaptación. (ver anexo, para fuente de financiación).

5.8 Despriorización Inversión para la Contratación del proyecto "Construcción planta de tratamiento de aguas residuales Municipio de Córdoba" por valor de \$1039 millones (con fuentes de financiación SGP Departamento por \$273, Nación \$68 millones y Fuente de recursos por CRQ de \$698 millones). Proposición a cargo de representante de la CRQ.

5.9 Despriorización Inversión para la Contratación del proyecto "Construcción Línea de aducción del desarenador a la planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Filandia" por valor de \$979 millones.

5.10 Despriorización Inversión para la Contratación del proyecto "Optimización del sistema de captación quebrada Naranjal II etapa Municipio de Calarcá", por valor de \$107 millones.

5.11 Socialización inversión Componente Verde.

6. Actualización Organigrama Estructura Organizacional PAP-PDA Quindío.

ASISTENTES:

INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO

SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO, Gobernadora del Quindío, Presidenta del Comité.

DIEGO FERNANDO RESTREPO VALENCIA, Secretario de Aguas e Infraestructura Departamental.

ALEJANDRO QUINTERO ANGEL, Director de PPA – PDA.

JHON F. NAVARRO GOMEZ, Director de Inversiones Estratégicas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

RUBEN DARIO SALAZAR, Alcalde municipal de Buenavista

ALCALDIA MUNICIPAL DE FILANDIA, DEIBY URREGO (Delegado) Representante de los alcaldes.

Representante CRQ NOHEMY MEDINA GUZMAN (Miembro del Comité con Voz).

OTROS ASISTENTES:

POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN:

ALEJANDRO QUINTERO ANGEL

• CLARA INES LOPEZ MARIN, ESMERALDA SOTO, JHON ALEXANDER, BLANER RODRIGUEZ, VIVIANA TAMAYO GOMEZ.

GRUPO APOYO GESTOR PPA – PDA, QUINDÍO.

DESARROLLO DEL COMITÉ:

- **APROBACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO NO 20:** se da lectura al orden del día del comité No 20 y se coloca a consideración a los integrantes de la mesa. Siendo aprobado el mismo.
- **VERIFICACIÓN DEL QUOROM** por parte del Secretario de Aguas E Infraestructura Ingeniero Diego Fernando Restrepo Valencia. Afirma que están presentes todos miembros del comité directivo por lo tanto hay Quórum para deliberar, la Gobernadora procede a Instalar. La señora gobernadora realiza la presentación del nuevo Director del PROGRAMA DE AGUAS PARA LA PROSPERIDAD – PDA QUINDIO. ING. ALEJANDRO QUINTERO ANGEL.

- ESTADO FINANCIERO DEL PAP-PDA QUINDÍO (DISPONIBILIDAD Y SITUACIÓN DE TECHOS POR MUNICIPIO Y MANEJO DE RECURSOS COMO COMPONENTES GLOBALES).

SE EXPONEN LOS SIGUIENTES CUADROS:

- SGP.
- AUDIENCIAS PÚBLICAS.
- OTROS RECURSOS.

DISPONIBILIDAD OCTUBRE 31 DE 2012				SGP				
Codigo DANE	TIPO	Departamento	Municipio	RECAUDADO AL 31/10/2012	RENDIMIENTOS AL 31/10/2012	CDR EXPEDIDOS AL 31/10/2012	COMISIÓN FIDUCIARIA CAUSADA (DESCONTANDO CONSIGNACIONES REALIZADAS Y EXONERACIONES) AL 31/10/2012	DISPONIBILIDAD AL 31/10/2012
63999	Departamento	QUINDIO		\$ 7.160.683.979,00	\$ 387.344.430,49	\$ 4.955.645.838,00	\$ -	\$ 2.592.382.571,49
63111	Municipio	QUINDIO	BUENAVISTA	\$ 132.696.757,00	\$ 8.848.704,05	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ 71.545.461,05
63130	Municipio	QUINDIO	CALARCA	\$ 870.841.986,00	\$ 53.471.857,19	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 844.313.843,19
63190	Municipio	QUINDIO	CIRCASIA	\$ 426.091.984,00	\$ 28.800.059,32	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ 384.892.043,32
63272	Municipio	QUINDIO	FILANDIA	\$ 256.794.683,00	\$ 16.430.276,29	\$ -	\$ -	\$ 273.224.959,29
63302	Municipio	QUINDIO	GENOVA	\$ 326.728.550,00	\$ 24.631.063,34	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 301.359.613,34
63401	Municipio	QUINDIO	LA TEBAIDA	\$ 478.674.460,00	\$ 27.873.477,77	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 406.547.937,77
63470	Municipio	QUINDIO	MONTENEGRO	\$ 81.870.018,00	\$ 5.133.947,38	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 37.003.965,38
63548	Municipio	QUINDIO	PIJAO	\$ 283.504.161,00	\$ 19.090.774,94	\$ -	\$ -	\$ 302.594.935,94
63594	Municipio	QUINDIO	QUIMBAYA	\$ 123.490.942,00	\$ 7.576.801,29	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 81.067.743,29
63690	Municipio	QUINDIO	SALENTO	\$ 256.912.687,00	\$ 16.834.668,75	\$ -	\$ -	\$ 273.747.355,75
TOTAL				\$ 10.398.290.207,00	\$ 596.036.060,81	\$ 5.425.645.838,00	\$ -	\$ 5.568.680.429,81

DISPONIBILIDAD OCTUBRE 31 DE 2012				AUDIENCIAS PÚBLICAS				
Codigo DANE	TIPO	Departamento	Municipio	RECAUDADO AL 31/10/2012	RENDIMIENTOS AL 31/10/2012	CDR EXPEDIDOS AL 31/10/2012	COMISIÓN FIDUCIARIA CAUSADA (DESCONTANDO CONSIGNACIONES REALIZADAS Y EXONERACIONES) AL 31/10/2012	DISPONIBILIDAD AL 31/10/2012
63999	Departamento	QUINDIO		\$ 18.585.277.307,00	\$ 1.228.234.286,78	\$ 15.298.948.316,00	\$ -	\$ 4.514.563.277,78
63111	Municipio	QUINDIO	BUENAVISTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63130	Municipio	QUINDIO	CALARCA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63190	Municipio	QUINDIO	CIRCASIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63272	Municipio	QUINDIO	FILANDIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63302	Municipio	QUINDIO	GENOVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63401	Municipio	QUINDIO	LA TEBAIDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63470	Municipio	QUINDIO	MONTENEGRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63548	Municipio	QUINDIO	PIJAO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63594	Municipio	QUINDIO	QUIMBAYA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63690	Municipio	QUINDIO	SALENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 18.585.277.307,00	\$ 1.228.234.286,78	\$ 15.298.948.316,00	\$ -	\$ 4.514.563.277,78

DISPONIBILIDAD OCTUBRE 31 DE 2012				OTROS RECURSOS				
Codigo DANE	TIPO	Departamento	Municipio	RECAUDADO AL 31/10/2012	RENDIMIENTOS AL 31/10/2012	CDR EXPEDIDOS AL 31/10/2012	COMISIÓN FIDUCIARIA CAUSADA (DESCONTANDO CONSIGNACIONES REALIZADAS Y EXONERACIONES) AL 31/10/2012	DISPONIBILIDAD AL 31/10/2012
63999	Departamento	QUINDIO		\$ 1.896.479.342,00	\$ 130.574.410,97	\$ 1.734.122.942,00	\$ -	\$ 292.930.810,97
63111	Municipio	QUINDIO	BUENAVISTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63130	Municipio	QUINDIO	CALARCA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63190	Municipio	QUINDIO	CIRCASIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63272	Municipio	QUINDIO	FILANDIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63302	Municipio	QUINDIO	GENOVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63401	Municipio	QUINDIO	LA TEBAIDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63470	Municipio	QUINDIO	MONTENEGRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63548	Municipio	QUINDIO	PIJAO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63594	Municipio	QUINDIO	QUIMBAYA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63690	Municipio	QUINDIO	SALENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 1.896.479.342,00	\$ 130.574.410,97	\$ 1.734.122.942,00	\$ -	\$ 292.930.810,97

Se informa por parte del ingeniero Alejandro el valor que se tiene en caja en este momento es de:

TOTAL DISPONIBLE PAP-PDA SGP, AUDIENCIAS PÚBLICAS Y EPD \$ 10.376.174.518,56
 TOTAL DISPONIBLE DEPARTAMENTO \$ 7.399.876.660,24

El Doctor Jhon Navarro pregunta en qué cambio se van a modificar los techo manual operativo o simplemente disponibilidad?

A lo cual responde la encargada financiera, Inicialmente cuando salió el plan general estratégico a cada municipio se le asignaron unos recursos por cada una de las fuentes. (SGP DPTO,SGP MNPIO,AUDIENCIAS PUBLICAS), de los cuales salían los planes anuales de inversión. Para la vigencia 2012, lo disponible en Audiencias Públicas y SGP Departamento, se repartió para los municipios a manera de bolsa o como componente global teniendo en cuenta que para poder contratar varios proyectos con los municipios se tuvo que adicionar a lo asignado inicialmente en el PGEI.

• ESTADO TECNICO DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

CI-SID 001-2012	Convenio Interadministrativo de transferencia de Recursos y cofinanciación SID 01 de 2012 Celebrado entre el Departamento del Quindío y ESAQUIN (Estudios y Diseños diferentes Municipios del Departamento)	\$ 1.138.054.400,00		
CC-002-2012-ESAQUIN	REDISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA, FILANDIA, GENOVAY QUIMBAYA	\$ 199.553.872,00	SE HA REALIZADO UNA PRIMERA ENTREGA CON LA RECOPIACION DE A INFORMACION PRELIMINAR	25%
CC-003-2012-ESAQUIN	MODELO HIDRAULICO PARA LA SECTORIZACION Y LOCALIZACION DE MACROMEDIDORES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE FILANDIA, Génova, LA TEBAIDA Y MONTNEGRO	\$ 199.513.458,00	SE HA REALIZADO UNA PRIMERA ENTREGA CON LA RECOPIACION DE A INFORMACION PRELIMINAR	25%
CC-004-2012-ESAQUIN	REDISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE CALARCA, ESTUDIO Y DISEÑO OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO RIO VERDE EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO EL ROBLE EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA, MODELO HIDRAULICO PARA LA SECTORIZACION Y LOCALIZACION DE MACROMEDIDORES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALARCA	\$ 257.798.955,00	SE HAN REALIZADO DOS ENTREGAS UNA PRIMERA ENTREGA CON LA RECOPIACION DE A INFORMACION PRELIMINAR Y UNA SEGUNDA ENTREGA CON EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA Y ALTERNATIVAS DEL DISEÑO.	40%
CC-005-2012-ESAQUIN	REDISEÑOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, MONTNEGRO Y PIJAO, ESTUDIO Y DISEÑO OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO MUNICIPIO DE BUENAVISTA, ESTUDIO Y DISEÑO OPTIMIZACION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TEBAIDA Y PIJAO, MODELO HIDRAULICO PARA LA SECTORIZACION Y LOCALIZACION DE MACROMEDIDORES DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, CIRCASIA, SALENTO Y QUIMBAYA.	\$ 404.834.348,00	SE HAN REALIZADO DOS ENTREGAS UNA PRIMERA ENTREGA CON LA RECOPIACION DE A INFORMACION PRELIMINAR Y UNA SEGUNDA ENTREGA CON EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA Y ALTERNATIVAS DEL DISEÑO.	40%

CI-SID 005-2012		Convenio interadministrativo de transferencia de Recursos y cofinanciación SID 05 de 2012 Celebrado entre el Departamento del Quindío y ESAQUIN (El departamento del Quindío y Esaquin S.A ESP. En el marco del PDA aunan Esfuerzos Económicos, Técnicos y Financieros para ejecutar	\$ 3.683.254.697,00		
	CO-039-2012	Construcción Línea De Conducción Acueducto Boquia Municipio De Salento	\$ 349.290.299,00	SE INSTALO LA TOTALIDAD DE LA TUBERIA	90%
	CO-040-2012	Construcción Línea De Conducción Vereda La Montaña 1 Etapa Municipio De Quimbaya	\$ 299.839.595,00	SE INSTALO LA TOTALIDAD DE LA TUBERIA	90%
	CO-041-2012	Ampliación Y Cobertura Redes De Acueducto Y Alcantarillado Urbanización La Ladrillera Municipio De Pijao	\$ 58.383.072,00	SE ENCUENTRAN REALIZANDO ACTIVIDADES PRELIMINARES DE EXCAVACION	15%
	CO-042-2012	Construcción Línea de Conduccion al coregimiento la Indu Muniipio de Filandia ETAPA 1.	\$ 371.965.358,00	EN PROCESO DELIQUIDACION	
	CO-043-2012	Construcción Línea de Conduccion al coregimiento la Indu Muniipio de Filandia ETAPA 1	\$ 382.330.963,00	EN PROCESO DELIQUIDACION	
	CO-044-2012	Optimización Bocatoma, Desarenador Y Aducciones Quebradas Cruz Gorda Y Corozal Municipio De Salento Quindio	\$ 220.488.751,00	SE ESTA FUNDIENDO EL DESARENADOR DE CRUZ GORDA Y SE TRABAJA EN ACTIVIDADES DE EXCAVACION EN COROZAL.	15%
	CO-045-2012	Optimización Y Ampliación del desarenador y manejo de tratamiento de lodos para la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Municipio De Salento-Quindio	\$ 209.805.556,00	LIQUIDADO	0%
	CO-046-2012	Optimización Y Ampliación Del Sedimentado Y Construcción Del Filtro Fafa Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Municipio De Salento-Quindio	\$ 535.689.807,00	LIQUIDADO	0%
	CO-046-1-2012	Optimización Cámara De Aquietamiento, Canaleta Parshall, Floculación Y Sedimentación De La Planta De Tratamiento De Agua Potable Municipio De Montenegro Quindio	\$ 481.990.847,00	LIQUIDADO	0%
	CO-047-2012	Optimización De La Filtración Y Construcción Sistema De Tratamientos De Lodos En La Planta De Tratamiento De Agua Potable Municipio De Montenegro Quindio	\$ 308.745.184,00	LIQUIDADO	0%
	CO-048-2012	Optimización Bocatoma, Desarenador Y Aducción La Cascada Municipio De Pijao Quindio	\$ 218.977.707,00	A LA FECHA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE TUBERIA Y EXCAVACION EN ROCA, PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ZAPATAS Y PILOTES QUE SOPORTARAN EL VIADUCTO.	30%

• ESTADO DE PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACION.

Se presenta informe sobre el alcance del proyecto "Optimización y construcción de sistemas de agua potable y saneamiento básico dentro del programa plan departamental de aguas –(PAP-PDA), en los municipios de Córdoba y Calarcá del departamento del Quindío" que se encuentra en proceso de contratación.

	OBJETO	VALOR TOTAL
1	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO CENTRO POBLADO LA MARIA MUNICIPIO DE CALARCA	\$ 293.728.101
3	CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE CORDOBA	\$ 120.767.607
4	OPTIMIZACION REDES DE ALCANTARILLADO SECTORES VARIOS CASCO URBANO MUNICIPIO DE CORDOBA	\$ 342.465.146
5	CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR SIBERIA MUNICIPIO DE CORDOBA	\$ 386.090.878
		\$ 1.143.051.732

El proceso se encuentra colgado en borrador en la página de contratación.

...

El Doctor Jhon Navarro pregunta para que fecha se adjudicarían? A lo que la Ingeniera Viviana Coordinadora de la Unidad Técnica le responde que la fecha que tiene el cronograma es para el 3 de diciembre, la apertura de licitación pública y en ese momento ya están los borradores del Pliego de Condiciones publicado en página y para el 27 de diciembre ya se estarían adjudicando; en el día de hoy se contestaron observaciones a los pliegos.

• **PROYECTOS A DESPRIORIZAR PAEI 2012**

Municipio	Proyecto	Valor proyecto PDA	Valor Total proyecto	Fuente financiación				Interv Nación	OBSERVACIONES
				Mpio	Depto	Nación	CRQ		
Filandia	Construcción línea de Aducción del desarenador a la planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Filandia	979	979	100	431	384		64,00	El proyecto esta en tramite por parte del Municipio.
Calarca	Optimización del sistema de captación quebrada Naranjal II etapa	107	107		100			6,96	La Empresa Operadora No ha hecho entrega del Proyecto para comenzar el proceso de viabilidad.
* Calarca	Optimización y Ampliación Planta de Tratamiento de Agua Potable	1276				1193		83,03	El proyecto es despriorizado por parte del municipio.
Circasia	Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales vereda la Cristalina Centro Poblado la 18	187,2	187		175			12,18	El proyecto no ha sido radicado a falta de permisos ambientales
Cordoba	Construcción planta de tratamiento de aguas residuales	341	1039		273		698	68,00	La CRQ puso como condicion para la financiación del proyecto que estuvieran construidos los colectores interceptores que conduciran el agua a la PTAR
TOTAL		2890		100	979	1577	698	234	

Se anulará el CDR correspondiente al proyecto "Optimización y Ampliación **PTAP** Municipio de Calarcá por valor de 1276 millones" fuente Nación y se liberará este rubro para priorizar y viabilizar el proyecto "Optimización Redes de Y Alcantarillado Avenida Colon Entre Calles 38 y 39 y calles 35 entre carrera 25 y 21 y calle 19 avenida colon e interceptor la gran vía del Municipio de Calarcá Quindío"

La Señora Gobernadora comenta: Además parte de esto es lo que se está peleando con el túnel que ellos hagan este tipo de obras en compensación de los daños que nos han hecho, digamos que ellos tiene otra alternativa por lo tanto se des prioriza.

Además se desprioriza el proyecto "OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN TRES SECTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO – QUINDÍO" viabilizado por valor de \$625.746.995 más interventoría del 6.96% el 24 de agosto de 2010, ya que en visita técnica realizada el 4 de octubre de 2012 al sitio de la obra, se constató que el 90% de los sectores ya ha sido ejecutados con otros recursos por parte del Municipio. **El CDR se encuentra cancelado.**

En cuanto al Municipio de Córdoba, se desprioriza el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales teniendo en cuenta que dicho proyecto será financiado en un 80% por la CRQ con dinero de tasa retributiva, para ello la corporación anunció que este recurso no sería girado hasta que estuvieran construidos los colectores interceptores que conducirán las aguas residuales hasta la planta de tratamiento.

• **NUEVOS PROYECTOS**

El Director de Aguas comenta sobre los proyectos que se encuentran para viabilización en la división de inversiones estratégicas del MVCT, sobre el asunto se relaciona el proyecto de la Av Colón el cual se encuentra en segunda vuelta de revisión por parte de los viabilizadores.

Municipio	Proyecto	Valor proyecto PDA	Valor Total proyecto	Fuente financiación						Interv	OBSERVACIONES
				SGP. Mpio	SGP-Depto	Nación - AP	EPD	Recursos Propios Depto.	Recursos Propios Municipio		
Calarca	Optimización Redes de Y Alcantarillado Avenida Colon Entre Calles 38 y 39 y calles 35 entre carrera 25 y 21 y calle 19 avenida colon e interceptor la gran via del Municipio de Calarca Quindío	1982	3582	700		990	292	1100	500		El proyecto se encontrara radicado en el Ministerio, en proceso de viabilidad
TOTAL		1982	3582					1100	500		

La señora Gobernadora comenta que es complementario con el tema de las regalías y que en este momento hay \$1.700 millones de pesos para la remodelación de toda la avenida pero se necesita ese componente.

Además, se informa sobre los proyectos que se encuentran para viabilización referentes a las consultorías realizadas por Acción Social de la presidencia de la republica a través del consorcio diseños PDA Colombia realizados para el fondo de la inversión de la paz FIP.

Municipio	Proyecto	Valor proyecto PDA	Valor Total proyecto	Fuente financiación				F.A	Interv
				Mpio	Depto	Nación	CRQ	OLA INVERNAL	Nación
Buenavista	Construcción línea de conducción Acueducto Río Verde	408	408			381			26,52
Circasia	Optimización Planta de tratamiento de agua potable	1233	1233			1153			80,25
	Optimización línea de aducción Bocatomas la Marina y el Bosque hasta la Planta de tratamiento de agua potable	658	658			615			42,80
Filandia	Optimización planta de tratamiento de agua potable	610	610		184	386			39,70
Genova	Optimización planta de tratamiento de agua potable	871	871	200	267	347,3			56,68
Pijao	Optimización tanque de almacenamiento de agua potable	170	170		159				11,07
Quimbaya	Construcción línea de conducción vereda Jazmin	489	489			457			31,81
	Optimización planta de tratamiento de agua potable	1326	1326		464	776			86,28
Salento	Optimización planta de tratamiento y tanque de almacenamiento agua potable	737	737			689			47,95
TOTAL		7.101	7.101	200	1.634	4.804			463,06

- EJECUCION DE CONSULTORIAS

CONTRAPARTIDA A PROYECTOS APROBADOS POR FONDO DE ADAPTACION.

Se desprioriza la contrapartida presupuestal que iba a ser girada para la ejecución de estos proyectos, se modifica para contratar por parte del PAP-PDA los estudios y Diseños que se requieran para adelantar dicha inversión; pero incluyendo todos los proyectos aprobados por este fondo para los Municipios Vinculados al PAP-PDA y no como en un inicio que la contrapartida era solo para algunos municipios. Además El Doctor Jhon Navarro aclara que el valor de la preinversión es menor a la contrapartida que se tenía para el fondo de adaptación; por tanto, serían menos recursos y existiría un ahorro significativo de recursos.

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	Valor Total preinversión	VALOR CONSULTORIAS MIILONES	Fuente financiación				Interv
				Mpio	Depto	Nación	OTRA	Nación
Cordoba	Reconstrucción de la infraestructura, conducción desarenadores del sistema de acueducto	150	139			139		11
Cordoba	Reconstrucción y reparación colector interceptor quebrada La Española	55	51			51		4
Génova	reconstrucción y reparación colector interceptor Rio Gris	15	14			14		1
La Tebaida	reconstrucción colector interceptor La Tulia	90	83			83		7
Montenegro	reconstrucción del sistema de acueducto - aducción la Acequia acueducto de Montenegro	90	83			83		7
Salento	reconstrucción de tramo de alcantarillado en tubo de 10 pulgadas	25	23			23		2
Filandia	Rehabilitación y Mitigación redes de alcantarillado casco urbano Carrera 4 con calle 3 Barrio el Estadio- Carrera 4 entre	10	9			9		1
Quimbaya	Reconstrucción y Reparación redes de alcantarillado casco urbano Carrera 4 con calle 20 y 21- Carrera 5 entre calles 23 y 24 Barrio el Roció - Carrera 8 entre Calles 5 y 7 Barrio González	15	14			14		1
Calarca	Reparación conducción San Rafael.	55	51			51		4
		505	468			468		37

- PREINVERSION COLECTORES

Nota: Se Modifica la Financiación teniendo en cuenta que debido a que no fue posible llevar a cabo la inversión del componente ambiental con recursos de Estampilla Pro desarrolló, La CRQ realiza un convenio con el departamento para financiar esta inversión, reemplazando la financiación de los Rediseños de Colectores Interceptores inicialmente propuesta.

Municipio	Proyecto	Valor proyecto para financiar por PDA	Valor Total proyecto	Fuente financiación				Interventoria
				Mpio	Depto	Nación	CRQ	
Buenavista	Rediseño Colector Interceptor Las Margaritas del Municipio de Buenavista.	4,6	4,6			4,2		0,4
Circasia	Rediseño Colector Interceptor Cajones y Yeguas del Municipio de Circasia.	17,9	18			17		1,3
Pijao	Rediseño Colector Interceptor El Ingles del municipio de Pijao.	10,8	11			10		0,8
Génova	Rediseño Colector Interceptor San Juan Rio Gris del Municipio de Genova	15,1	15			14		1,1
Quimbaya	Rediseño Colector Interceptor Buenavista, Agua Linda, Roció, Minarica, Valencia del Municipio de Quimbaya	98,3	98			91		7,3
Calarca	Rediseño Colector Interceptor El Naranjal	101,0	102			94		7,5
TOTAL		248	248	0	0	230	0	18

- **PRENVERSION RURAL.**

Se aclara que estos proyectos son de impacto rural, y que hacen parte de la ampliación de la red existente de acueducto de la Empresa Sanitaria del Quindío ESAQUIN S.A E.SP, cuya capacidad instalada permitiría la extensión de redes a los sectores descritos, como por ejemplo en el municipio de Quimbaya en la línea de la Vereda Palermo-mamá lulu, que se encuentra posicionado como una zona de gran atractivo turístico.

Estas expansiones son proyectos que se van a ejecutar en convenio con ESAQUIN

Para el proyecto de Circasia y Salento se encuentran acueductos rurales independientes pertenecientes al sistema de San Antonio Los Pinos, los cuales no pertenecen a Esaquin pero tienen un impacto alto en la zona rural en la cual opera.

La señora Gobernadora afirma que se ha venido trabajando en el **PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTOS RURALES** con los alcaldes, pero que su realización es compleja y no ha existido gran avance, lo que se requiere son recursos ya que es la necesidad más sentida.

El señor Jhon Navarro afirma: Lo más importante es que cada municipio conozca lo que se está haciendo en el municipio como tal y en la zona rural, igual se sabe señora gobernadora que ustedes habla siempre con cada uno de los alcaldes.

Municipio	Proyecto	Valor proyecto para financiar por PDA	Valor Total proyecto	Fuente financiación				Nación Interventoria 8%
				Mpio	Depto	Nación	CRQ	
Circasia Salento	Estudios para la optimización de los acueductos rurales San Antonio los Pinos y Barcelona Alta y Baja municipios de Circasia y Salento	220	205		205			15
		220	205		205			15

PREINVERSIÓN RURAL								
Municipio	Proyecto	Valor proyecto para financiar	Valor Total proyecto	Fuente financiación				Interventoria 8%
				Mpio	Depto	Nación	CRQ	
Salento	Estudios y Diseños red de acueducto rural Veredas Palestina – San Juan Carolina incluyendo el ramal La Nubia – ramal San Juan de Carolina al Hogar del Anciano	136	126	126				10
Circasia	Estudios y Diseños red de acueducto rural Vereda La Cristalina - Hojas Anchas y Llanadas	194	180	180				14
	Estudios y Diseños red de acueducto rural vereda El Congal, Sector La Siria Luna park – Colillas	107	99	99				8
Montenegro	Estudios y Diseños red de acueducto rural Corregimiento Pueblo Tapao - Vereda Once Casa	29	27			27		2
	Estudios y Diseños red de acueducto rural Corregimiento Pueblo Tapao - Vereda San Jose	44	41	14	27			3
	Estudios y Diseños red de acueducto rural Construcción Acueducto Rural Vereda El Castillo El Cuzco	194	180			180		14
	Estudios y Diseños red de acueducto rural Vereda Cantores La Esperanza La Paloma La Lotería	103	95			95		8
La Tebaida	Estudios y Diseños Linea de Acueducto Eden Anapoima - La Estación.	68	63	63				5
Quimbaya	Estudios y Diseños red de acueducto rural Palmas de Santa Helena - Vereda Palermo - Granja Mama Lulu - Vereda La Granja	68	63	50		13		5
TOTAL		944	874	532	27	315		70

• **SOCIALIZACIÓN INVERSIÓN COMPONENTE VERDE.**

Municipio	Proyecto	Valor proyecto para financiar por PDA	Valor Total proyecto	Fuente financiación				Recursos Propios Depto.	Interventoria
				SGP-Mpio	SGP-Depto	Nación-AP	CRQ		
Salento, Génova, Calarca.	Caracterizaciones Ambientales Predios:Las Brisas, San Martin y El Vergel Ubicados en la Vereda Navarco Municipio de Salento. Predio La Rusia Ubicado en la Vereda Barsobia del Municipio de Génova. Predios La Tribuna, La cumbre Vereda la Cumbre Municipio de Calarca.		56				26	30	
Salento, Génova, Calarca.	Zonificacion Ambiental Predios:Las Brisas, San Martin y El Vergel Ubicados en la Vereda Navarco Municipio de Salento. Predio La Rusia Ubicado en la Vereda Barsobia del Municipio de Génova. Predios La Tribuna, La cumbre Vereda la Cumbre Municipio de Calarca.		37				37		
Salento, Génova, Calarca.	Evaluacion de Impactos Ambientales Predios:Las Brisas, San Martin y El Vergel Ubicados en la Vereda Navarco Municipio de Salento. Predio La Rusia Ubicado en la Vereda Barsobia del Municipio de Génova. Predios La Tribuna, La cumbre Vereda la Cumbre Municipio de Calarca.		9				9		
Salento, Génova, Calarca.	Formulacion de estrategias,Programas, Proyectos y Actividades Ambientales Predios:Las Brisas, San Martin y El Vergel Ubicados en la Vereda Navarco Municipio de Salento. Predio La Rusia Ubicado en la Vereda Barsobia del Municipio de Génova. Predios La Tribuna, La cumbre Vereda la Cumbre Municipio de Calarca.		65				65		
Salento, Génova, Calarca.	Mapificacion con la respectiva zonificacion Ambiental Predios:Las Brisas, San Martin y El Vergel Ubicados en la Vereda Navarco Municipio de Salento. Predio La Rusia Ubicado en la Vereda Barsobia del Municipio de Génova. Predios La Tribuna, La cumbre Vereda la Cumbre Municipio de Calarca.		19				19		
			186						

Toma la vocería La ingeniera Nohemí Medina representate de la CRQ; afirma que el convenio interadministrativo CRQ - GOBERNACION el cual ya se encuentra firmado y no solamente la CRQ coloco dinero también la gobernación y ya está en curso el convenio de cooperación.

La idea es que los predios no se compren deliberadamente, y que existan estrategias que permitan establecer unas actividades meta al final, que deben ser cumplidas en forma conjunta con el ente territorial CRQ.

Se enuncia que la fuente de financiación para este componente será la CRQ para los proyectos. Salento, Génova y Calarca. Estos recursos enunciados como CRQ son propios, que buscan apoyar las aéreas protegidas como Salento, Génova y Calarca.

Hay algunos predios que tiene línea de investigación y otros de ecoturismo por ejemplo la Rusia tiene 1.300 hectáreas, la cual es un área muy importante.

• **ADICION A PROYECTOS EN EJECUCION**

Se muestra el cuadro resumen de los proyectos que se encuentran en ejecución para los cuales se hace necesario la asignación de nuevos recursos para el cumplimiento del objeto contractual de los mismos.

Municipio	Proyecto	Valor Total Proyecto	Valor Inicial Proyecto	Valor adición	Valor Total Adición+ Interv.	Fuente financiación				Interv	Adición. Interventori	OBSERVACIONES
						Mpio	Depto	Nación	EPD	Nación	Nación	
Montenegro	Optimización de La Planta De Tratamiento De Agua Potable Municipio De Montenegro Quindío	1348	793	467	500		467			55,19	33	Se hace Necesario la Reformulación del Proyecto teniendo en cuenta, que existen actividades que no fueron contempladas inicialmente en el proyecto y además las dimensiones del estudio no coinciden con las reales de la PTAP afectando el valor del proyecto.
Pijao	Optimización Bocatoma, Desarenador Y Aducción La Cascada Municipio De Pijao Quindío	335	220	93	100		93			15,31	7	Presenta Items no contemplados , debido a que durante la actividad de excavacion se encontro roca, y este item no habia sido contemplado dentro del proyecto.
Calarca	Optimización de redes de alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Calarca y Ampliación cobertura redes de Alcantarillado en diferentes sectores del municipio de Calarca.	2419	2075	187	200		187			144,42	13	Se aprueba el movimiento de tierra necesario para comenzar las actividades en el Barrio Ulanitos, además se presentaron obras adicionales debido a inconvenientes durante la ejecución del Proyecto.
TOTAL		4103	3088	747	800		747	0		215	53	

• CUADROS RESUMEN DE INVERSION

Se hace referencia por parte del expositor un cuadro resumen, donde se consolida la información referente a la preinversión e inversión de los componentes de saneamiento básico y agua potable, con sus respectivas fuentes de financiación.

VALOR PROYECTOS - COMITÉ DIRECTIVO 20					
COMPONENTE	FUENTE DE FINANCIACIÓN				
	A.P NACION	SGP DEPARTAMENTO	SGP MUNICIPIO	EPD	CRQ
PREINVERSIÓN (ESTUDIOS Y DISEÑOS) - FONDO DE ADAPTACIÓN	505				
PREINVERSIÓN (ESTUDIOS Y DISEÑOS) COLECTORES	248				
PREINVERSIÓN (ESTUDIOS Y DISEÑOS)- RURAL	400	232	532		
INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTO	5267	1634	200		
INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	1003	187	700	292	
COMPONENTE AMBIENTAL (COMPONENTE VERDE)					156
TOTALES	7423	2053	1432	292	156
TOTAL INVERSION A PRIORIZAR COMITÉ 20	11356				
SALDO	262	213		0	
COMISIONES (VALOR APROX)	40,5	40			
	Equivale al 2% que cobra el Ministerio	Comision FIDUCIARIA			
SALDO - MENOS - COMISIONES (VALOR APROX)	222	173	0	0	0

La Doctora Clara afirma que con recursos de los municipios con lo que tiene disponible cada uno, solicitan resolución de los CDR ya que hasta el momento no han llegado.

Se pone a consideración los siguientes puntos 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11

A consideración del comité directivo PDA se abre la discusión se cierra. APROVADO.

EL INGENIERO ALEJANDRO COMENTA:

- En pre inversión rural se cuenta con - 1.164
- Fondo de adaptación pre inversiones colectores - 248
- Componente verde – 186 (queda pendiente enviar anexo del convenio que se firmo para tener el archivo, ya que es el soporte del porque estamos incorporando los recursos aca.)

Dado lo anterior queda agotado el orden del día y aprobado todo lo anteriormente expuesto, además las observaciones realizadas por los miembros del comité en cada cuadro, quedan registradas en su parte inferior.


Siendo las 11:30 de la mañana se da por terminado el comité directivo N 20 de PAP-PDA Quindío.



SANDRA PAOLA HURTADO PALACIO
GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO
DEL QUINDIO.



ALEJANDRO QUINTERO ANGEL
GESTOR PAP - PDA QUINDIO



DIEGO FERNANDO RESTREPO VALENCIA
SECRETARIO DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

Elaboro y proyecto: Blaner Rodríguez Mayorga.
Apoyo: Andrea Osorio y Jimena Tobon.
Reviso y aprobó: Ing. Alejandro Quintero Ángel

