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1. Introducción 

La Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura y 
el Plan Departamental de Aguas (PDA), presenta el informe de avance de la 
implementación de la Política Pública de Producción, Consumo Sostenible y 
Gestión Integral de Aseo, adoptada mediante la Ordenanza No. 003 de marzo de 
2023. La vigencia 2024 corresponde al primer año de implementación, enfocado 
principalmente en la etapa de planeación, diagnóstico y armonización institucional. 

El seguimiento se realiza con base en los lineamientos del Decreto 386 de 2019 y 
del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027. La evaluación considera 8 
objetivos estratégicos, 42 actividades y un sistema de semaforización, midiendo 
avances mediante indicadores físicos de cumplimiento. 

2. Avance Global y Metodología 

Durante 2024, debido a la falta de recursos en el primer semestre y la armonización 
presupuestal posterior, el avance total registrado fue de 8,5% del cumplimiento 
físico esperado. Las actividades con ejecución fueron puntuales y dispersas, 
concentradas principalmente en los tres primeros objetivos. 

La evaluación emplea el método de semaforización con las siguientes categorías: 

 Verde oscuro (80%-100%): Sobresaliente 
 Verde claro (70%-79%): Satisfactorio 
 Amarillo (60%-69%): Medio 

 Naranja (40%-59%): Bajo 
 Rojo (0%-39%): Crítico 

A corte 31 de diciembre de 2024, la mayoría de los objetivos se encuentran en 
estado crítico (rojo) ya que las actividades se centraron en planeación, diagnóstico 
y armonización institucional. 

3. Avance por Objetivo Estratégico 

3.1. Objetivo 1: Articulación interinstitucional e intersectorial 

Peso relativo: 12% – Cumplimiento: 2,41% 
 

Se ejecutaron parcialmente 2 de 5 actividades: 

 Socialización de la política con municipios (67% cumplimiento) 
 Desarrollo de mesas de trabajo para armonización con PGIRS (67%) 



No se avanzó en la definición del manual de competencias, ajuste de instrumentos 
de ordenamiento territorial ni en la armonización de planes ambientales. Esta etapa 
es clave para alinear las responsabilidades institucionales con el cumplimiento de 
metas regionales. 

3.2. Objetivo 2: Educación y cultura ciudadana 

Peso relativo: 21% – Cumplimiento: 4,17% 

Se logró el desarrollo parcial de actividades de información, educación y 
comunicación (IEC): 

 Difusión de buenas prácticas de manejo de residuos (67%) 
 Educación sobre separación en la fuente y entrega diferenciada (67%) 

Las demás actividades, como la reducción de plásticos de un solo uso, cero 
papeles, formación de docentes y programas institucionales de residuos, no se 
ejecutaron. A pesar de su peso estratégico, el avance fue limitado. 

3.3. Objetivo 3: Formalización de recicladores de oficio (RdeO) 

 
Peso relativo: 10% – Cumplimiento: 1,50% 
 
Se logró el 100% de cumplimiento de la actualización del censo de 
recicladores, una actividad clave ante la derogatoria del Decreto 596 y entrada en 
vigencia del Decreto 1381 de 2024. Sin embargo, no se avanzó en el plan de 
formalización, el reconocimiento social ni en las capacitaciones. 

3.4. Objetivo 4: Fortalecimiento del servicio público de aseo 

 
Peso relativo: 14% – Cumplimiento: 0% 
 
No se ejecutaron actividades. Se requiere estructurar la cadena de valor del 
componente orgánico (FORM), impulsar la recolección diferenciada y monitorear 
infraestructuras de acopio y aprovechamiento. Su inactividad es preocupante dado 
el contexto crítico del Relleno Sanitario Andalucía. 

3.5. Objetivo 5: Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) 

 
Peso relativo: 10% – Cumplimiento: 0,42% 

Se participó en espacios técnicos relacionados con la operación de sitios 
autorizados de disposición, pero solo dos actividades (verificación y divulgación) 
avanzaron parcialmente (8% cada una). Se requiere fortalecer la coordinación con 
CAMACOL y municipalidades para habilitar puntos limpios. 
 



3.6. Objetivo 6: Posconsumo y responsabilidad extendida del productor 

Peso relativo: 10% – Cumplimiento: 0% 
 

A pesar de contar con gestores y campañas anuales por parte de la CRQ, no se 
ejecutaron las 4 actividades programadas: mesa técnica, puntos de recolección, 
estadísticas y campañas informativas. Esta línea requiere priorización institucional. 

3.7. Objetivo 7: Alianzas con industria y academia 

Peso relativo: 7% – Cumplimiento: 0% 
 

No se desarrollaron convenios, pese a que algunas universidades manifestaron 
interés en articular soluciones para la fracción orgánica (FORM). El desarrollo de 
tecnología para productos reciclados es una gran oportunidad aún sin aprovechar. 

3.8. Objetivo 8: Gestión de residuos en el sector rural 

 
Peso relativo: 16% – Cumplimiento: 0% 
 
No hubo ejecución. Las acciones previstas, como campañas educativas rurales, 
caracterización de zonas con potencial de servicio y buenas prácticas 
agropecuarias, quedaron en fase de planeación. 

4. Conclusiones 

- Se evidencia un bajo cumplimiento del total de las actividades planteadas para 
cada objetivo, alcanzando un (8,5%) debido al inicio de la ejecución de las 
actividades de la Política Pública de Aseo PPA. 

- Los avances se concentraron en actividades de articulación institucional, 
sensibilización ciudadana y actualización del censo de recicladores. 

- Se identifican importantes rezagos en la gestión operativa, especialmente en 
los componentes de posconsumo, recolección diferenciada, economía circular y 
atención rural. 

5. Recomendaciones y Acciones 2025 

5.1. Acciones inmediatas: 

- Reactivar el Equipo Coordinador con reuniones periódicas y rendición de 
cuentas. 



- Formalizar un organigrama funcional de actores y responsabilidades 
institucionales. 

5.2. Recomendaciones estratégicas: 

- Priorizar los objetivos 4, 6 y 8, donde no hubo ejecución, por su impacto ambiental 
directo. 

- Iniciar el fortalecimiento con las Organizaciones de Recicladores de Oficio OROs 

- Fortalecer el enfoque territorial en zonas rurales y pequeños municipios, clave para 
ampliar cobertura y participación. 
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