

**RELACIÓN DE PROYECTOS  
EJECUTADOS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN  
FINANCIADOS CON RECURSOS  
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR  
CON CORTE A JUNIO DE 2023**



# 2016000040029: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA CONECTIVIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE MONTENEGRO, FILANDIA Y QUIMBAYA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



**VALOR DEL PROYECTO: \$9.013.975.562**  
**SGR - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL**

**AVANCE FÍSICO: 100%**  
**AVANCE FINANCIERO: 99,03%**



# 2016000040028: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE BILINGÜISMO "QUINDÍO BILINGÜE Y COMPETITIVO" EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



**VALOR DEL PROYECTO: \$15.411.339.372 SGR**

**AVANCE FÍSICO: 78,43%**  
**AVANCE FINANCIERO: 78,86%**





# 2013000100199: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA SOCIAL PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA Y EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL QUINDÍO, OCCIDENTE



**VALOR DEL PROYECTO: \$10.914.167.890**

**SGR \$10.433.020.000**

**Propios: \$481.147.890**

**AVANCE FÍSICO: 93.73%**

**AVANCE FINANCIERO: 91.26%**



# 2017000100099: DESARROLLO EXPERIMENTAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAFETERO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



**VALOR DEL PROYECTO: \$10.808.199.673**

**SGR-CTI: \$8.147.282.102**

**OTROS : \$2.660.917.571**

**AVANCE FÍSICO: 90,10%**

**AVANCE FINANCIERO: 99,40%**



# **2017000040014: REMODELACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREAS RESULTANTES DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS QUINDÍO**



**VALOR DEL PROYECTO: \$15.851.024.820**

**SGR INVERSIÓN REGIONAL: \$15.334.212.872**

**RECURSOS PROPIOS: \$516.811.948**

**AVANCE FÍSICO: 91,89%**

**AVANCE FINANCIERO: 96,67%**





# 2017000100113: FORTALECIMIENTO DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRARIO ADECUANDO UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA SOFISTICAR EL NEGOCIO CAFETERO DEL QUINDÍO



**VALOR DEL PROYECTO: \$6.232.642.475**  
**SGR CTI: \$ 5.635.092.475**  
**OTROS: \$597.550.000**

**AVANCE FÍSICO: 99.45%**  
**AVANCE FINANCIERO: 99.74**



# 2017000040038: REMODELACIÓN, Y OPTIMIZACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS Y MOVILIDAD DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO



**VALOR DEL PROYECTO: \$14.365.434.261,92**

**SGR - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL 60%: %: \$ 12.308.090.588.56**

**RECURSOS PROPIOS: \$2.057.343.673.36**

**AVANCE FÍSICO: 99.82%**

**AVANCE FINANCIERO: 92,55 %**





# 2018000040015: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



**VALOR DEL PROYECTO: \$18.165.979.700**

**SGR INVERSIÓN REGIONAL \$ 17.348.798.163**

**RECURSOS PROPIOS EN UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO: \$817.181.537**

**AVANCE FÍSICO: 34,51%**

**AVANCE FINANCIERO: 30,02**



# 2018000040059: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CIRCASIA-MONTENEGRO CON CÓDIGO 29BQN03 EN LOS MUNICIPIOS DE CIRCASI Y MONTENEGRO



**VALOR DEL PROYECTO: \$ 30.312.394.367,32**  
**SGR: \$23.775.732.755,37**  
**OTROS \$ 6.536.661.611,95**

**AVANCE FÍSICO: 66,83%**  
**AVANCE FINANCIERO: 81,33%**





# 2018000040014: GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE LA AMENAZA SÍSMICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



**VALOR DEL PROYECTO: \$7.744.633.587**  
**SGR INVERSIÓN REGIONAL: \$ 7.739.633.587**  
**RECURSOS PROPIOS : \$5.000.000**

**AVANCE FÍSICO: 51,98%**  
**AVANCE FINANCIERO: 36,65%**





# 20181301011142: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RÍO VERDE - PIJAO (CÓD 40QN03), ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - CARNICEROS (CÓD 40Q09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CÓRDOBA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



**VALOR DEL PROYECTO: \$22.850.323.449,53**  
**SGR- ASIGNACIÓN REGIONAL**

**AVANCE FÍSICO: 16,07%**  
**AVANCE FINANCIERO: 14,10%**



# **20181301011385: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA BANCA VÍA LA ESPAÑOLA, RIO VERDE, BARRAGÁN CÓDIGO 40QN04-1 QUINDIO**



**VALOR DEL PROYECTO : \$4.592.059.993.44**

**SGR - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN**

**REGIONAL 60%: 3.632.363.124**

**PROPIOS: \$959.696.869.44**

**AVANCE FÍSICO: 100%**

**AVANCE FINANCIERO: 100%**





# 2019000040046: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ARTISTAS COMO PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

**VALOR DEL PROYECTO: \$3.279.986.369**  
**SGR INVERSIÓN REGIONAL: \$3.259.986.369**  
**RECURSOS PROPIOS: \$20.000.000**

**AVANCE FÍSICO: 14,08%**  
**AVANCE FINANCIERO: 14,08%**



**¡ARTISTA!**

**Del 26 al 1 de Febrero**  
Se encuentra habilitado el Registro y Pago de derechos de inscripción.

**Hasta el 6 de Febrero**  
Plazo para realizar la Inscripción en las pruebas de admisión.

**COSAS BUENAS ESTÁN PASANDO**  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

**Bilión**  
**TÚ Y YO**  
Somos Quindío  
Secretaría de Cultura  
Gobernación del Quindío



**¡Importante!**  
**PROFESIONALIZACIÓN DE ARTISTAS**

**03 Marzo 2023** - Publicación del listado de admitidos.

- Reclamaciones contra el listado de admitidos tres días hábiles siguientes a la publicación del listado.
- Respuestas a las reclamaciones contra el listado de admitidos hasta el **17 de marzo 2023**

**COSAS BUENAS ESTÁN PASANDO**  
GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

**TÚ Y YO**  
Somos Quindío  
Secretaría de Cultura  
Gobernación del Quindío





# 2019000040008: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



**VALOR TOTAL PROYECTO: \$ 7.204.513.365,89**

**VALOR SGR: \$ 7.199.513.365,89**

**OTROS : \$ 5.000.000**

**AVANCE FÍSICO: 16.18 %**

**AVANCE FINANCIERO: 17.00%**



# 2020003630002: FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID 19) EN ARMENIA QUINDÍO



**VALOR DEL PROYECTO: \$1.428.177.961**  
**SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS (QUINDÍO)**

**AVANCE FÍSICO: 99,77%**  
**AVANCE FINANCIERO: 88,54%**



# 2021003630014: FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EMPRENDEDORES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO



**VALOR DEL PROYECTO: \$1.843.568.456**  
**SGR : 1.794.041.394**  
**OTROS: \$ 49.527.062**

**AVANCE FÍSICO: 100%**  
**AVANCE FINANCIERO: 99,88%**





**¡GRACIAS!**

