

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 13

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
CONTROL INTERNO DE GESTION					
ACTA NÚMERO: 125					
FECHA:	28 de agosto 2023	HORA DE INICIO:	7:00am	HORA DE FINALIZACIÓN:	/agosto/2023 5:00pm
LUGAR:	SECRETARIA DE FAMILIA				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI		NO X	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento y verificación al Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Tu y Yo somos Quindío”2020-2023 primer Semestre vigencia 2023 con corte al 30 de junio de la Secretaria de Familia.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Luis Fernando Quiceno Bedoya	Contratista-Auditor	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Angélica María Zuluaga	Contratista - Auditor	Oficina de Control Interno de Gestio

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	La Oficina de Control Interno de Gestión identificará el avance de las Metas de Producto al Plan de Desarrollo de la Secretaria de Familia del Departamento y su cumplimiento físico (eficacia), igual que su ejecución presupuestal (eficiencia) con corte a 30 de junio de 2023 en el Plan Indicativo 2020-2023, presentadas en el informe "Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023" – "Tu y Yo somos Quindío" realizado por la Secretaria de Planeación, de acuerdo con lo programado para el semestre, con el fin de garantizar su comportamiento en lo referente a la ejecución física durante la vigencia del primer Semestre de 2023.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luis Fernando Quiceno Bedoya Oficina Control Interno de Gestión.
2	Relacionar las Metas de Producto Plan de Desarrollo seleccionadas, con el fin de identificar a que proyectos de inversión pertenecen, y a partir de ahí escoger una muestra de la contratación y actividades de la dependencia, para ser revisadas y/o evaluadas.	José Duván Lizarazo Cubillos-Jefe Oficina Control Interno de Gestión Luis Fernando Quiceno Bedoya, contratista Auditor Oficina Control Interno de Gestión.

DESARROLLO TEMATICO
El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión , con el fin de hacer seguimiento y verificación al Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, primer Semestre 2023 con corte a junio 30 de 2023 de la Secretaria de Familia , tomando como base las evidencias aportadas mediante Oficio S.F.100.136.02-00926 de fecha julio 17 de 2023, y teniendo en cuenta que la oficina de control interno de gestión realizo la solicitud del reporte Seguimiento y verificación al Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 13

primer Semestre del 2023 con corte a junio 30 de 2023 mediante Circular No. S.A. 60.07.01-00603 de fecha 28 de junio de 2023.

Se realizará evaluación y seguimiento a las metas producto del nuevo Plan de Desarrollo. **“Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023”** – “Tu y Yo somos Quindío”, de acuerdo a la verificación realizada sobre el cumplimiento a las Metas de Producto Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 “Tu y Yo somos Quindío” 2020-2023 primer semestre 2023 con corte a junio 30 de 2023 de la Secretaria de Familia del Departamento y verificada por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, se pudo determinar lo siguiente:

Mediante esta evaluación, verificación y consolidación a los programas y proyectos de acuerdo con las Metas de Producto en el Plan de Desarrollo actual presentado por la Secretaria de Familia del Departamento, se recopiló la información pertinente con el fin de evaluar la ejecución y avance de esta, en el Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2023.

Según la información suministrada se pudo establecer que la Secretaria de Familia tiene Metas de Producto en el Plan de Desarrollo en tres (3) Líneas Estratégicas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Tu y yo somos Quindío”, así:

Programa: Salud Pública, “Tú y yo con salud de calidad”

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño e implementación de campañas para la promoción de la vida y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el Departamento del Quindío. “TU Y YO UNIDOS POR LA VIDA”.

1-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva.

Actividades Cuantificables:

- 1- **Diseñar e implementar una estrategia de prevención del riesgo y promoción de la salud sexual y reproductiva con enfoque diferencial.**
- 2- **Alianzas intersectoriales para la prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva.**

Indicador: Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas 6 / Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva programadas 12. Para un avance en su meta física del 50%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$90. 233,331 al 30 de junio del 2023, con una ejecución de \$3, 000,000 para un avance financiero del 3%.

De acuerdo con el anexo Plan de Acción de la Secretaría de Planeación, este indicador tiene como fecha de terminación 31 de diciembre de 2023.

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, de acuerdo a la información evidenciada la secretaria presenta un **avance total del 27%.**

2-Meta Producto: Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

- 1- **Diseño, implementación y seguimiento de una estrategia de prevención y mitigación del consumo de SPA en el**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 13

departamento del Quindío.

- 2- Consolidación de redes de apoyo para la prevención y/o mitigación de consumo de SPA
- 3- Diseñar e implementar campañas de promoción de la salud mental y arraigo por la vida
- 4- Suministro de refrigerios y almuerzo

Indicador: Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales ejecutadas 6/ Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales programadas 12 para un avance en su meta física del 50%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso de \$38,679,999 con una ejecución de \$36,174,999 a 30 de junio del 2023 para un avance en su meta financiera del 94%.

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, la secretaria reporta en sus evidencias un **avance total del 72% para esta Meta.**

Programa: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos." Tu y Yo somos cultura Quindiana"

NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación acciones de fortalecimiento de los entornos protectores de los jóvenes en barrios vulnerables de los municipios, del Departamento del Quindío.

3-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural.

Indicador: Capacitaciones de educación informal realizadas 176 / Capacitaciones de educación informal programados 350, para un avance de su meta física del 50.2%.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso de \$ 20.480.000 y una ejecución de \$ 10.880.000 para un avance en su meta financiera del 53.1%.

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023 la secretaria presenta un **avance total del 52%.**

Programa: Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias. "Tú y yo niños, niñas y adolescentes con desarrollo integral"

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño e implementación de un Modelo de atención integral a la primera infancia a través de las Rutas Integrales de Atención RIA en el Departamento del Quindío

4-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Diseñar e implementar un Modelo de atención integral en entornos protectores para la primera infancia.

Indicador: 1 Modelo de atención integral de entornos protectores implementado / ejecutado 0.5

Avance de la meta física 50%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 13

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso de \$25.413.333, de lo cual ejecuto \$13.413.333 para un avance en su meta financiera del 53%.

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2022, la secretaria presenta un **avance total del 52%**

5-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Implementar y realizar seguimiento a las Rutas Integrales de Atención.

Indicador: Numero de rutas integrales de atención a la primera infancia implementadas y con seguimiento 4/ 12 programadas para un avance en su meta física del 33.3%.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso de \$19.166.000 de los cuales ejecutaron \$ 16.419.999 para un avance en la meta financiera del 86%.

Evidencia: Durante el primer semestre del año 2023 presenta un **Avance total: 60%**

6-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Implementar la Política Pública para la protección, el Fortalecimiento y el Desarrollo Integral de la Familia Quindiana.

Indicador: Avance Política Pública de Familia implementada (0.5): 50%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso de \$108.973.333 de la cual ejecuto \$ 82.973.333 con un avance financiero del 77%.

Observación C.I.G: Esta Meta de acuerdo a lo evidenciado por la Oficina presenta un **avance total del 64%.**

7-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Implementar la Política Pública de Primera Infancia y Adolescencia.

Indicador: Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, revisada, ajustada e implementada presenta un **avance del 50%. (PROG 1 / EJEC 0.5: 50)**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso financiero de \$235.248.999 de lo cual ejecuto \$ 165.212.984 para un avance del 70.2%.

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, tiene un **avance total del 60.1%.**

8-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Implementar la Política Publica de Juventud

Indicador: Política Publica de Juventud implementada. Avance 50% de avance físico. (PROG 1 / EJEC 0.5: 50)

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso de \$151.085.722 y se ejecutó \$ 113.734.894 Avance financiero 75.2%.

Observación C.I.G: Esta Meta de acuerdo a lo evidenciado por la Oficina presenta un **avance total del 63%.**

9-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Rutas Integrales de atención en violencia intrafamiliar y violencia de genero

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 13

Indicador: Capacitación en activación de las Rutas Integrales de Atención en Violencia Intrafamiliar y de Genero, a trabajadores de Supermercados y Tenderos de los Municipios realizadas 06 de 12 programadas para un **avance de su meta física del 50%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso financiero del \$23.019.999 y ejecutado del \$ 17.419.999 avance de 76%

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, presenta un avance **total del 63%** para esta Meta.

10-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Atención integral a niños y niñas en primera infancia en espacios socialmente no convencionales: tiempos no convencionales.

Diseño e implementación de un (1) programa comunitario para la prevención de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su desarrollo integral. "TU Y YO COMPROMETIDOS CON LOS SUEÑOS" **avance del 25%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso de \$12.086.667 **ejecutado \$ 11.586.667**
Avance meta financiera 96%

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, tiene **avance total para esta Meta del 61%**

11-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Indicador: Campañas de promoción realizadas 07 de 18 programados **avances físicos: 39%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso financiero de \$4.326.666 y una **ejecución de \$ 3.826.666 Avance 88.4%**

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, presenta un avance **total para esta Meta del 64%.**

12-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicios dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social.

Indicador: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de establecimiento en la administración de justicia. 6 de 10 programados para un **avance en su meta física del 60%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso financiero de \$23.161.667 **ejecutado \$23.161.667 avance financiero 100%**

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, tienen **avance total del 82%.**

Código 37

Programa: Inclusión Social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad. "Tú y Yo , población vulnerable incluida"

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 13

Código KPT. 4103

13-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos.

Indicador: Unidades productivas colectivas con asistencia técnica 08 de 16 programadas **avance físico del 50%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso financiero de \$ 27.306.667 **ejecutados al 100%**

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, tienen **avance total para esta Meta del 75%**

14-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable,

Indicador: Un (1) Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social. **avance físico del 50% (PROG 1 / EJEC 0.5: 50)**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso financiero de \$ 33.268.333 **ejecutado \$ 19.813.333 avance del 60%**

Observación C.I.G: Esta Meta de acuerdo a lo evidenciado por la Oficina presenta un **avance total del 55%.**

15-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza

Indicador: Comunidades con acompañamiento familiar 06 de 12 programadas para un **avance físico del 50%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 8.300.000 **ejecutados al 100%**

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, presenta un avance **total para esta Meta del 75%**

16-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos

Indicador: Unidades Productivas colectivas fortalecidas 3 de 5 programadas **avance físico del 60%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso de \$ 42.400.000 **ejecutado \$ 21.900.000 avance financiero 52%**

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, tiene **avance total para esta Meta del 56%.**

17-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Apoyar la construcción e implementación de los planes de vida de los cabildos indígenas asentados en el Departamento del Quindío.

Indicador: Planes de vida de los cabildos indígenas construidos e implementados 3 de 5 programado avance físico **del**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 13

60%.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$39.859.400 **ejecución \$ 39.718.400 100%.**

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, tiene **avance total del 80%.**

18-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Formular e implementar la Política Pública para la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palanquera residente en el Departamento del Quindío.

Indicador: Una (1) Política Pública para la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palanquera residente en el Departamento del Quindío formulada e implementada **avance físico del 50% (PROG 1 / EJEC 0.5: 50)**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso financiero de \$ 23.613.333 **ejecutado \$ 13.441.400 Avance 57%.**

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, tiene **avance total del 54%.**

Código 38

Programa: Atención integral de población en situación de desprotección, social y/o familiar. "Tú y yo con atención integral".

Código KPT. 4104

19-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicios de atención integral a población en condición de discapacidad

20-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicios de atención integral a población en condición de discapacidad **avance total 50%**

Indicador: Personas atendidas con servicios integrales de atención 122/315*100: avance físico 39%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso financiero de \$ 80.000.000 **ejecutado \$ 0 Avance meta financiera 0%**

Total, Indicador: 20%

Indicador: Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales

12/12*100: avance físico 100%

Para la ejecución de la Meta financiera la Secretaria de Familia tiene un compromiso de \$ 144.853.331 ejecutado \$ 81.986.664 Avance 57%

Avance total indicador: 79%

Avance total meta: 50%

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 13

Meta 21: Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle

Indicador: Personas atendidas con servicios integrales 10/10*100: avance físico 100%

Para la ejecución de la Meta financiera la Secretaria de Familia tiene un compromiso de \$ 47.826.666 ejecutado \$ 25.821.666 Avance 54%
Avance total: 77%

22-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicios de atención y protección integral al adulto mayor

Indicador: Adultos mayores atendidos con servicios integrales 1455 de 7500 programado avance físico del 19.4%.

Para la ejecución de la Meta financiera la Secretaria de Familia tiene un compromiso de \$ 127.599.998 ejecutado \$ 92.599.998 Avance 73%

Observación C.I.G: Esta Meta de acuerdo a lo evidenciado por la Oficina presenta un avance total del 46.2%.

23-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Implementar la política pública de equidad de género para la mujer.

Indicador: Política pública de la mujer y equidad de género implementada. Avance físico 50%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación en su meta financiera de \$ 97.176.395. de lo cual ejecuto \$ 70.153.423 Avance 72.1%

Observación C.I.G: Esta Meta de acuerdo a lo evidenciado por la Oficina presenta un avance total del 88%.

24-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Implementar la política pública de diversidad sexual e identidad de género

Indicador: Política pública de diversidad sexual e identidad de género implementada. Avance físico 75%.

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 59.797.533 ejecutados 100%.

Observación C.I.G: Esta Meta de acuerdo a lo evidenciado por la Oficina presenta un avance total del 61%.

25-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Transferencia estampilla para el bienestar del adulto mayor.

Indicador: Municipios con recursos transferidos con la estampilla Departamental para el bienestar del adulto mayor 12 avance físico del 100%.

Para la ejecución de esta Meta financiera la Secretaria de Familia tiene un compromiso de \$2.811.337.291 ejecutados 100%

Observación C.I.G: Esta Meta de acuerdo a lo evidenciado por la Oficina presenta un avance de total del 100%.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 13

Código 41

Programa: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana “ Tu y yo seguros” .

Código KPT. 4501

26-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho intermunicipal humanitario

Implementación de la Casa de la Mujer Empoderada para la promoción a la participación ciudadana de Mujeres en escenarios sociales, políticos y el fortalecimiento de la Asociatividad en el departamento del Quindío " TU Y YO CON LAS MUJERES EMPODERADAS.": 45% de avance

Indicador: Casa Refugio de la Mujer implementada avance **físico 45%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación en su meta financiera de \$ 86.732.881 **ejecutando \$ 60.172.215 Avance 100%**

Por lo anterior, para el segundo semestre de 2022, tiene **avance total en esta Meta del 69.3%.**

LINEA ESTRATEGIA 2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Código 4

Programa: Inclusión productiva de pequeños productores rurales” Tu y yo con oportunidades para el pequeño campesino”

Código KPT. 1702

27-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la Asociatividad.

Indicador: Asociaciones de mujeres fortalecidas 4 de 10 programadas **avance físico del 40%.**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso financiero de \$ 23,406,667 **ejecutados 100%**

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, tiene **avance total en esta Meta del 70%.**

Código 29

Programa: Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social .” Tu y yo con una niñez protegida”

Código KPT. 3604

28-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de educación, informal para la prevención integral del trabajo infantil

Indicador: Personas capacitadas 150 de 300 programadas **avance físico del 50%.**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene un compromiso financiero de \$ 15.000.000 ejecutado **\$ 9.213.333 61.4%**

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, tiene **avance total en esta Meta del 56%.**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 10 de 13

ESTRATEGIA 4. LIDERAZGO, GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA.

Código 42

Programa: Participación ciudadana y política respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias"

Quindío integrado y participativo"

Código KPT. 4502

29-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Servicio de promoción a la participación ciudadana.

Indicador: Iniciativas para la promoción de la participación femenina en escenarios sociales y políticos implementada
Avance físico del 25%

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación de \$ 15.000.000 sin ejecutar avance 0%.

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, tienen **avance total en esta Meta de 13%**.

30-Meta de Producto Plan de Desarrollo: Implementar la política pública de diversidad sexual e identidad de género.

Indicador: Estrategias de promoción de la garantía de derechos **avance: 50%**

Para la ejecución de esta Meta la Secretaria de Familia tiene una asignación en su meta financiera de \$ 76.043.333 de lo cual ejecuto \$ 50.003.333 avance 66%.

Por lo anterior, para el primer semestre de 2023, tienen **avance total en esta Meta de 58%**.

Dado todo lo anterior, se realizó de manera eficaz y oportuna evaluación y seguimiento a las metas producto –Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2023 de la Secretaria de Familia **"Evaluación y Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023" – "Tu y Yo somos Quindío"**.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

DEBILIDADES: La aprobación del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023 fue publicada el 02 de junio de 2020 por parte de la Honorable Asamblea Departamental y la expedición del Decreto No 546 del 15 de octubre de 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020 – 2023

FORTALEZAS: La Secretaria cuenta con un buen y excelente equipo de profesionales para el cumplimiento de sus metas.

OBSERVACIONES

El Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción del Plan de Desarrollo "Tu y Yo somos Quindío" 2020-2023, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno de Gestión debemos manifestar lo siguiente:

Con la Ordenanza No 002 del 02 junio 2020 fue Sancionado el Plan de Desarrollo "Tú y Yo somos Quindío" 2020-2023.

Concordante con la Ordenanza se emitió el Decreto No 546 del 15 de octubre 2020 por medio del cual se reglamenta el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023 "Tú y Yo somos Quindío".

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 13

Así las cosas, la Oficina de Control Interno de Gestión del Departamento del Quindío, una vez realizado el seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo, se evidencia avances, ante lo cual es necesario dejar consignado la justificación de ello, toda vez que el periodo o término de ejecución es mínimo al corte del 30-06-2023.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión, insta a las diferentes unidades ejecutoras de la Administración Departamental para que se pongan en marcha estrategias de ejecución que permitan mostrar en el seguimiento al primer semestre de 2023 indicadores satisfactorios de cada una de las Metas asignadas a su Secretaría para el año 2023.

Avance total primer semestre 2023: 62%

SEMAFORO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	NUMERO DE METAS PRODUCTO	NUMERO DE METAS PRESUPUESTO
VERDE OSCURO Sobresaliente	80-100	-	4
VERDE CLARO Satisfactory	70-79	-	5
AMARILLO Medio	60-69	-	9
NARANJA Bajo	40-59	-	9
ROJO Critico	0-39	-	3
TOTAL		30	<u>Avance total:</u> <u>62%</u>

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Oficio S.F.100.136.02-00926 de fecha Julio 17 de 2023 Seguimiento Plan de Desarrollo primer Semestre 2023 con corte a junio 30 de 2023 con cuatro (2) CDS que contienen las evidencias que respaldan el informe de seguimiento.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 13

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Se recomienda para el próximo seguimiento seguir trabajando para que el cumplimiento de las Metas sea de un 100% para lograr óptimos y satisfactorios resultados por parte de la Secretaria. También es de suma importancia seguir recopilando las evidencias del cumplimiento de las metas con el fin de facilitar el seguimiento de las acciones propuestas y desarrolladas durante la vigencia.	Seguimiento Primer Semestre de 2023	Alba Johana Quejada Torres-Secretaria de Familia.	Cumplir con el reporte de la información requerida para efectuar el seguimiento correspondiente en el siguiente periodo.

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

Secretaria de Familia – Primer semestre 2023

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión.	
Luis Fernando Quiceno Bedoya	Contratista OCIG	
Angélica María Zuluaga	Contratista OCIG	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Luis Fernando Quiceno bedoya	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: contratista OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG
Angélica María Zuluaga		
Cargo: contratista OCIG		